UMOWA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(nr/rok zawarcia)
niniejsza umowa zostata zawarta w Poznaniu, dnia (dzien, miesigc, rok):
pomiedzy:
Politechnika Poznanska z siedzibg 60-965 Poznan, pl. Marii Sktodowskiej — Curie 5, NIP:
7770003699

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca z drugiej strony,

zwanymi dalej tacznie Stronami lub osobno Strona.

Bioragc pod uwage, ze Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego nr AN/ZP/15/23, zgodnie z ustawg z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w ramach

procedury przetargu nieograniczonego, Strony niniejszej umowy ustalaja, co nastepuje:

1. PRZEDMIOT ORAZ ZASADY WYKONYWANIA UMOWY
1.1 Postanowienia ogélne
1.1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamo6wienia publicznego pn. Realizacja budynku
biurowego niemal zero energetycznego - administracja Politechniki Poznanskiej w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”.
1.1.2. Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w wyodrebnionych Etapach, zgodnie z
uktadem okres$lonym ponizej:
1) Etap I - zaprojektowanie i wybudowanie budynku - obejmuje prace projektowe,
opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania przez Wykonawce prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji, sporzadzonej przez

Wykonawce, przy udziale oséb o ktérym mowa w punkcie 3.4.7 i dysponujacych
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wymaganymi uprawnieniami projektowymi, zgodnie z forma i zakresem okreslonymi w
przepisach powszechnie obowigzujgcych, SWZ z zatgcznikami, w tym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,,PFU”), stanowigcym opis przedmiotu zaméwienia, oraz
wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie budynku biurowego niemal zero
energetycznego - administracja Politechniki Poznanskiej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna, urzadzeniami, instalacjami i wyposazeniem statym, zgodnie z wymaganiami
SWZ, PFU i na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
Przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie i dostarczenie rzeczy okreslonych w SWZ a
takze przeniesienie wlasnosci tych rzeczy na Zamawiajgcego. Przeniesienie wlasnosci
w/w rzeczy nastapi z momentem przeniesienia ich posiadania. Przedmiotem niniejszej
umowy jest rowniez wykonanie ustug wskazanych w SWZ na warunkach okreslonych w
SWZ oraz w niniejszej umowie.

2) Etap II - testy akceptacyjne - wykazanie poprawno$ci dziatania systemow technicznego
wyposazenia budynku przez okres 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
podstawowego: weryfikacja poprawnos$ci dziatania uktadéw i urzadzen HVAC, AKPiA,
BMS, instalacji elektrycznych oraz osiggniecia wymaganej w dokumentacji przetargowej
charakterystyki energetycznej budynku (z zastrzezeniem punktu 3.1.7) oraz innych
istotnych parametréw eksploatacyjnych.

1.1.3. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja
Warunkéw Zamédwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

1.1.4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng
wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca o$wiadcza,
Ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze i doSwiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz ze zobowiazuje sie do
wykonania robot zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z uzgodniona
dokumentacjg projektowg oraz nalezytg starannos$cig. Wykonawca o$wiadcza takze, ze posiada
uprawnienia wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg taki
obowigzek.

1.1.5. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa, nie podaje w sposéb szczegdtowy
technologii wykonywania rob6t lub wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen w
toku realizacji przedmiotu umowy oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy.
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1.1.6. Wykonawca oswiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za$ oSwiadcza, iz znany mu jest
sposéb i warunki dostepu do terenu budowy a takze, Ze zbadat teren budowy oraz jego otoczenie,
jak rowniez ze zapoznat sie z udostepniong dokumentacjg urzadzen oraz ich lokalizacjg na
planach, a takze, Ze uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ pelng wiedze o nich. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do Zzadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia rob6t. Wykonawca oswiadcza, ze zakres prac
okres$lony w niniejszej umowie nie budzi jego watpliwos$ci oraz ze nie wnosi zastrzezen do
kompletnosci i prawidtowos$ci dokumentacji przetargowej, a w szczeg6lnoSci projektu
budowlanego i PFU.

1.1.7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, nie pézniej jednak niz w terminie 15 dni
roboczych, informowania Zamawiajacego o wadach i brakach w przekazanej przez niego
dokumentacji, uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje przedmiotu umowy chyba, ze nie
mogt ich stwierdzi¢ mimo zachowania nalezytej starannosci, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na takie braki lub wady w dokumentacji technicznej w przysztosci.

1.1.8. Wykonaweca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne, jest zobowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreSlone w opisie przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
wykaz rozwigzan réwnowaznych z jego wyczerpujgcym opisem. Rozwigzania réwnowazne
wymagaja weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiajacego przed przystgpieniem
Wykonawcy do realizacji zadania.

1.1.9. Zamawiajgcy przewiduje realizacje przedmiotu umowy z wykorzystaniem
elektronicznego systemu wspomagania zarzadzania inwestycja. Zamawiajacy przekaze
nieodptatnie Wykonawcy dostep do platformy Common Data Environment (dalej jako , platforma
CDE”). Wykonawca jest zobowigzany do korzystania z platformy CDE podczas realizacji
inwestycji. Wszelkie ustalenia i zawiadomienia w ramach realizacji przedmiotu umowy, ktére
moga by¢ przekazywane w postaci elektronicznej nalezy przekazywac poprzez platforme CDE,
natomiast pozostate muszg mie¢ forme pisemng (w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty
odbioru, wykaz robét wykonanych czesciowo, Swiadectwa ptatnosci, dokumentacja projektowa
(ostateczna rewizja z ocena A), dokumentacja powykonawcza, informacja o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo termin
zakoniczenia wykonania niniejszej umowy, zawiadomienie o gotowosci do przystapienia do
odbioru podstawowego, zawiadomienie o gotowosci do przystapienia odbioru konnicowego).
1.1.10. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o formie pisemnej Zamawiajacy rozumie przez to

forme pisemng w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego.
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1.1.11. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o postaci elektronicznej, Zamawiajgcy rozumie
przez to przekazywanie dokumentu lub zawiadomienia poprzez platforme CDE bez koniecznosci
sktadania podpisu wtasnorecznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiajacy
dopuszcza przekazywanie dokumentu lub zawiadomienia w formie wiadomosci e-mail, po
wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.1.12. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o wadzie, Zamawiajacy rozumie przez to rowniez

usterke.

1.2 Wspélpraca w miejscu realizacji zamoéwienia

1.2.1. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w radach budowy - regularnych
cotygodniowych centralnych spotkaniach wielobranzowych dotyczacych zagadnien
administracyjnych, formalnych, branzowych itd., w ktérych uczestniczy¢ beda przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy robét, projektanci poszczego6lnych branz na etapie
projektowania), Zarzadzajacy projektem, Weryfikatorzy Branzowi, Inspektorzy Nadzoru
inwestorskiego, projektanci petnigcy nadzér autorski. Terminy rad budowy bedzie ustalat
Zarzadzajacy projektem, z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamiajagc o nich Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo w radach budowy osoby prawidtowo
umocowanej do zaciggania w imieniu Wykonawcy zobowigzan bedacych wynikiem ustalen
poczynionych na radzie budowy.

1.2.2. Wykonawca ma obowigzek organizowania i zwolywania w razie zapotrzebowania
naradach koordynacyjnych z wudziatem przedstawicieli Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania

projektéw oraz robot.

2. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

2.1. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy w szczegdlnosci do:

2.1.1 przekazania terenu budowy w terminie okreslonym niniejszg umowsg;

2.1.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego (prawa i obowiazki - art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej ustawg p.b.) i wyznaczenie koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 ustawy p.b.);

2.1.4 uczestniczenia w odbiorach, radach budowy i naradach koordynacyjnych zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy;

2.1.5 =zaplaty wynagrodzenia;
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2.1.6 podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych przez Wykonawce zmian rozwigzan
projektowych w zakresie okreslonym w art. 23 ustawy p.b..

2.1.7 uzgadniania proponowanych przez projektantéw rozwigzan na etapie sporzadzania
projektéw wykonawczych i realizacji inwestycji;

2.1.8 zatwierdzenia projektéw wykonawczych.

2.2. Przekazanie terenu budowy
2.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie p6zniej niz 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 2.2.2. Miejscem realizacji przedmiotu
umowy jest teren budowy. Zasady wspoétpracy miedzy wykonawcami okre$lone zostang
protokolarnie przy udziale Zamawiajacego.
2.2.2. Zamawiajacemu przystluguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania
Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy do czasu przedlozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce niezbednej dokumentacji t.j. co do oséb o ktérych mowa w punktach 3.4.5-3.4.7
niniejszej umowy:
1) kopie uprawnien budowlanych i aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby odpowiedniego
samorzadu zawodowego - po 2 egz. w wersji papierowej,
2) w przypadku projektantéw - kopie stron tytutowych projektéw opracowanych przez
projektanta, potwierdzajgce posiadanie odpowiedniego doSwiadczenia wskazanego w SWZ,
3) w przypadku kierownika budowy i kierownikéw rob6t — kopie stosownych stron dziennika
budowy potwierdzajace posiadanie odpowiedniego doswiadczenia wskazanego w SWZ, jezeli
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét posiadajg takie kopie (w
przypadku ich braku - o$wiadczenie tych oséb o nieposiadaniu kopii stosownych stron
dziennika budowy)
do ktorej przekazania Zamawiajagcemu Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac.
Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy miejsce
realizowania przedmiotu umowy i to nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty

otrzymania kompletu w/w dokumentow.

2.3 Personel Zamawiajacego

2.3.1. W skifad personelu Zamawiajacego wchodza:
1) Kierownik Zamawiajacego (KZ)
2) Zarzadzajacy Projektem (ZP)
3) Projektanci petnigcy nadzoér autorski (PA)
4) Weryfikatorzy Branzowi (WB)

5) Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IK),
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6)

Branzowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (IB)

2.3.2. Kierownik Zamawiajacego (KZ) jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw

zwigzanych z zamdéwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

2.3.3. Do obowigzkéw Kierownika Zamawiajacego (KZ) nalezy ustanowienie zarzadzajacego

projektem (dalej jako ZP lub Zarzadzajacy lub Zarzadzajacy projektem), zespotu Weryfikatoréw

Branzowych (WB) i Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego (IB i I[K).

2.3.4. Szczegbélowy zakres obowigzkow Zarzadzajacego projektem (ZP) wynika z niniejszej

umowy i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego. Do podstawowych obowigzkéw

Zarzadzajacego projektem nalezy w szczegblnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

pelnienie nadzoru nad realizacjg robot przez Wykonawce i prac personelu
Zamawiajgcego,

administrowanie umowa w charakterze pelnomocnika Zamawiajacego, w tym
weryfikacja realizacji zapis6w umowy przez Wykonawce,

koordynowanie czynno$ciami uprawnionych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IB,
IK) oraz Projektantéw petnigcych nadzor autorski (PA), jak rowniez Weryfikatorow
Branzowych (WB),

decydowanie o okreslonych umowa sprawach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymania lub opdZnienia
jakichkolwiek czynnos$ci w ramach wykonywanych rob6ét,

zwotywania i prowadzenie rad budowy, spotkan roboczych oraz narad (przedstawiciele

Wykonawcy i Zamawiajgcego),

2.3.5. Do obowigzkéw Weryfikatoré6w Branzowych (WB) nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Weryfikacja wszystkich elementéw sktadowych dokumentacji projektowej wykonawczej
oraz powykonawczej, opracowywanej przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg przetargowa oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j,
Opracowywanie uwag i wymagan Zamawiajgcego dla Wykonawcy w postaci raportéw
dotyczacych realizacji prac projektowych w ramach danej branzy,

Sprawdzanie jakosci projektowanych i wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a w
szczeg6lnosci weryfikacja stosowanych wyrobdéw budowlanych - karty zatwierdzenia
materiatow,

Potwierdzanie stopnia zaawansowania dokumentacji projektowej jako podstawy do
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

Sprawdzanie dokumentacji pod wzgledem kompletnosci i wymagan formalnych,
Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy,
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7)

Wspoltpraca z personelem Zamawiajacego i Wykonawcy,

Korzystanie z narzedzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym
przeprowadzania procedury weryfikacyjnej (zglaszanie raportow weryfikacyjnych,
weryfikacja kart zatwierdzenia materialéw) za pomocg platformy CDE wskazanej przez

Zamawiajgcego.

2.3.6. Do obowigzkéw Koordynatora Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego (IK) nalezy

koordynowanie i nadzorowanie pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego, a takze:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Kontrola prawidlowoSci realizacji robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, zgodnie z obowigzkami
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacymi z prawa budowlanego,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorowych cze$ciowych oraz
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

Weryfikacja poprawnos$ci dzialania instalacji i urzagdzen w ramach procedury testéw
akceptacyjnych (roku testowego) i koncowego odbioru robdét,

Weryfikacja i potwierdzanie usuniecia wad i usterek w ramach procedury odbiorowe;j,
Weryfikacja i potwierdzanie faktycznych obmiaréw robét jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy,

Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod wzgledem kompletnosci i
wymagan formalnych oraz pod wzgledem pelnej zgodnosci ze stanem faktycznym w
zakresie zrealizowanych robét,

Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,

Wspétprace z przedstawicielami Zamawiajacego i Wykonawcy,

10) Koordynacja i nadzdér prac branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego (IB),

11) Uczestnictwo we wszystkich odbiorach, weryfikacja wszystkich protokotéw odbiorow,

12) Informowanie Zamawiajgcego o postepach robdét budowlanych i wszelkich

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji prac
wykonawczych, na jako$¢ i zakres wykonywanych robét oraz rozliczenie finansowe

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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13)Korzystanie z narzedzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym
przeprowadzania procedury odbiorowej (zgtaszanie usterek oraz uwag do realizacji

przedmiotu umowy) za pomoca platformy CDE wskazanej przez Zamawiajacego.

2.3.7. Do obowigzkéw Branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego (IB) nalezy:

2.4.
2.4.
bed

1) Kontrola prawidlowosci realizacji robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
zgodnosci z dokumentacja projektowsa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, zgodnie z obowigzkami
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacymi z prawa budowlanego,

2) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robét wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorowych czesciowych oraz
gotowych obiektoéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) Weryfikacja poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen w ramach procedury testow
akceptacyjnych (roku testowego) i koncowego odbioru robdét,

5) Weryfikacja i potwierdzanie usuniecia wad i usterek w ramach procedury odbiorowe;j,

6) Weryfikacja i potwierdzanie faktycznych obmiaréw robét jako podstawy do zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy,

7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod wzgledem kompletnosci i
wymagan formalnych oraz pod wzgledem pelnej zgodnosci ze stanem faktycznym w
zakresie zrealizowanych robét,

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,

9) Wspotprace z przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy,

10) Informowanie Zamawiajgcego o postepach robét budowlanych i wszelkich
okolicznosciach, ktéore moga mie¢ wspltyw na wydluzenie terminu realizacji prac
wykonawczych, na jako$¢ i zakres wykonywanych robdét oraz rozliczenie finansowe
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

11) Korzystanie z narzedzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym
przeprowadzania procedury odbiorowej (zglaszanie usterek oraz uwag do realizacji
inwestycji) za pomoca platformy CDE wskazanej przez Zamawiajacego.

Weryfikacja dokumentacji.
1. Przedmiot umowy podczas trwania catej Inwestycji na wszystkich etapach wymagac

zie weryfikacji branzowej ze strony Zamawiajgcego.
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2.4.2. Weryfikacji technicznej ze strony ZP, WB, IK, IB podlega caty proces realizacji przedmiotu
umowy, w tym przede wszystkim opracowywanie dokumentacji, wykonawstwo i uzyskiwanie
pozwolen.

2.4.3. Kazdy element sktadowy dokumentacji przedmiotu umowy opracowywany przez
Wykonawce (projekt wykonaweczy, projekt powykonawczy jak réwnieZ operaty, opinie, analizy,
raporty z badan i pomiaréw, karty zatwierdzen materiatowych, harmonogramy, kosztorysy,
dokumenty formalne itp.) podlega procedurze weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez WB i ZP.
2.4.4. Zgodno$¢ lub niezgodno$¢ z wszelkimi wymogami i wytycznymi Zamawiajacego
przekazanej przez Wykonawce dokumentacji stwierdzona zostaje przez WB (w razie potrzeby
réwniez przez weryfikatoréw branz powigzanych) i zatwierdzona przez ZP w formie raportu.
Raporty uwag bedace efektem weryfikacji, przekazywane bedg przez WB i ZP do Wykonawcy w
postaci elektronicznej z wykorzystaniem platformy CDE udostepnionej przez Zamawiajacego.
Obowigzujaca skala ocen przy realizacji przedmiotu umowy, ktérej implementacje w platformie
CDE nalezy uwzgledni¢ w BIM BEP, jest nastepujaca:

a) Ocena A - element dokumentacji BEZ UWAG. Dokumentacja zaakceptowana przez
odpowiednich Weryfikatorow oraz ZP ze strony Zamawiajacego do realizacji na
budowie. Finalnie wszystkie elementy dokumentacji przedmiotu zaméwienia musza
uzyskac ocene A, azeby mozliwe byto zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia.

b) Ocena B - element dokumentacji Z UWAGAMI. Lista uwag przekazywana w postaci
raportu branzowego Weryfikatora. Dokumentacja warunkowo zaakceptowana przez
odpowiednich Weryfikatoréw oraz ZP ze strony Zamawiajgcego - realizowane mogg
by¢ wytacznie elementy nie objete uwagami w raporcie i posiadajace ocene A. Po
usunieciu usterek w dokumentacji zgodnie z raportem, Wykonawca przekazuje
kolejng rewizje danego elementu dokumentacji do ponownej weryfikacji w celu
uzyskania oceny A. Realizacja elementéw z oceng B skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem
budowy przez Zamawiajacego.

c) Ocena C - element dokumentacji oceniony NEGATYWNIE Z UWAGAMI wg raportu.
Dokumentacja w catos$ci niezaakceptowana przez odpowiednich Weryfikatoréw -
konieczno$¢ ponownego opracowania z uwzglednieniem uwag z raportu branzowego
Weryfikatora. Realizacja elementéw z oceng C skutkowaé bedzie wstrzymaniem
budowy przez Zamawiajacego.

2.4.5. Kazda uwaga dotyczaca elementu dokumentacji z oceng inng nizZ A wymaga zajecia
stanowiska przez Wykonawce. Wyjasnienia i odpowiedzi na uwagi WB, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ bezzwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych do WBiZP poprzez

platforme CDE wykorzystywang w trakcie realizacji przedmiotu umowy i oméwi¢ na radzie
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budowy. Wystawienie oceny A dla okreslonego elementu dokumentacji nie uniemozliwia WB i ZP
zglaszania w terminie p6Zniejszym kolejnych uwag do tej dokumentacji.

2.4.6. Terminy weryfikacji ustalane beda na biezaco, w kazdej z branz odrebnie. Weryfikacja
nastepowac bedzie niezwtocznie.

2.4.7. Dokumentacja dotyczaca danej branzy podlega w pierwszej kolejnosci weryfikacji i ocenie
ze strony WB. W przypadku pozytywnej oceny (A) wystawionej przez WB, oznaczajjcej
zatwierdzenie bez uwag, dokumentacja przedstawiona zostaje do ostatecznego zaakceptowania
przez ZP. Pozytywna ocena ZP (A) zwalnia dany element dokumentacji do realizacji.
Dokumentacje taka nastepnie Wykonawca zobowigzany jest wydrukowa¢ (poza kartami
zatwierdzen materialéw) i dostarczy¢ do podpisu na najblizszg rade budowy.

2.4.8. Przekazanie elementu dokumentacji odpowiednim Weryfikatorom branzowym musi
nastapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczecia realizacji prac
objetych niniejsza dokumentacja. Termin rozpoczecia realizacji danych prac wynika z
harmonogramu opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Negatywna ocena dokumentacji (C) lub uwagi do czeSci dokumentacji (ocena B) moga
spowodowac wydtuzenie procesu opracowywania dokumentacji i ewentualne wstrzymanie prac,
co Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ przy opracowywaniu harmonogramu.

2.4.9. W zadnym przypadku jednak sytuacja ta nie moze wptynaé na terminowos$¢ realizacji
przedmiotu umowy, w tym przede wszystkim na okreSlony w umowie termin uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio rozplanowac wszelkie
terminy, majgc na uwadze proces weryfikacji opisany w punkcie 2.4.

2.4.10. W celu skrécenia procesu weryfikacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest na
biezaco informowaé Zamawiajacego o postepie prac, przyjmowanych zatozeniach i rozwigzaniach
technicznych itp. Wymagane jest regularne cotygodniowe przeprowadzanie rad budowy, w
ktérych uczestniczy¢ beda przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiajacego (ZP, WB, IB, IK).
Ponadto wymagane jest réwniez przeprowadzanie narad koordynacyjnych, zwolywanych
doraznie, w ramach zapotrzebowania, dotyczacych konkretnych etapéw i elementéw realizacji
przedmiotu umowy, w ktérych uczestniczy¢ beda przedstawiciele Wykonawcy i wilasciwi
przedstawiciele Zamawiajacego.

2.4.11. Procedura opisana w punkcie 2.4 nie zastepuje wymaganych prawem budowlanym
czynnosci i procedur zwigzanych z nadzorem inwestorskim.

2.4.12. Akceptacja (ocena A) udzielona przez WB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ merytoryczng i prawna przyjetych rozwigzan. W przypadku ujawnienia
niezgodno$ci z prawem i obowigzujagcymi przepisami Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno$¢ za te nieprawidtowosci.
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2.4.13. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ z wyprzedzeniem odpowiednich WB o
planowanych odbiorach, badaniach, rozruchach i testach. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
WB mozliwos$¢ obecnosci w odbiorach. W przypadku braku informacji WB ma prawo domagac sie
powtdrzenia w/w czynnos$ci w jego obecnosci.

2.4.14. Wszelkie ustalenia w ramach procesu, ktére moga by¢ przekazywane w postaci
elektronicznej nalezy przekazywac poprzez platforme CDE, natomiast pozostate muszg miec
forme pisemna.

2.4.15. Wszystkie materialy do weryfikacji przez WB nalezy przekazywa¢ w postaci
elektronicznej wraz ze stosownym poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich WB. Forme
elektroniczng (edytowalna - np. *.doc, *xls, *.dwg) Wykonawca przekazuje wraz z raportem z
postepu prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
inwestycji. Wszelkie elementy dokumentacji w formie pisemnej Wykonawca przekazuje np.
podczas cotygodniowych rad budowy. Niezalezenie od przekazania dokumentéow do WB,
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ je niezwlocznie na platformie CDE lub serwerze
przeznaczonym do archiwizacji kompletu dokumentacji i poinformowa¢ WB i ZP droga
elektroniczng o tym fakcie. Dostep do dokumentacji na platformie CDE lub serwerze bedzie mie¢
ZP, WB, IK, IB, PA i wybrani przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy rob6ét,
projektanci).

2.4.16. Wszelkie zmiany w kolejnych rewizjach dokumentacji projektowej wykonawczej
Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ w jednoznaczny i czytelny sposob, w celu usprawnienia
procesu weryfikacji dokumentacji. Analogicznie, réznice dokumentacji powykonawczej w
stosunku do ostatniej wersji dokumentacji wykonawczej zaakceptowanej z ocena A, Wykonawca
zobowigzany jest oznaczy¢ w taki sam sposéb. Szczegétowe ustalenia pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w zakresie sposobu wersjonowania dokumentacji (np. ,red correct”, chmurki
wersji, opis zmian w legendzie rysunku) zostang dokonane po podpisaniu niniejszej umowy w

ramach rad budowy.

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.1. Obowiazki Wykonawcy

3.1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia publicznego zgodnie z trescig Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zaakceptowang
przez Zarzadzajacego projektem, dokumentacjg projektowa Wykonawcy oraz obowigzujacymi
przepisami, jak tez zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajagcemu w terminie

okre§lonym w umowie.

3.1.2 Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:
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iy

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robot
okreslonych niniejsza umowg oraz projektu organizacji prac instalacyjnych oraz projektu
organizacji zaplecza technicznego, projektu organizacji ruchu w tym na czas prowadzenia
robét i ewentualnych objazdéw tymczasowych na czas budowy, operatu ochrony
przeciwpozarowej budynku, symulacji CFD, instrukcji bezpieczenfistwa pozarowego wraz ze
scenariuszem pozarowym i matrycg wysterowan oraz innych dokumentéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowiazujgcymi przepisami, polskim prawem
budowlanym oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy niniejszej umowy,
Udostepnienia, w ramach wynagrodzenia umownego, miejsca wykonywania przedmiotu
umowy w celu realizacji rob6t budowlanych, dostaw i ustug innym wykonawcom na zadanie
Zamawiajgcego,

Terminowe] realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,
harmonogramem, ustaleniami z Zamawiajacym,

Terminowego uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ktérej zakres okresSlono w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zgtoszenia rob6t do odbioréw zgodnie z niniejsza umowag,

Informowania zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie o terminie odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywroécenia robét do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale w miejscu realizacji zamdwienia, na
zasadach og6lnych oraz okreslonych w niniejszej umowie, od chwili przekazania miejsca

realizacji zamdwienia,

10) Niezwtocznego informowania ZP i IK o zaistnialych w miejscu realizacji zaméwienia

kontrolach i wypadkach,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest w toku realizacji

przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen budowlanych
znajdujgcych sie na terenie budowy, badz ich czesci, do naprawienia ich i doprowadzenia do

stanu pierwotnego,

12) Wspétpracy ze stuzbami Zamawiajacego,

13) Powotania kierownika budowy oraz kierownikdéw robét oraz zespotu projektantow,
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14) Zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzoér techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

15)Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw, jesli =zostang =z
podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

16) Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz,

17) Zapewnienia sprzetu oraz materiatéw spetniajacych wymagania norm technicznych,

18) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych,
(niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce ani przez
podwykonawcoéw materiatéw, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie).

19) Na kazde zadanie Zarzadzajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobate techniczna,

20) Zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikéw oraz materiatéw wymaganych
do zbadania, na Zadanie Zarzadzajacego, jakosci robét wykonywanych z zakresu Umowy, a
takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a ktére znajdujg sie
w miejscu realizacji zaméwienia. Badania te beda realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt,

21) Utrzymania porzadku w miejscu realizacji przedmiotu umowy w czasie realizacji oraz
ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren
budowy oraz zagospodarowac z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty,
dziatania i obowigzki zwigzane z usunieciem, przechowywaniem i z prawidlowym
gospodarowaniem tymi odpadami.

22) Uporzadkowania miejsca realizacji przedmiotu umowy po zakonczeniu robot i przekazania
go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét,

23) Zgtoszenia robo6t do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
oraz uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych
wad,

24)Znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
niniejszej Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie
robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

25) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i radach budowy,
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26) Niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, informowania w formie
pisemnej i w postaci elektronicznej Zarzadzajacego (ZP) o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptynaé na jako$¢ wykonywanych robét albo termin zakoniczenia
wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego; w
razie zaistnienia okolicznos$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie robét zgodnie z PFU w
zakresie materialéw czy tez stosowanych technologii, niezaleznie od tego czy ma to
charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o
tym wiedzy, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, pisemnie zawiadomic¢ o tym
Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat Zzadnych odstepstw od wskazanej
dokumentacji przetargowej,

27)Uzgadniania z Zamawiajacym (odpowiednio: IK, IB, WB, PA, ZP, KZ) wszelkich,
proponowanych na etapie wykonywania projektéw wykonawczych i realizacji inwestycji,
zmian w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej,

28) zapewnienia ochrony wtasnych materiatow w miejscu realizacji zamdwienia,

29) przeprowadzenia w porozumieniu z Zarzadzajgcym projektem szkolenia z zakresu BHP, p.
poz. i technologii, wraz z obstugg wszystkich urzadzen i instalacji technicznego wyposazenia
budynku dla wskazanych przez Zarzadzajacego projektem uzytkownikéw obiektu, za
pisemnym potwierdzeniem przez danych uzytkownikéw odbycia szkolenia,

30) Wykonawca zobowiazuje sie, Ze wraz z dostarczonym sprzetem, bedagcym przedmiotem
niniejszej umowy, do ktérego prawidtowego Kkorzystania i uzywania niezbedne jest
odpowiednie oprogramowanie, Zamawiajgcemu zostang udzielone licencje na niniejsze
oprogramowanie w zakresie niezbednym do prawidtowego korzystania i uzywania
dostarczonego sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem,

31) Licencje, o ktérych mowa pkt. 3.1.2 ppkt 30, udzielone Zamawiajagcemu beda licencjami
niewylacznymi, bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegajacymi
przeniesieniu, bez prawa do udzielenia sublicencji, uprawniajgcymi Zamawiajacego do
uzywania oprogramowania na standardowych warunkach producentéw oprogramowania.

32) Licencje, o ktorych mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 obejmowa¢ majg nastepujgce pola
eksploatacji:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w catosci lub w czeSci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykorzystywania i uzywania oprogramowania przez Zamawiajgcego,

a) wprowadzenie, wySwietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie
oprogramowania, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykorzystywania

1 uzywania oprogramowania przez Zamawiajgcego,
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b) tworzenie kopii zapasowej bezpieczenistwa oprogramowania,

¢) wprowadzanie do pamieci komputera i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

d) przesytanie pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami przekazu
i transmisji, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykorzystywania
i uzywania oprogramowania przez Zamawiajacego,

e) uruchamianie oprogramowania,

f) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

g) zwielokrotnianie kodu Zrédtowego,

33) Wykonawca oswiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z oprogramowania, na ktore
zostata udzielona licencja, o ktérej mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 nie narusza praw autorskich,
praw wiasno$ci intelektualnej lub przemystowej, jak réwniez jakichkolwiek innych praw
0s06b trzecich.

34) Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich dziatan niezbednych do zwolnienia
Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci z tytutu jakichkolwiek roszczen osob trzecich do
oprogramowania i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W
przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajgcego dotyczacymi
naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie
Zamawiajacego przedstawi¢ wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjasnienia
zasadnoSci roszczen oséb trzecich. Nadto Wykonawca zobowigzany bedzie w wypadku
wytoczenia powoddztwa pokryé Kkoszty zastepstwa procesowego, koszty sadowe oraz
wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego z tym zwigzane oraz zaptacic
zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

35) Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszystkich sporow
mogacych wynikna¢ z roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie z tytulu naruszenia przez
Zamawiajacego prawa do oprogramowania, na ktére zostata udzielona licencja, o ktérej
mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 w tym w szczego6lnosci praw do patentu, praw autorskich, praw
do znaku towarowego lub z tytutu przywlaszczenia tajemnic handlowych.

36) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2. niniejszej umowy obejmuje udzielenie licencji,
o ktorej mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu odrebne
wynagrodzenie.

37) Wykonawca w ramach i na podstawie niniejszej umowy, po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego, przeniesie na Zamawiajagcego w cato$ci autorskie prawa majgtkowe do
oprogramowania, jezeli takie oprogramowanie zostato stworzone wylgcznie w ramach
realizacji niniejszej umowy na potrzeby Zamawiajacego, niezbednego do prawidtowego
korzystania i uzywania z dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem niniejszego

zamowienia (w tym koddw Zrédtowych) dostarczonych przez Wykonawce oraz autorskie
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prawa majatkowe do konfiguracji, sekwencji kodéw lub programu, ktéry mdgtby zostaé
uznany za utwor w Swietle prawa autorskiego oraz do wszelkiej dokumentacji powstatej w
zwigzku z realizacjg oprogramowania oraz narzedzi niezbednych do wykonywania zmian
kodu Zrédtowego.

38) Wykonawca udziela zgody na rozporzadzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw
zaleznych, w szczegdlnosci prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji
oprogramowania o ktérym mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, jego kodéw Zréddtowych i zmiany
oprogramowania koniecznych do wykonania i wykorzystania istniejacego lub nowego
oprogramowania lub ich zmian w ramach systemu jako cato$ci oraz jego czesci.

39) Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w mowa pkt. 3.1.2 ppkt 37

obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w cato$ci lub w czesci
jakimikolwiek §rodkami i w jakiejkolwiek formie;

b) wprowadzenie, wysSwietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie
oprogramowania,

c) tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,

d) tworzenie kopii zapasowej bezpieczenistwa oprogramowania.

e) wprowadzanie do pamieci komputeraiinnych podobnie dziatajgcych urzadzen,

f) przesylanie pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami
przekazu i transmisji,

g) uruchamianie oprogramowania,

h) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

i) zwielokrotnianie kodu Zrédtowego,

40) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wyltgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, w tym udzielanie zezwoleni na m.in. dokonywanie opracowan,
przerdbek, itp. oprogramowania. Utwory po wykonaniu zaleznego prawa autorskiego, w
tym m. in. modyfikacji, podlegajg tym samym mozliwym polom eksploatacyjnym
wynikajagcym z przejScia autorskich praw majatkowych do oprogramowania na
Zamawiajgcego.

41)Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych przeniesie na
Zamawiajacego prawo witasnosci do przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy no$nikow
i dokumentacji oprogramowania (w tym kodéw zrédtowych) o ktérym mowa w pkt. 3.1.2.
ppkt 37, co nastgpi na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiajagcemu bez
koniecznos$ci podpisywania dodatkowych dokumentéw lub dokonywania innych czynnosci

oraz bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Dokumentacja zawiera¢ bedzie w
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szczegblnosci wszelkie informacje pozwalajgce na samodzielne korzystanie i dokonywanie
dalszych zmian programéw komputerowych przez Zamawiajacego.

42)Wynagrodzenie, o ktérym mowa pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, obejmuje przeniesienie praw
autorskich i praw pokrewnych wraz z prawami zaleznymi do oprogramowania, o ktérym
mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, w tym do wykonywania zmian i modyfikacji w catosci lub w
czesci. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu odrebne wynagrodzenie.

43) Niezaleznie od powyzZszych postanowien na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca
w kazdej chwili potwierdzi na piSmie, iZ nastgpito przeniesienie na Zamawiajacego
majatkowych praw autorskich do wszelkich utworéw, ktére powstaty na podstawie Umowy
i zostaty przeniesione na Zamawiajgcego. Wykonawca potwierdzi przej$cie praw bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

44)W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajacego
dotyczacymi naruszenia ich praw do oprogramowania o ktérym mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37,
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ wszystkie
posiadane informacje pomocne do wyjasnienia zasadno$ci roszczen oséb trzecich. Nadto
Wykonawca zobowigzany bedzie w wypadku wytoczenia powddztwa pokry¢ koszty
zastepstwa procesowego, koszty sagdowe oraz zaptaci¢ zasadzone odszkodowanie lub koszty
polubownego zalatwienia sprawy oraz wszelkie inne koszty poniesione przez
Zamawiajacego z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich dziatan
niezbednych do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek
roszczen osOb trzecich do oprogramowania i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy.

45) Wykonawca zobowiazuje sie przystapic¢ po stronie Zamawiajacego do wszystkich sporéw
mogacych wynikna¢ z roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie z tytutu naruszenia przez
Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, w tym w szczego6lnosci praw do
patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytutu przywtaszczenia tajemnic
handlowych.

46) Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot.

47)Wszystkie aspekty formalnoprawne w tym uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji i
uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy leza po stronie Wykonawcy. Na
kazdym etapie realizacji uzyskania niezbednych dokumentéw Wykonawca powinien
dokonywa¢ konsultacji z Zamawiajacym oraz sukcesywnie przedstawia¢, a docelowo
przekaza¢ Zamawiajacemu cala prowadzona dokumentacje prowadzonych postepowan

administracyjnych.
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48) Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego do brania udzialu w

przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia usterek stwierdzonych podczas tych

przegladow,

49) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenie dokumentacji niezbednej do dokonania

rejestracji urzadzen w UDT, dokonanie rejestracji urzadzen w UDT i poniesienie zwigzanych

z tym kosztéw (dotyczy urzadzen, ktore tego wymagaja),

50) Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg, ponad niezbedng koniecznos$¢, powodowac

utrudnien w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych roboét, a w szczeg6lnosci nie moga
powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem zakldcen wynikajacych z

zakresu i technologii prowadzonych robét,

51)Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego informowania Zarzadzajacego o

3.1.3

3.1.4

3.15

3.1.6
1)

konieczno$ci opracowania Projektu budowlanego zamiennego.

Wykonawca o$wiadcza, iz znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegbélnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2240).

Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem
minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami, o ktérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w pkt 3.1.3 oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze innych przepisach powszechnie
obowiazujacych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem
uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w pkt
3.1.3.

Wykonawca oswiadcza, Ze:

zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu

aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robdt budowlanych oraz wszystkie czynniki

znane na dzien podpisania umowy mogace mie¢ wpltyw na jej realizacje i stwierdza, ze nie

wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy,

2)

posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, co

pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w

niniejszej umowie,

3)

wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony

jego wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynno$ci
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przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczeg6lnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za projektowanie, wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i
instalacyjnych) posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére moga wptynaé
negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejsze;j
umowie,

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtoSciowe ani lub naprawcze
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okoliczno$ci moggce spowodowac
wszczecie takich postepowan,

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien,

7) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robot, a takze
po to, by by¢ §wiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

8) przeanalizowat specyfikacje warunkéw zamoéwienia jak tez, ze zapewni i zrobi wszystko,

co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy.

3.1.7 Efektywnos$¢ energetyczna budynku i wyposazenia technicznego:

Wskaznik efektywnosci energetycznej Deklarowana warto$¢

Szczelno$¢ powietrzna ostony termicznej
budynku (wspétczynnik q50), wyrazona w

m3/(h-m2) przy Ap = 50 Pa

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg (EK) budynku wraz z
technicznym wyposazeniem wyrazona w
kWh/(m?rok) (na cele ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, cieptej wody
uzytkowej, urzadzen pomocniczych i

o$wietlenia wbudowanego)

Roczna emisja dwutlenku wegla (ECO2) z
budynku wraz zZ technicznym
wyposazeniem, wyrazona w kg
C02/(m%*rok) (na cele ogrzewania,

wentylacji, chtodzenia, cieptej wody
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uzytkowej, urzadzen pomocniczych i

oSwietlenia wbudowanego wraz z

uwzglednieniem instalacji PV)

Zamawiajacy okres$la Efektywno$¢ energetyczng budynku, o ktérej mowa powyzej na podstawie
(w oparciu o) ztozona przez Wykonawce oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

W pierwszym roku eksploatacji, liczonym od daty podpisania protokotu odbioru podstawowego,
przy odbiorze koncowym Zamawiajacy dopuszcza odchylenia wskaznikéw energetycznych do
maksymalnie + 20% w odniesieniu do wartos$ci zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy. W
kolejnych latach eksploatacji, niniejsze wskazniki musza osigga¢ warto$ci zadeklarowane w

ofercie Wykonawcy.

3.2 Polecenia, inspekcje i audyty

3.2.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zarzadzajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

3.3. Podwykonawcy

3.3.1. Wykonywanie robo6t przy pomocy podwykonawcéw musi odbywaé sie za zgoda

Zamawiajgcego, wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

3.4. Personel Wykonawcy

3.4.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdét, Wykonawca zatrudni
personel zaaprobowany przez Zarzadzajacego. Kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu Zarzadzajacy zaaprobuje jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie,
przedstawionym na etapie postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego. Zarzadzajacy
podejmie decyzje w przedmiotowej sprawie w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
Zarzadzajagcemu przez Wykonawce nowej osoby. Wraz z przedstawieniem nowej osoby
Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty dotyczace jej kwalifikacji, zdolnos$ci i do$wiadczenia.
Po zaaprobowaniu nowego personelu przez Zarzadzajacego, Wykonawca i Zamawiajacy podpisza
aneks do umowy w tym zakresie.

3.4.2. Jezeli Zarzadzajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci miejsce realizacji przedmiotu
umowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z

wykonywaniem umowy.
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3.4.3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze uzywany przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
terenie budowy sprzet stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, jest niezgodny z zasadami
BHP lub stanowi zagrozenie dla srodowiska lub mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia tego sprzetu przedstawiajac uzasadnienie. W
takim przypadku Wykonawca zapewni niezwtoczne usuniecie sprzetu z terenu budowy.

3.4.4. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie:

3.4.5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

3.4.6. Kierownikiem/amirobo6t branzowych z ramienia Wykonawcy bedzie/beda:

1) Kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie

2) Kierownikiem robo6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bedzie

3) Kierownikiem rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie

4) Kierownikiem robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry bedzie kierowaé robotami w zakresie

instalacji fotowoltaicznej bedzie

5) Kierownik rob6t w specjalnosci telekomunikacyjnej bedzie

6) Kierownikiem robét w specjalnosci drogowej bedzie

3.4.7 Projektantem/tami branzowymi bedzie /beda:

1) Projektantem w specjalnosci architektonicznej bedzie

2) Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie

3) Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej odpowiedzialny za wykonanie

projektu posadowienia budynku bedzie

4) Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie

5) Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie
6) Projektantem w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie

7) Projektantem instalacji fotowoltaicznej bedzie

8) Projektantem w specjalnosci telekomunikacyjnej bedzie

9) Projektantem w specjalno$ci drogowej bedzie
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3.5. Dokumentacja budowy

3.5.1. Wykonawca zobowiagzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg
Wykonawcy i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z obowigzujacymi
przepisami oraz spdjng z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie platform BIM i CDE:

1) dokumentacje wykonawcza, w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia;

2) protokoty odbioréw robét i inne wymagane prawem dokumenty formalne;

3) dokumentacje powykonawczg tj., dokumentacje prac budowlanych i instalacyjnych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét; protokoty odbiorow
czeSciowych, robét zanikajacych 1 ulegajgcych =zakryciu, protokét odbioru
podstawowego i protokét odbioru koncowego; rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;
ksigzka obmiar6w; instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji wewnatrzbudynkowych i
urzadzen zwigzanych z obiektem;

3.5.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie Zarzadzajacemu
nastepujacych dokumentow:

1) dokumentacji projektowej Wykonawcy,

2) planu BIOZ,

3) wycenionego wykazu elementéw rozliczeniowych, tj. wykaz czynnosci sporzadzony przez

Wykonawce w oparciu o czynno$ci podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

4) dokumentéw wskazanych w punkcie 5.4 ppkt 5 i punkcie 5.7 ppkt 4 niniejszej umowy,

5) dokumentacji powykonawczej,

6) harmonogramu rzeczowo - finansowego,

7) innych niz wymienione w ppkt 1-6 wymaganych umowa lub SWZ.

3.6. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy

3.6.1. Strony ustalajg, ze w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, ale nie p6zniej niz w dniu
przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczenia oraz ogélnych warunkéw ubezpieczenia wraz
z dowodem potwierdzajacym optacenie sktadki badz raty sktadki, potwierdzajacych

zawarcie uméw ubezpieczenia z zachowaniem nastepujacych warunkéow:
1) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania

przedmiotu niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujacymi zakres ochrony do
specyfiki realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa

wszelkich prac budowlano-montazowych w tym préb i testéw, personelu
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wtlasnego, wszystkich podwykonawcéw, sprzetu i pozostatego mienia
bedacego pod kontrola Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu
otaczajacym stanowigcych wlasnos$¢ Zamawiajacego,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca peilng warto$¢ kontraktu, odpowiadajaca
wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej
umowy.

c) okresubezpieczenia - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia
przekazania obiektu przez Wykonawce Zamawiajgcemu protokotem zdawczo-
odbiorczym z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi, na warunkach
klauzuli 004 (w tzw. standardzie monachijskim) na okres 36 miesiecy od
zakonczenia rob6t i na warunkach klauzuli 003 na okres kolejnych 24 miesiecy
z dopuszczeniem zastosowania limitu odpowiedzialnosci dla okresu
obowigzywania klauzuli 003.

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz
powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
wraz z odpowiednimi klauzulami dodatkowymi dostosowujacymi zakres
ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji w tym zapewniajacymi objecie
ochrong ubezpieczeniowg szkdéd wyrzadzonych przez podwykonawcow,
odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu powierzonym, a
takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej

b) suma gwarancyjna: 20000 000,00 PLN (stownie: dwadzie$Scia milionow
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

c) okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,

d) Wykonawca zobowiazuje sie do odnawiania polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ppkt 2, na warunkach
okreslonych powyzej przez okres na jaki zostata zawarta niniejsza umowa oraz
bedzie kazdorazowo sktada¢ Zamawiajagcemu potwierdzenia terminowej
zaptaty sktadki lub raty sktadki wraz z kopig aneksu do polisy lub now3 polisa.

3.6.2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
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3.6.3. Umowy ubezpieczenia mogg zawiera¢ instrumenty ograniczen odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela w postaci: udziatow wlasnych, franszyz integralnych, franszyz
redukcyjnych.

3.6.4. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Kktérejkolwiek z polis potwierdzajacych zawarcie
zadanych uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optacania sktadek, to Zamawiajacy
bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty,
ktére Zamawiajgcy poniesie oplacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdégt potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli Zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze
sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie moégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na
zaptate sktadek.

3.6.5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

3.6.6. Wykonawca bedzie przestrzegal warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

3.7. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
3.7.1. 0d daty protokolarnego przejecia miejsca realizacji przedmiotu umowy, az do chwili
odbioru prac Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych oraz umownych za

wszelkie szkody wynikte w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

3.8.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci tacznie 5
% (stownie: pie¢) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi tgcznie ............. VA
(stownie: ....cccceevieiinne, ), w formie: .....cccceveuninnenn. Dowod ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

3.8.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysoko$ci zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania rob6t i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane (podpisania protokotu odbioru koricowego), z zastrzezeniem punktu 3.8.7.

2) 30 % (trzydzieSci procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysoko$ci zabezpieczenia nie pdZniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji.

3.8.3. Dopuszcza sie zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
z form okres§lonych w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP.

3.8.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3.8.5. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w

stosunku do terminu przedstawionego w punkcie 4.1.1 Wykonawca zobowigzany jest do
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przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

3.8.6. Stosownie do art. 449 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji jakos$ci
po zawarciu umowy, wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru podstawowego. W takim
przypadku wniesienie zabezpieczenia na okres gwarancji jakos$ci bedzie warunkowato
przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru podstawowego.

3.8.7. Stosownie do art. 453 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zwrotu czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przed podpisaniem umowy. W przypadku skorzystania z tej mozliwosci Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy 40 % (czterdzieSci procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysokos$ci zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania Etapu I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
(podpisania protokotu odbioru podstawowego).

3.8.8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

3.9. Kary umowne wobec Wykonawcy
3.9.1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w pkt
6.1.2 niniejszej umowy;

2) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do ktéregokolwiek terminu o
ktérych mowa w pkt 4.1.1 umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i
rekojmi, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w pkt
6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w uporzadkowaniu terenu w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreSlonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;

za zwloke w uporzgdkowaniu miejsca realizacji przedmiotu umowy po odstgpieniu
Wykonawcy od umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;
w przypadku gdy zwloka w wykonaniu poszczegdlnych elementéw dokumentacji
projektowej lub robét okre$lonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym bedzie
przekraczata 30 dni, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki liczac od 31 dnia zwtoki;

jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét lub
projektanta, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w wykazie ztozonym na etapie
postepowania o udzielenie zamo6wienia, albo nie zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
kare umowna w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w pkt
6.1.2 niniejszej umowy;

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za kazdy taki
przypadek,

nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z pkt
10.10 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej
umowy za kazdy taki przypadek.

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 8.1.2
ppkt 12 lit. j niniejszej umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek

nieosiggniecia przez budynek ktoregokolwiek ze wskaznikow efektywnosci
energetycznej budynku i wyposazenia technicznego wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej

umowy, z uwzglednieniem dopuszczonego odchylenia w pierwszym roku eksploatacji,

26/62



w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy,
za kazdy taki przypadek osobno, przy czym tgczna kara za nieosiggniecie przez budynek
wskaZznikow efektywnosci energetycznej budynku i wyposazenia technicznego
wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej umowy nie bedzie wyzsza niz 2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy

14) za nieprzedtuzenie terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo niewniesienie nowego zabezpieczenia w sytuacji, o ktérej mowa
w punkcie 3.8.5 i 3.8.6 niniejszej umowy, pomimo pisemnej informacji ze strony
Zamawiajacego o koniecznosci przediluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo wniesienia nowego zabezpieczenia przynajmniej na 30 dni
przed uptywem terminu na jaki zabezpieczenie zostato wniesione - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy

15) za nieprzestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie posiadania
ubezpieczenia tj. za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia terminowej zaptaty
sktadki lub raty sktadki wraz z kopia aneksu do polisy lub nowg polisa lub za brak
utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia, pomimo pisemnej informacji ze strony
Zamawiajacego o zblizajagcym sie uptywie okresu ubezpieczenia przynajmniej na 30 dni
przed uptywem okresu ubezpieczenia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

16) za zwloke w usunieciu usterek lub wad wskazanych w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego planie naprawy, o ktérym mowa w punkcie 5.6 podpunkcie 7 niniejszej
umowy, w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w pkt
6.1.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

3.9.2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 6.1.2
niniejszej umowy.

3.9.3. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych Kodeksu
cywilnego.

3.9.4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych na rzecz Zamawiajgcego kar umownych nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

3.9.5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty

wystapienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdZnienia w zaptacie
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Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

3.10. Ostrzeganie o szczegélnych zdarzeniach

3.10.1. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zarzadzajacego, tak wcze$nie jak to
mozliwe, o szczegélnych przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga ujemnie wptyna¢
na jakos¢ prac projektowych i robét, wzrost ceny umownej lub opéznienie w realizacji umowy.
Zarzadzajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy oceny wpltywu przysziego wydarzenia i
okoliczno$ci na cene umowng i na date zakonczenia prac projektowych i robét. Szacunkowy
wzrost ceny umownej bedzie okreSlony i dostarczony przez Wykonawce bezzwtocznie
Zarzadzajacemu.

3.10.2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zarzadzajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na realizacje prac
projektowych i robét, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen Zarzadzajacego
wydanych w zwigzku z zaistnieniem takich zdarzen lub okolicznos$ci, majacych na celu unikniecie
lub zmniejszenie wptywu owego wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje prac projektowych i
robot.

3.10.3. Okolicznosci, o ktérych mowa w powyzszej klauzuli mogg wptyna¢ na zmiane tresci

umowy jedynie w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

4. TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY

4.1. Terminy umowne

4.1.1. Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy: do 36 miesiecy od dnia
podpisania umowy, w tym:

1) Wszystkie prace sktadajace sie na Etap I o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt
1 niniejszej umowy zwigzane z projektowaniem, wybudowaniem budynku wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie powinny by¢ wykonane
w terminie do 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

Za date zakonczenia wykonania prac sktadajacych sie na Etap I zostanie uznana
data podpisania protokotu odbioru podstawowego.

2) Etap II o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, tj. testy
akceptacyjne, bedzie wykonywany przez 12 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru podstawowego.

Za date zakonczenia wykonania catosci przedmiotu umowy zostanie uznana data

zgloszenia gotowos$ci do odbioru konicowego.
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4.1.2. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy, opracowanym i przedtozonym
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego przed podpisaniem niniejszej umowy. Poziom
szczegbtowosSci harmonogramu rzeczowo - finansowego musi by¢ wyzszy niz tabeli elementéw
scalonych ztoZonej wraz z oferta, przy czym harmonogram rzeczowo - finansowy musi
obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie, Ze wynagrodzenie za wykonanie
projektu wykonawczego nie moze przekracza¢ 3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt
6.1.2 niniejszej umowy.

4.1.3. Wykonawca wykonuje dokumentacje projektowag etapami umozliwiajacymi realizacje
robot budowlanych zgodnie z przyjeta technologia.

4.1.4. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na
dzien kazdego odbioru czesSciowego, na kazdorazowe Zadanie Zamawiajacego oraz w miare
potrzeb i postepu robdt. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zarzadzajacego.

4.1.5. Aktualizacja powotanego w punkcie 4.1.4 dokumentu nie moze mie¢ wptywu na
wydtuzenie umownego terminu zakonczenia prac projektowych i robét, z zastrzezeniem

przypadkéw okreslonych w umowie.

5. ODBIORY ROBOT

5.1.  Rodzaje odbiorow

Do podstawowych obowigzkoéw personelu Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) na Etapie |, o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czes$ciowe,
c) odbiér podstawowy,
2) na Etapie I, o ktorym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy:
a) testy akceptacyjne,
b) odbiér koncowy,
3) coroczne przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji,
4) odbiodr po okresie gwarancji i rekojmi za wady,

5) odbior ostateczny.

5.2.  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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5.3.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zawiadomi za posrednictwem platformy CDE Zarzadzajacego (ZP),
odpowiednich Weryfikatorow (WB) i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IB) oraz IK o
wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie ZP, WB, IK lub IB odkry¢ elementy lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ na wiasny koszt

elementy do stanu poprzedniego.

Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje koordynator inspektoréow
nadzoru inwestorskiego (IK) i upowazniony branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego

(IB) na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

IK i IB przystapia do czynno$ci odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia i dokonajg odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystapienia

do czynnosci odbiorowych.
0dbiér czeSciowy

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych, czeSciowych rozliczen,
nie czesciej niz raz w miesigcu w trakcie Etapu I realizacji przedmiotu umowy. Odbioru
czeSciowego dokonuje upowazniony Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (IB)
wraz z Koordynujacym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (IK) na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot wykonanych czesciowo”. Wykaz ten
sporzadzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robo6t okreslonych w wycenionym
wykazie elementéw rozliczeniowych, stanowigcym integralng czes¢ umowy. Suma kwot z
»Wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo” musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo -
finansowym. ,Wykaz robdt wykonanych czeSciowo” wraz z kompletem protokotéw
odbioru czesciowego stosownych branz podpisane przez odpowiednich IB oraz IK,

przekazywane sg do akceptacji ZP.

Wykonawca zawiadomi za posrednictwem platformy CDE Zarzadzajacego (ZP),
odpowiednich Weryfikatorow (WB) i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IB) oraz IK o
gotowosci do przystgpienia do odbioru czeSciowego. Roboty budowlane i montazowe, a
takze prace projektowe dla ktorych strony ustalaja odbiory cze$ciowe, Wykonawca

kazdorazowo zgtosi takze wpisem do Dziennika Budowy przy kontrasygnacie IK.

Odbioru cze$ciowego dokonuje Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IK) i
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branzy (IB), z mozliwym udziatem

Zarzadzajacego i/lub Weryfikatoréw Branzowych.

Dla dokonania odbioru cze$Sciowego Wykonawca przedtozy Inspektorom Nadzoru

Inwestorskiego (IK i IB) niezbedne dokumenty, w szczegélnosci dokumentacje
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5.4.

5)

1)

2)

3)

4)

5)

projektowa wykonawcza z oceng A lub B, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt, iloSciowo-

warto$ciowy wykaz urzadzen i wyposazenia.

IK i IB (z mozliwym udziatem Zarzadzajacego i/lub Weryfikatorow Branzowych)
przystapia do czynnos$ci odbiorowych w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia i dokonajg odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty przystapienia

do czynnosci odbiorowych.

0dbiér podstawowy

Odbiér podstawowy przeprowadza sie po zakonczeniu realizacji Etapu [, o ktérym mowa
w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy, to jest po catkowitym zakonczeniu
wszystkich prac projektowych, rob6t sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz szkolen,
na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zarzadzajacego.

Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz za posrednictwem platformy CDE Zarzadzajacego
(ZP), odpowiednich Weryfikatoréw (WB) i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IB)
oraz IK o gotowosci do przystgpienia do odbioru podstawowego. Wykonawca zgtosi
gotowo$¢ do odbioru podstawowego takze wpisem do Dziennika Budowy przy
kontrasygnacie IK.

Koordynator inspektoré6w nadzoru inwestorskiego (IK) i upowazniony Branzowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego IB (z mozliwym udziatem ZP i/lub WB) przystapia do
czynnosci odbiorowych w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonajg
odbioru w terminie do 21 dni roboczych od daty przystapienia do czynnosci odbiorowych.
W czynno$ciach odbioru podstawowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziatl nakazujg odrebne przepisy, o czym zostang
zawiadomieni przez Wykonawce.

Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru podstawowego Wykonawca przediozy
Zarzadzajacemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru (w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi niniejszej umowy), w
tym przede wszystkim:

a) Kompletna wielobranzowa dokumentacje projektowa wykonawcza i
powykonawcza. Do odbioru podstawowego dopuszcza sie wytacznie roboty
zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej z oceng A,

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania przedmiotu umowy

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz przepisami techniczno-
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze przedmiot umowy zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych proéb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczeg6lnoSci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamoéwieniem (zanikajgcych i ulegajgcych zakryciuy,
czeSciowych),

instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy, obiektéw wykonanych w ramach
przedmiotu umowy,

instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen w obiekcie oraz protokoty z
przeprowadzonych szkolen,

pozytywng opinie wlasciwych organéw dot. sprawdzenia prawidtowosci
wykonania obiektu,

pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzadcéw mediéw,
dziennik budowy,

zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram testéw akceptacyjnych,
zgodnie z punktem 5.6 ppkt 1 niniejszej umowy.

decyzje pozwolenia na uzytkowanie; decyzja pozwolenia na uzytkowanie w
momencie zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru podstawowego nie musi by¢
prawomocna. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie musi by¢ prawomocna w
dniu podpisania protokotu odbioru podstawowego

dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wskazanym w

punkcie 7.8 ppkt 1 niniejszej umowy.

5.5. Z kazdego odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z kazdego odbioru

czesSciowego oraz z odbioru podstawowego zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzony wpisem

w Dzienniku budowy przez Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego IK i IB. Zatacznikiem do

protokotu odbioru czeSciowego lub podstawowego jest przygotowany przez Wykonawce

ilosciowo-warto$ciowy wykaz urzadzen i wyposazenia.

5.6. Procedura odbiorowa w roku testowym - Testy Akceptacyjne:

1) Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram testow akceptacyjnych poszczegélnych

systeméw i urzadzen technicznego wyposazenia budynku oraz uszczegétowi zakres i

procedury testow akceptacyjnych.
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2) Wykonaweca zapewni rejestracje wszystkich zmiennych i parametréow w systemie BMS z

3)

odpowiednim ustalonym krokiem czasowym, w catlym okresie trwania procedury

odbiorowej roku testowego oraz przez okres minimum 5 lat po odbiorze koficowym.

Wykonawca musi zapewni¢ techniczng mozliwo$¢ gromadzenia i analizy duzej iloSci

danych w trybie cigglym (zapewnienie odpowiedniej pojemnosci archiwum zmiennych i

narzedzia do ich sprawnego analizowania). Wykonawca dwukrotnie przedstawi

Zamawiajgcemu w postaci odpowiedniego raportu potwierdzenie, Zze wskazane dane i

wielkoSci sa gromadzone poprawnie - na poczatku i na korficu roku testowego.

W ramach procedury testéw akceptacyjnych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

przeprowadzi minimum jeden raz podczas roku testowego nastepujace statyczne badania,

testy i pomiary (wedtug wymaganych przepiséw i norm):

a)
b)

<)

d)

pomiar natezenia promieniowania o§wietlenia na stanowiskach pracy,

badanie termograficzne obudowy budynku kamera termowizyjng - w oparciu o
PN-EN 13187,

pomiary szczelno$ci central wentylacyjnych (weryfikacja wartosci okres$lonej
przez producenta wg EN 1886:2002),

badanie izolacyjnosci cieplnej pieciu gtéwnych typéw przegréd budowlanych -
pomiar wspotczynnikéw U [W/(m2K])],

badanie szczelno$ci powietrznej budynku metoda ci$nieniowg w oparciu o PN EN
13829 - niezaleznie od badan szczelno$ci wynikajacych z PFU w etapie I realizacji
inwestycji,

pomiary akustyczne, w tym poziom natezenia dzwieku, izolacyjnosci akustycznej
przegrdd i czasu pogtosu itp.. Poziomy natezenia dZzwieku we wskazanych przez
Zamawiajgcego strefach budynku nalezy wykona¢ minimum dwukrotnie w etapie
II. Wszystkie badania akustyczne maja na celu wykazanie dotrzymania
wymaganych prawem, stosownymi normami i dokumentacja przetargowa oraz

projektowa pozioméw okres$lonych parametréow,

4) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym przeprowadzi ciggte, dynamiczne testy

funkcjonalne poszczegélnych systeméw w normalnym trybie uzytkowania budynku,

zgodnie z ustalonym wcze$niej harmonogramem w zakresie:

a)

Systemy HVAC i IS:

- weryfikacja jakosci regulacji wszystkich instalacji i obiegéw wodnych oraz
powietrznych,

- weryfikacja dotrzymywania wymaganych nastaw - uchyby wszystkich petli

regulacji w systemach HVAC i IS,
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b)

- dotrzymanie zatozen projektowych w zakresie funkcjonowania i zatgczania
poszczegblnych instalacji, obiegdéw i urzadzen, mocy, strumieni wentylacyjnych i
innych istotnych parametréw pracy roboczych,

- dotrzymanie zalozen projektowych dotyczacych jakosci $rodowiska
wewnetrznego - temperatury wewnetrzne, stezenie CO2, wilgotno$¢ wzgledna,
predkosci powietrza,

- weryfikacja poprawnosci przetaczania i stabilnosci trybow pracy zrédta ciepta i
chtodu dla zmiennych warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- weryfikacja poprawnosci pracy systeméw HVAC w réznych porach roku,

- weryfikacja warto$ci zadanych oraz warto$ci rzeczywistych temperatur i
strumieni w poszczegélnych obiegach i instalacjach,

- weryfikacja rzeczywistych mocy elektrycznych i energii pobieranej przez
urzadzenia (pompy obiegowe, pompy ciepta, wentylatory, itp.) — SFP, moce
jednostkowe itp.

- weryfikacja rzeczywistych przeptywoéw instalacji wodnych oraz powietrznych -
potwierdzenie poprawnosci regulacji hydraulicznej wszystkich obiegow w
réznych stanach pracy,

- weryfikacja sezonowych oraz nominalnych wartos$ci wspétczynnikéw COP i EER
dla pomp ciepta we wszystkich trybach pracy,

Pomiary komfortu i jako$ci srodowiska wewnetrznego w pomieszczeniach (w
odniesieniu do wartosci projektowych):

- temperatury wewnetrzne,

- strumienie powietrza wentylacyjnego,

- stezenia CO2 w pomieszczeniach i/lub obecnos¢,

- wilgotnosci wzgledne,

- potozenia zawordow regulacyjnych i regulatorow VAV,

- wyznaczenie wskaznikow PMV i PPD,

Weryfikacja rzeczywistej charakterystyki  energetycznej budynku -
przedstawienie liczbowe oraz za pomoca wykreséw na synoptykach systemu BMS,
generowanie raportéw miesiecznych, kwartalnych i rocznych:

- monitoring, wizualizacja i archiwizacja oraz raportowanie wielko$ci sktadowych
charakterystyki energetycznej budynku i technicznego wyposazenia, w tym
przede wszystkim nastepujgce wartosci energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej:
- do ogrzewania (H)

- do przygotowania CWU (W)

- do chtodzenia (C)
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- do wentylacji (V)

- do o$wietlenia wbudowanego (L)

- dla urzadzen pomocniczych (AUX)

- dla odbiornikéw gniazdkowych niezwigzanych na state z budynkiem (P)

- dla urzadzen technologicznych (T).

Ponadto nalezy rowniez zestawia¢ i analizowac

- produkcje energii elektrycznej z PV,

- wskazniki E_CO2 i U_OZE w podziale na systemy.

- strumienie powietrza wentylacyjnego chwilowy, $redni okresowy oraz
wspotczynnik beta dla poszczegoélnych linii i catej instalacji wentylacji,

- dane dot. natezenia promieniowania stonecznego oraz temperatury i wilgotnosci
powietrza zewnetrznego,

- wskazniki efektywnos$ci energetycznej urzadzen oraz systeméw w budynku

(sprawnosci).

Uwaga!

Wszystkie wielkosci wystepujace w charakterystyce energetycznej nalezy
przedstawiac jako:

- rzeczywiste (wynikajgce z pomiaréw i niezbednych przeliczen na podstawie
danych pomiarowych),

- rzeczywiste ustandaryzowane (przeliczone na dane odniesienia - temperatury
zewnetrzne i natezenia promieniowania stonecznego wg danych Ministerialnych),
- obliczeniowe - wg obowigzujacej metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej.

Dane rzeczywiste i rzeczywiste ustandaryzowane podawac nalezy narastajaco od
poczatku biezgcego okresu bilansowego (roku), miesieczne, kwartalne, sezonowe
i roczne. Dotyczy to rowniez danych historycznych z zakonczonych okresow
bilansowych (archiwalne).

Dane obliczeniowe stanowig poziom odniesienia dla danych rzeczywistych i
przedstawiane sg jako warto$ci miesieczne, kwartalne, sezonowe i roczne.
Wszystkie w/w dane przedstawiane beda w postaci liczbowej (tablice) oraz
graficznej (wykresy).

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania i archiwizacji w systemie
BMS sposobu uzytkowania budynku, w celu biezacego prowadzenia analiz i

walidacji charakterystyki energetyczne;.
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d) AKPiAiBMS:

sprawdzenie mozliwo$ci wprowadzania zmian oraz wymuszen z poziomu
BMS i reakcji poszczegdlnych system6w na wprowadzone zmiany,
weryfikacja jako$ci sterowania,

weryfikacja poprawnosci dziatania algorytmdéw w stosunku do wymagan
dokumentacji przetargowej i projektowe;j,

weryfikacja poprawnosci podiaczenia poszczegblnych elementow
warstwy fizycznej,

weryfikacja poprawnos$ci dziatania czujnikow (temperatury, ci$nienia,
stezenia CO2, obecnosSci itp.) - poréwnanie wartosci mierzonych
specjalistycznymi urzadzeniami z pomiarami wysSwietlanymi i zbieranymi
w BMS,

weryfikacja poprawnosci obliczen, prezentacji i archiwizacji wynikéw

rzeczywistej charakterystyki energetycznej w systemie BMS,

e) Instalacje elektryczne:

weryfikacja natezenia zainstalowanego o$wietlenia,

weryfikacja pomiaréw elektrycznych - rezystancja izolacji i ochrony
przeciwporazeniowe;j

badanie kompensacji mocy biernej,

weryfikacja poprawnosci sczytywania w systemie BMS sygnatéw o stanie
wytacznikow gtéwnych,

weryfikacja poprawnos$ci sczytywania w Power Menagerze danych z
licznikéw energii i analizatoréw parametréw sieci,

weryfikacja poprawnosci sczytywania danych o o$§wietleniu awaryjnym z
centrali monitoringu,

kontrola poprawnos$ci odczytu danych,

badanie IR wszystkich istotnych elementéw instalacji elektrycznych (w
tym przede wszystkim rozdzielni) - minimum dwukrotnie przy petnym

obcigzeniu.

f) Instalacja PV:

Weryfikacja dynamicznej analizy produkcji energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej, w zakresie miedzy innymi:
i. odczytéw chwilowej mocy instalacji PV,
ii. odczytéw i archiwizacji danych o rocznej, miesiecznej, dziennej
produkcji energii,

iii. informacji o btedach i statusie pracy instalacji.
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5)

6)

7)

8)

9)

— Weryfikacja poprawnosci integracji falownikéw w jednym z istniejacych w
PP systeméw BMS (wizualizacja pracy instalacji PV wraz z mozliwos$cig
archiwizacji wybranych zmiennych pomiarowych)
— Weryfikacja wskaznikéw efektywnosci pracy instalacji PV.
g) Model BIM:
— Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci modelu powykonawczego BIM,
— Weryfikacja doktadnos$ci geometrycznej LOD wg BIM STANDARD PL,
— Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci modelu powykonawczego BIM,
— Weryfikacja parametryzacji technicznego wyposazenia budynku w
modelu powykonawczym BIM,
— Weryfikacja funkcjonalno$ci modelu, niezbednych do prowadzenia
eksploatacji.
— Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci plikow wynikajacych z PFU-BIM.
h) Weryfikacja poprawnosci sporzadzonych instrukcji obstugi technicznego
wyposazenia budynku oraz jakos$ci przeprowadzonych szkolen personelu
Zamawiajgcego dotyczacych uzytkowania systeméw w budynku,
Wykonawca przy wspétudziale Zamawiajacego przeprowadza testy funkcjonalne
poszczegdlnych systeméw dla wymuszonych nastaw oraz normalnych warunkéw
eksploatacji obiektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Minimum 1 raz w miesigcu odbywac sie beda spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, na ktérych Wykonawca bedzie przedstawiat szczegétowe raporty z
przeprowadzonych testdw akceptacyjnych oraz postepy w zakresie usuwania
zidentyfikowanych usterek i wad przedmiotu zamoéwienia. Niezaleznie od dziatan
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadza raport usterkowy, zawierajacy wszystkie wykryte w
okresie przeprowadzania testu usterki i przekazuje go Wykonawcy. Raport moze by¢
sporzadzony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie trwania procedury odbiorowej w
okresie trwania roku testowego oraz w okresie gwarancji.
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego raportu usterkowego
przedstawi Zamawiajagcemu plan naprawy obejmujacy identyfikacje konkretnego
elementu systemu lub urzadzenia, ktérego usterka lub wada dotyczy, wskazanie metod
usuniecia usterki lub wady oraz czasu w jakim dana usterka lub wada zostanie usunieta.
Plan napraw podlega weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy weryfikuje poprawnos$¢ usuniecia usterki lub wady i ponownie weryfikuje
poprawno$¢ dziatania systemow, ktérych usterka lub wada dotyczyta.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawce o co najmniej 30 dni terminu wskazanego

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego planie napraw na usuniecie usterek lub wad,
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5.7.

wady te usunie Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sagdu do wykonania czynnosci na koszt Wykonawcy
i jest uprawniony do potracenia poniesionych w zwiazku z tym wydatkéw i kosztow z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10) Po zakonczeniu procedury odbiorowej testdw akceptacyjnych i usunieciu przez
Wykonawce wszystkich zgtoszonych przez Zamawiajacego usterek oraz pozytywnym
zweryfikowaniu poprawnosci dziatania systemdéw, nastepuje odbidr Kkoncowy
potwierdzony protokotem z odbioru koficowego.

11)W okresie rocznych testéw akceptacyjnych Wykonawca oddeleguje do kierowania
wszystkimi pracami oraz do spotkan z przedstawicielami Zamawiajacego personel
kierowniczy (kierownik budowy i kierownicy robot wszystkich branz), ktory brat udziat
w realizacji Etapu | przedmiotu umowy. Zmiana tych oséb jest mozliwa w trybie opisanym
w punkcie 3.4.1 niniejszej umowy.

12) W okresie rocznych testow akceptacyjnych Zamawiajgcy bedzie ponosit koszty mediow
zwiazane z uzytkowaniem budynku, natomiast Wykonawca bedzie ponosit koszty obstugi
serwisowej wszystkich urzadzen i instalacji, koszty konserwacyjne, koszty zwigzane z
utrzymaniem ruchu.

13) Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci
normalnego uzytkowania budynku w trakcie Etapu II - testow akceptacyjnych.
0dbiér koncowy

1) Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu realizacji Etapu I, o ktorym mowa w
punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, tj. po przeprowadzeniu testow
akceptacyjnych

2) Wykonawca zawiadomi pisemnie i za posrednictwem platformy CDE Zarzadzajacego, WB
i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do przystapienia do odbioru
koncowego.

3) Odbiér koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale Zarzadzajacego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona
protokolarnego odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu zgltoszenia gotowosci do odbioru kornicowego oraz po
potwierdzeniu zakorniczenia rob6t i gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Zakonczenie czynno$ci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.
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4) Wraz ze zgltoszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zarzadzajgcemu:
a) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu przez Wykonawce w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wskazanym w
punkcie 7.8 ppkt 2 niniejszej umowy (gwarancje urzadzen oraz gwarancje na
wykonane sieci i instalacje),
b) protokoty z testdw akceptacyjnych.
5) Z odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Zamawiajacego i
Wykonawce.
5.8. W okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy bedzie przeprowadzat coroczne
przeglady gwarancyjne. Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego do brania
udziatu w przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia usterek stwierdzonych podczas
tych przegladéw.
5.9. 0dbior po okresie gwarancji i rekojmi za wady jest dokonywany przez Zamawiajgcego z
udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiagzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.
5.10. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakos$ci i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z
umowy, dotyczacych usuwania wad.
5.11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, to Zarzadzajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

6. WYNAGRODZENIE
6.1. Wynagrodzenie Wykonawcy
6.1.1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia.

6.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg ryczattowo w

wysokosci:
netto : zt.
(stownie: zt. netto),
plus podatek VAT: zt, co daje razem kwote:
brutto: zt.
(stownie: zt. brutto).
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6.1.3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robét.

6.1.4. W przypadku zmiany wysokosci podatkéw lub optat wysokos$é wynagrodzenia umownego
brutto nie ulega automatycznej zmianie.

6.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie podlegalo waloryzacji, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

6.1.6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
platnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6.1.7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji
jako$ci. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje takze udzielenie licencji lub przeniesienie
majatkowych praw autorskich i praw do wykonywania praw zaleznych do Utworéw i
Oprogramowania wskazanych w niniejszej umowie.

6.1.8. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w pkt 6.1.2.
6.1.9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelno$ci wynikajgcych
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

6.2. Rozliczenia

6.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty odbywajg sie na podstawie
Swiadectw ptatnos$ci wystawianych przez Zarzadzajacego. Zarzadzajacy wystawia Swiadectwo
ptatnosci bezzwlocznie po podpisaniu protokotu odbioru, stwierdzajgcego wykonanie
przedmiotu umowy, objetego odbiorem.

6.2.2. PrzejSciowe $wiadectwo ptatnosSci jest wystawiane przez Zarzadzajgcego w celach
biezacych rozliczen wykonanych prac projektowych i robét po dokonaniu odbioru czesciowego i
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego oraz na podstawie ,Wykazu robét wykonanych
czesciowo” w trybie okreslonym w p. 5.3 ppkt 1.

6.2.3. Podstawowe $wiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez Zarzadzajacego po dokonaniu
odbioru podstawowego oraz podpisaniu protokotu odbioru podstawowego.

6.2.4. Koncowe $wiadectwo platnosci jest wystawiane przez Zarzadzajacego po dokonaniu
odbioru koncowego oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Ustala ono koncowe
rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6.2.5. Ostateczne Swiadectwo ptatnosci jest wystawiane po zakonczeniu okresu rekojmi za wady
przez Zamawiajacego i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czeSci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.
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6.3. Platnosci
6.3.1. Wszystkie platnosci odbywaja sie na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawianych
zgodnie z p. 6.2. z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy oraz wystawionej przez
Wykonawce faktury, potwierdzonej przez Zarzadzajacego.
6.3.2. Platnosci beda dokonywane w nastepujacy sposab:
1) Rozliczenie czeSciowe za wykonanie Etapu I o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 96 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w punkcie
6.1.2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, zZe:
a) wynagrodzenie za wykonanie projektu wykonawczego nie moze przekroczy¢ 3%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy;
b) napodstawie przej$ciowych swiadectw ptatnosci, o ktérych mowa w punkcie 6.2.2
niniejszej umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nie wiecej niz 85%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy;
¢) na podstawie podstawowego $Swiadectwa ptatnosci, o ktérym mowa w punkcie
6.2.3 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nie wiecej niz 11%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy;
2) Rozliczenie koncowe za wykonanie Etapu II o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2
niniejszej umowy obejmowac bedzie pozostate do zaptaty wynagrodzenie, nie mniej niz 4
% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w punkcie 6.1.2 niniejszej umowy.
6.3.3. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiajacego.
6.3.4. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6.3.5. Platnosci beda realizowane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY: .ottt s eer e e e e

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest wlasciwy do realizacji ptatnosci z
tytutu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem zgtoszonym organowi podatkowemu i
wymienionym w rejestrze podatnikow VAT Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
platno$¢ po terminie okreslonym w punkcie 6.3.3 spowodowang brakiem rachunku
rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z
dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tzw. biata lista, umozliwiajgcego
dokonanie ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

6.3.6. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm. - ,Ustawa o Fakturowaniu”).

6.3.7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w
pkt 6.3.6, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
6.3.8. Zachwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w pkt 6.3.7 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

6.3.9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
(wraz z protokotem odbioru i $wiadectwem ptatno$ci) powinna by¢ doreczona na adres: Dziat
Inwestycji, Politechnika Poznanska, pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan.

6.3.10. Warunkiem =zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czes$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy PZP, biorgcym udziatl w realizacji odebranych robét budowlanych. Za
dowody zaptaty Zamawiajacy uznaje w szczeg6lnosci:

1) kserokopie faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne osSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét
budowlanych, dostaw lub ustug.

6.3.11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ktéregokolwiek z dowodoéw zaptaty,
o ktérych mowa w 6.3.10. wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
W przypadku uzupethienia dowodéw zaptaty pédzniej niz na 7 dni przed terminem ptatnosci, o
ktorym mowa w punkcie 6.3.3, ptatno$¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata kazdorazowo w

terminie 7 dni od dnia uzupehienia dowodow zaptaty.

7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
7.1. W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego w trakcie odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu lub odbioru cze$ciowego istnienia:

1) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci rob6t dokonuje on

odbioru z zastrzezeniem wad i:
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a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie
Krétszy niz 7 dni, termin na ich usuniecie, co zostanie stwierdzone w
protokotach pousterkowych.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia moze on odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie.

2) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej cze$ci robdt moze on
odmoéwic¢ odbioru i:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i
podpisanie protokotu odbioru od usuniecia tych wad

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia moze on od umowy odstapi¢ w
catosci lub w czesci lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

7.2.  Jezeli w trakcie odbioru podstawowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie s3g istotne, Zamawiajgcy zaznacza ten fakt w protokole odbioru
podstawowego robot i:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie
krétszy niz 7 dni, termin na ich usuniecie, co zostanie stwierdzone w protokotach
pousterkowych.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2) jezeli wady s3 istotne, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru i:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
- jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci.
7.3.  Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie s3 istotne, Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru
konicowego robot i:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na

ich usuniecie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych.

43/62



b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
2) jezeli wady sa istotne, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru i:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
- jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie lub naliczy¢ kare umowna
o ktérej mowa w punkcie 3.9.1 ppkt 13 niniejszej umowy,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci.
7.4.  Zawady istotne Zamawiajacy uznaje w szczegélnosci
1) w przypadku odbioru kornicowego - nieosiggniecie przez budynek efektywnos$ci
energetycznej budynku i wyposazenia technicznego wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej
umowy, Z uwzglednieniem odchylenia wskaZnikéw energetycznych do maksymalnie +
20% w odniesieniu do wartosci zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy,
2) wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy,
3) wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem budowlanym, PFU, dokumentacjg
wykonawczg lub zasadami wiedzy techniczne;.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia za posrednictwem platformy CDE
Zarzadzajacego (ZP), odpowiednich Weryfikatorow (WB) i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
(IB) oraz IK o usunieciu wad oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
poprzednio robét jako wadliwych.
7.6.  Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw.
7.7. W przypadku przekroczenia o co najmniej 30 dni terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad istotnych lub nieistotnych przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia przez sad do
wykonania czynnosci na koszt Wykonawcy) i jest uprawniony do potrgcenia poniesionych w
zwigzku z tym wydatkéw i kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
7.8.  Nawykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
1) po wykonaniu Etapu I o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy,

gwarancji jakosci o dtugosci 72 miesiace i 21 dni liczac od dnia odbioru podstawowego,
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na wykonany przedmiot umowy, z wytgczeniem elementéw o ktérych mowa w punkcie 2
ponizej,

2) po wykonaniu Etapu Il o ktérym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, 60-
miesiecznej gwarancji jakosci liczac od dnia odbioru koicowego, na nastepujace elementy
przedmiotu umowy: instalacje HVAC, instalacje wod-kan wewnetrzne, instalacje
elektryczne, zasilanie budynku i o§wietlenie zewnetrzne, instalacje AKPIA/BMS, instalacja

PV,

chyba Ze dokumentacja przetargowa lub projektowa Wykonawcy przewiduje dtuzszy okres
gwarancji jakos$ci i rekojmi dla okreslonych elementéw budynku, instalacji, wyposazenia badz

urzadzen.

7.9. W przypadku gdy producent udziela gwarancji jako$ci na elementy wchodzace w sktad
instalacji, wyposazenia badz urzadzen na okres dtuzszy, niz okresy, o ktérych mowa w pkt 7.8
Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu gwarancje udzielong przez producenta.

7.10. Gwarancjag Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez podwykonawcow, ktorymi sie
postuzyt przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosSci
wykonanych robo6t oraz uzytych materiatdow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢
przedmiotu umowy.

7.11. Wykonawca zapewnia bezptatne wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi
w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia w formie pisemnej przez Zamawiajacego. W
przypadkach, w ktérych ze wzgledéw technicznych nie bedzie mozliwe usuniecie wad w
powyzszym terminie, Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodnig inny termin ich usuniecia majac na
uwadze rodzaj wad, techniczne mozliwosci Wykonawcy i zasady dobrego wykonania. Ostateczna
decyzja co do terminu usuniecia wad nalezy do Zamawiajgcego.

7.12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
7.13. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

7.14. Usuniecie wad zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych.

7.15. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce o co najmniej 30 dni terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w okresie gwarancji, wady te usunie
Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia przez sad do wykonania czynnosci na koszt Wykonawcy i jest uprawniony do
potrgcenia poniesionych w zwigzku z tym wydatkéw i kosztéw z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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7.16. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi.
7.17. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, z uwzglednieniem pkt 7.8 oraz 7.9 niniejszej
umowy.
7.18. Niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.
7.19. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonanie przez Zamawiajgcego nastepujacych prac w okresie
trwania gwarancji:
1) prace remontowe nie ingerujgce w konstrukcje oraz nie powodujace przerwania ciggtosci
izolacji termicznej i przeciwwodnej,
2) montaz elementéw nie wptywajgcy na konstrukcje oraz nie powodujacy przerwania
ciggtosci izolacji termicznej i przeciwwodne;j,
3) t3czenie/dzielenie pomieszczen w budynku, zmiany $cian dziatowych,
4) dodanie punktéw kamerowych w systemie CCTV,
5) montaz dodatkowych oku¢ elektronicznych na drzwiach,
6) dobudowa w tablicach rozdzielczych i rozdzielnicach obwodéw elektrycznych w ramach
wymaganej w zleceniu rezerwy mocy i miejsca,
7) ulozenia w trasach kablowych nowych przewodoéw i kabli w ramach wykorzystania
wymaganej w zleceniu rezerwy miejsca,
8) rozbudowy obwoddw elektrycznych (np. o$wietlenia, gniazd, innych odbiornikéw) w
ramach dopuszczalnej rezerwy w zabezpieczeniu danego obwodu
9) uktadania poza wykonanymi trasami kablowymi nowych obwodéw elektrycznych i
nowych tras kablowych.
10) zmian nastaw urzadzen i armatury HVAC, IS, AKPiA i BMS,
11) zmian harmonograméw pracy instalacji HVAC, IS,
12)zmian, modyfikacji, uzupetnien, remontéw itp. nie majgcych wptywu na trwatosc

przedmiotu zaméwienia,

moze nastgpic¢ bez wczesniejszej zgody Wykonawcy i nie spowoduje utraty przez Zamawiajacego

gwarancji na przedmiot umowy.

8. ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
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8.1.

Zmiany umowy

8.1.1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

8.1.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w nastepujacych

wypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy, ktére wynikajg ze zmiany obowiazujacych
przepisdw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu
prawnego,

dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie
okoliczno$ciami lezgcymi wylacznie po stronie Zamawiajgcego np. konieczno$¢
przesuniecia terminu przekazania miejsca realizacji zamowienia, udzielenie zamdéwien
dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia
podstawowego, okolicznoSci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje
z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, przedtuzajacy sie czas trwania procedur administracyjnych, itp. pod
warunkiem, Ze nie zaleza od Wykonawcy,

dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposob wykonywania
przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych w
miejscu realizacji zamoOwienia, wptywajgcych na zakres lub sposéb wykonywania
przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp.

dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jezeli wystgpita
konieczno$¢ zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (na przyktad z uwagi
na chorobe, Smier¢, inny wypadek losowy) pod warunkiem, Ze nowy personel posiadat
bedzie co najmniej rownorzedne doSwiadczenie i kwalifikacje, co personel zastepowany.
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jezeli powstang okoliczno$ci bedace
nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci: przekroczenie
zakreS$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na

skutek btedéw w dokumentacji projektowej (pod warunkiem, Ze nie lezg one po stronie
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7)

8)

9)

Wykonawcy), a okolicznosci te uniemozliwig wykonanie przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w dokumentacji przetargowe;j,
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstaty
konieczne zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci koniecznosci wykonania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych, technologicznych niz wskazane
w PFU w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszto do
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami, lub jezeli w wyniku réwnolegle realizowanych robét
budowlanych, dostaw i ustug na terenie budowy, dochodzi do opdzZnienia w wykonania
zamoOwienia podstawowego, przy czym zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji lub o czas, ktéry réwnolegle realizowane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi na terenie budowy, wptynety na opéznienie w
wykonania zaméwienia podstawowego
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych realizacje
przedmiotu umowy, to jest w szczeg6lnosci:

a) zamarzniecie gruntu uniemozliwiajace prace ziemne,

b) wiatr przekraczajacy predkos¢ 10 m/s, w przypadku gdy budynek jest stanie

surowym otwartym,

c) mroz ponizej -15°C, w przypadku gdy budynek jest stanie surowym otwartym,

d) gesta mgta w przypadku gdy budynek jest stanie surowym otwartym,

e) silne opady deszczu lub $niegu lub gradobicie w przypadku gdy budynek jest stanie

surowym otwartym.

W  przypadku wystgpienia ww. okolicznosci uniemozliwiajacych lub znacznie
utrudniajacych realizacje przedmiotu umowy, a przede wszystkim prawidtowe wykonanie
robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkéw,
mozliwe jest przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania jednej
lub kilku ww. przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji

przedmiotu umowy.

10) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania przedmiotu umowy jezeli w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy powstaty konieczne zmiany technologiczne, w
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szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w PFU w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy;

11) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)

b)

powszechnie obowigzujacych przepiséw w zakresie wysokos$ci stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa powyzej, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czes$ci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa,
po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréow i
ustug lub podatku akcyzowego, oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub
podatku akcyzowego. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie.

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych powyzej Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokitadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli

zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych powyzej Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem zmiany zasad, o
ktérych mowa powyzej na kalkulacje wynagrodzenia.

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce.

Wykonawca powinien przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajagcemu za pomocg
odpowiednich dokumentéw, w jaki sposéb ww. zmiany wplywaja na koszt
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce. W przypadku gdy Wykonawca
wykaze wplyw zmian przepiséw prawa na koszty wykonania zaméwienia, Strony
dokonajg stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu zawartego pod

rygorem niewaznosci.

12) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia (waloryzacja).
Zamawiajacy okresla, Ze:

a) waloryzacja wynagrodzenia moze nastapi¢ po uptywie roku liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,

b) kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiane wynagrodzenia jeden raz w trakcie
trwania umowy, nie p6zniej jednak niz 2 miesigce przed zakonczeniem terminu
realizacji przedmiotu umowy;

c) waloryzacja wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po dniu ztoZenia wniosku o waloryzacje;

d) waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa gdy wskaznik cen produkcji
budowlano montazowej - budowy budynkéw oglaszany na stronie
internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego jako informacja sygnalna (w

miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym ztozono wniosek o waloryzacje, w
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stosunku do analogicznego miesigca w roku poprzednim) przekroczy 10 %
(wzrost cen o minimum 10%),

e) strony umowy moga wystapi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy
zmiana cen materiatéw lub kosztéw ma wptyw na catkowity koszt wykonania
zamOwienia w wysoko$ci nie mniejszej niz 1% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy;

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy sktada wniosek o zmiane
wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do ktérego
zalacznikiem jest kosztorys sporzadzony metoda szczegdtowa przez strone
umowy sktadajgca wniosek przy zastosowaniu baz cenotwoérczych wskazanych
w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnych na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia;

g) wplyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

h) maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy wynosi do 2,0% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

i) przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen, jak i ich obnizenie, wzgledem przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie;

j)  Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z lit. a-i
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sa
nastepujace warunki:
przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8.1.3. Robotami dodatkowymi sg roboty ktére nie zostaly przewidziane w PFU. Roboty
dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego w formie
aneksu do umowy, w oparciu o protokoét koniecznos$ci ich wykonania sporzadzony przy udziale
ZP i IK i rozliczy je na zasadach opisanych w punkcie 8.1.4.
8.1.4. Rozliczenie robdét dodatkowych nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez ZP i IK
kosztorysu, opracowanego w nastepujacy sposéb:
1) Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwdérczych nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w

chwili sporzadzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD) oraz naktadéw
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rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét
niefigurujgcych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw. Wykonawca
powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia
za roboty oraz przedstawic te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji.

8.1.5. Zgodnie z zasadami, o ktéorych mowa w punkcie 8.1.4, z zastrzezeniem punktu 8.1.2 ppkt

11112, bedzie dokonywana kazda zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

8.2. Odstapienie od umowy

8.2.1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach
obowigzujacego prawa, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w ponizej opisanych
przypadkach.

8.2.2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

b) gdy Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat rob6t w wyznaczonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego na
piS$mie;

c¢) gdy Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w wykazie przedtozonym Zamawiajgcemu na etapie procedury
przetargowej;

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w niniejszej umowie;

f) gdy zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz, bhp, norm
technicznych, po uprzednim pisemnym wezwaniu ztoZonym przez Zamawiajacego,

g) w przypadkach wskazanych w punkcie 7 niniejszej umowy;

h) w przypadku nieubezpieczenia rob6t budowlano-montazowych lub braku ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej przy wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z punktem 3.6
niniejszej Umowy.

8.2.3. os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zloZenie
oSwiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od umowy a okreslonych w niniejszym rozdziale. O§wiadczenie o

odstapieniu moze zostac¢ ztoZone przez caty okres wykonywania umowy.
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8.2.4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

b) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegétowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

¢) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

d) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

e) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru prawidtowo wykonanych robét, wg stanu
na dzien odstapienia,

f) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zarzadzajacy wystawia $§wiadectwo ptatnosci
obejmujace warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej
oraz wartosci wykonanych robét. W zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, Swiadectwo
ptatnosci moze obejmowal takze warto$¢ wszystkich lub niektérych materiatow,
konstrukgcji lub urzadzen, wskazanych w literze c.

g) Swiadectwo ptatnosci, o ktérym mowa w lit. f, stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

h) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni miejsce realizacji zamowienia
uporzadkuje oraz usunie z miejsca realizacji zamo6wienia materiaty, konstrukcje lub
urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjgtkiem wskazanych w lit. f.

8.2.5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zaptaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty oraz prace projektowe, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia oraz za materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, wskazane w lit. f.

9. PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]

9.1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich materiatéw i wynikéw prac
stanowigcych dokumentacje wykonawcza i powykonawcza powstatg w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, opracowania dodatkowe o ktérych mowa w SWZ, oraz inne

dokumenty powstate w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej Utworami.
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9.2.  Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do Utworéw o ktérych mowa w pkt. 9.1
niniejszej umowy nastapi w chwili przekazania Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez WB
Utworu i zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za dany Utwoér, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.3.  Niezaleznie od powyZszych postanowien na pierwsze zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca w kazdej chwili potwierdzi na piSmie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajgcego
majatkowych praw autorskich do wszelkich utworéw, ktére powstaty na podstawie Umowy i
zostaty przeniesione na Zamawiajacego. Wykonawca potwierdzi przej$cie praw bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

9.4.  Strony uznaja, ze Utwér, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jest przedmiotem praw autorskich.

9.5.  Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszystkich
egzemplarzy oryginaléw powstatych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na no$niku
elektronicznym oraz nastepuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu.

9.6. Zamawiajgcy ma prawo wykorzystywania Utworu przez czas nieokreslony w kraju i za

granicg, w szczego6lnosci prawo do korzystania z niego na nizej wymienionych polach eksploatacji:

a) wzakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technika w
dowolnej skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczeg6lnosci: technikg
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu w catosci badz czesciach w szczego6lnosci poprzez: zbywanie,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy.

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okres$lony w lit. b -
publiczne wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzanie do pamieci komputera i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w
oprogramowaniach dotyczacych komputera, telefonu oraz innych podobnie dziatajacych
urzadzen,

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub
teleinformatycznych,

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczego6lnosci przez poczte elektroniczng, strony
WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

h) uzywania we wszystkich formach reklamy,

i) umieszczanie na towarach lub opakowaniach,
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j) umieszczania na srodkach trwatych, wyposazeniu, dokumentach, pismach,

k) swobodnego uzywania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez
Zamawiajacego, jak i przez podmioty pozostajace z nim w zwigzkach kapitatowych,
personalnych i gospodarczych,

9.7.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utwordw, i zezwala na korzystanie przez Zamawiajgcego z
zaleznych praw autorskich, w tym udzielanie zezwolen na m.in. dokonywanie opracowan,
przerébek, itp. Utwor po wykonaniu zaleznego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji,
podlega tym samym mozliwym polom eksploatacyjnym wynikajacym z przeniesienia autorskich
praw majatkowych do Utworéw na Zamawiajacego.

9.8.  Prawa okres$lone w punktach 9.6.19.7. Zamawiajacy moze wykonywac bez ograniczen.
9.9.  Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego udzielenia Zamawiajacemu zezwolenia na
korzystanie z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy.
Wykonawca moze odmoéwi¢ udzielenia zezwolenia tylko z waznych powodow.

9.10. Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem praw autorskich do Utworu.

9.11. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajgcego
dotyczacymi naruszenia ich praw do utworu o ktéorym mowa w pkt. 9.1 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ wszystkie
posiadane informacje pomocne do wyjasnienia zasadno$ci roszczen osob trzecich. Nadto
Wykonawca zobowigzany bedzie w wypadku wytoczenia powddztwa pokry¢ koszty zastepstwa
procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego
zalatwienia sprawy. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich dziatan niezbednych do
zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen oséb trzecich do
oprogramowania i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.

9.12. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszystkich sporéw
mogacych wynikna¢ z roszczen zglaszanych przez osoby trzecie z tytulu naruszenia przez
Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w pkt. 9.1. niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci praw
do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytutu przywtaszczenia tajemnic

handlowych.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi lub z udziatem
podwykonawcow.

10.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajagcemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca
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obowigzany jest dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu
zmian tej umowy.

10.3. Termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy ustugi lub roboty budowlane;j.

Umowa o podwykonawstwo powinna ponadto:

a) szczegbélowo okreslaé¢ przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem
miejsca jego realizacji;

b) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spetnia¢é wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, specyfikacji technicznych i dokumentacji
projektowej;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz
okreslony w punkcie 4.1.1

d) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy w zaleznosci od
otrzymania zaptaty przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zakresie
wynagrodzenia obejmujacego roboty wykonane przez podwykonawce;

e) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz warto$¢ robot

budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcych z oferty Wykonawcy.

10.4. W terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w pkt 10.2 lub projektu jej zmian, Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych
zastrzezen w zakresie niezgodnosci co do wymagan okres$lonych w pkt 10.3, a takze jezeli projekt
umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

10.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10.4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt
10.2 lub zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.7. Zamawiajacy w terminie 10 dni jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu do
umowy, o ktérej mowa w pkt 10.6 lub jej zmian, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 10.3.

10.8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 10.7, uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

10.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg dostawy lub ustugi lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umdéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 6.1.2
umowy.

10.10. W przypadku umowy o ktoérej mowa w pkt 10.9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w pkt 10.3 Zamawiajacy informuje o tym pisemnie Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.11. Strony zgodnie ustalajg, Ze Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
umowe, o ktérej mowa w pkt 10.2 i 10.9 w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10.12. Zapisy pkt 10.11 majg zastosowanie wytacznie w stosunku do nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, o ktérej mowa w pkt 10.2 oraz po przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o ktdrej mowa w pkt 10.9 a bezposrednia wyptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

10.13. Przed dokonaniem zaptaty w trybie pkt 10.11 Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiajgcego. W uwagach nie
mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

10.14. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawcy wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty;

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢

takiej zaptaty.

10.15. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty w trybie okre$§lonym powyzej,
Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.16. W przypadku zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118

ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepisart. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

10.17. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w pkt. 4.1. Umowy a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

10.18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

11. WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

11.1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace nastepujacych osob:
pracownikéw nadzoru technicznego np. mistrzéw, brygadzistow - w zakresie nadzoru i realizacji
robot budowlanych;
Powyzsze dotyczy nastepujacych czynnosci:
- kierowanie, koordynacja i nadzér nad pracami i pracownikami.
PowyzZsze nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
11.2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace roboty budowlane, o ktérych mowa
w ust. 1 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, w okresie, w ktérym dana czynnos$¢ ma by¢
wykonywana.
11.3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 11.1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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11.4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 11.1 czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku okreslonego w pkt 11.1.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych wskazane w pkt 11.1 czynnosci.

11.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

12.  Weryfikacja parametréw budynku

12.1. Poczawszy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego przez Zamawiajacego, na
koniec kazdego roku eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywat
weryfikacji parametrow budynku obejmujgcej weryfikacje wskaznikéw efektywnosci
energetycznej budynku EK i ECO2.

12.2. Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt. 12.1 bedzie wykonywana corocznie, przez okres
gwarancji jakos$ci.

12.3. Weryfikacja o ktérej mowa w pkt. 12.1 bedzie wykonywana w celu potwierdzenia
spetniania przez budynek wskaznikow efektywnos$ci energetycznej, zadeklarowanych przez
Wykonawce w ofercie, stanowigcych Kryterium oceny ofert.

12.4. Pomiary beda dokonywane w oparciu o zatoZenia tzw. typowego roku meteorologicznego
mierzonego dla stacji TPM Poznan hLawica. Sprawdzenie bedzie opiera¢ sie na analizie
porownawczej rzeczywistych danych pomiarowych (budynkowe stacje meteo Politechniki
Poznanskiej) oraz typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej Poznan Lawica
w zakresie por6wnania temperatur termometru suchego oraz promieniowania stonecznego.
12.5. W przypadku nieuzyskania wskaznikow zadeklarowanych przez Wykonawce w ofercie,
stanowiacych Kryterium oceny ofert, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie
z pkt 3.9.1 ppkt 13 umowy.

12.6. Weryfikacja o ktorej mowa w pkt. 12.1 bedzie dokonywana przez Komisje powotywang
przez Zamawiajgcego oraz w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona protokolarnej weryfikacji wskaznikéw

efektywnoSci energetycznej budynku. Rozpoczecie czynnosci nastgpi w terminie 21 dni liczac od
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konica roku w ktérym dokonywana bedzie Weryfikacja energetyczna. Zakonczenie Weryfikacji

energetycznej budynku winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od daty ich rozpoczecia.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej ,ROD0”) Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany o tym, iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznanskaz siedziba Pl. Marii
Sktodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - Pana Piotra Otomanskiego, ktéry
nadzoruje prawidtowos$¢ przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznanskiej.
Z 10D mozna kontaktowa¢ sie mailowo, wysylajac wiadomo$¢ na adres:
iod@put.poznan.pl,,

3) Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, e i f RODO, w celu:

a) dysponowania danymiosobowymi, przez okres poprzedzajacy zawarcie Umowy dla
potrzeb ztozZenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej
realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktow
roboczych,

b) wypetienie obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, w szczegélno$ci
wynikajacych  z  przepisow  rachunkowo-podatkowych; z  obowigzku
archiwizacyjnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegajacego w
szczeg6lno$ci na prowadzeniu dziatalnoSci naukowej, $wiadczeniu ustug
badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z

tytutu realizacji umowy, stanowiacych prawnie uzasadniony interes administratora,

4) Zrédtem danych osobowych moze byé¢ osoba, ktérej dane dotycza, ale réwniez Strona
umowy. Przetwarzane beda nastepujgce Kkategorie danych: dane osobowe
reprezentantow, pracownikow/wspétpracownikow - wskazane w tresci umowy lub inne
dane kontaktowe niezbedne do jej realizacji, koordynaciji i rozliczenia, w szczeg6lnosci:
imie i nazwisko, e-mail stuzbowy, nr telefonu, stopien /tytut naukowy, funkcja/stanowisko
i miejsce pracy.

5) Odbiorcami danych moga by¢:

60/62



a) organy publiczne i urzedy panstwowe lub inne podmioty upowaznione na
podstawie przepiséw prawa lub wykonujgce zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej,

b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Politechnika
Poznansky przetwarzajg dane osobowe dla ktérych administratorem jest
Politechnika Poznanska, w szczeg6lnosci podmioty Swiadczace dla Administratora
obstuge informatyczng,

6) Administrator bedzie przechowywat dane osobowe przez okres niezbedny do
udokumentowania czynno$ci z udzialem oséb, ktérych dane dotycza, w zwigzku z
podjeciem dziatan przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikajacy z
przepiséw rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczen. Dokumentacja bedzie podlegata archiwizacji, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

7) W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, ktérych dane dotyczg,
przystuguja (na zasadach okreslonych w RODO) nastepujgce uprawnienia: prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usuniecia,
przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zlozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

8) Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej,

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale tez niezbedne do zawarcia oraz realizacji
umowy,

10) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym réwniez w

formie profilowania.

14. POSTANOWIENIA KONCOWE

14.1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

14.2. W zwigzku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy oSwiadcza, Ze posiada status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 893).

14.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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14.4. Strony zobowiazujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie
rozwigza¢ polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

14.5. Umowe niniejsza sporzadza sie w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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