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Poznań, dnia 17 maja 2023 r. 

Nr postępowania: AN/ZP/15/23 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego – 

administracja Politechniki Poznańskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawców prośbą o wyjaśnienie treści 

SWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

1. Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie rocznej polisy OC działalności spełniającej 

wymogi opisane we Wzorze Umowy ust. 3.6.1. pkt 2) a) oraz b) i kontynuowanie jej na 

niepogorszonych warunkach przez cały okres wykonywania prac na kontrakcie, będzie 

spełnieniem wymogu odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający potwierdza, iż przedstawianie rocznej polisy OC działalności spełniającej 

wymogi opisane we Wzorze Umowy punkt  3.6.1. ppkt 2) lit. a) oraz b) i kontynuowanie 

jej na niepogorszonych warunkach przez cały okres wykonywania prac na kontrakcie, 

będzie spełnieniem wymogu odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

2. Pytanie nr 2 

Prosimy o modyfikację ust. 3.6.3. Wzoru Umowy poprzez dopuszczenie franszyz, które 

stanowią standardowy zapis polis. Biorąc pod uwagę lokalizację projektu, jego wartość 

oraz wymogi ubezpieczeniowe uzyskanie polis na rynku ubezpieczeniowym bez 

franszyz może okazać się niemożliwe lub wiązać się z wysokimi kosztami mającymi 

wpływ na cenę kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić punkt 3.6.3 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając mu 

następujące brzmienie: 
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3.6.3. Umowy ubezpieczenia mogą zawierać instrumenty ograniczeń 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w postaci: udziałów własnych, franszyz 

integralnych, franszyz redukcyjnych.  

 

3. Pytanie nr 3 

Zgodnie z PFU 13IE należy przewidzieć oświetlenie w zakresie iluminacji fasad 

budynku, oświetlenie dekoracyjne fasad budynku, oświetlenie iluminacyjne figury i 

napisy przed wejściem głównym do budynku. W jakim zakresie należy przewidzieć 

iluminacje fasad budynku w tym oświetlenia dekoracyjnego, skoro zgodnie z PFU 

06Arch przewidziano: 

"W punkcie zbiegu fug wertykalnych projektuje się nakładany zwornik w formie 

kwadratowej nakładki z mosiądzu na sześciu środkowych pilastrach zlokalizowanych 

nad wejściem głównym oraz z kamienia syntetyzowanego na pozostałych pilastrach. 

Forma zdobienia w postaci reliefu zostanie zaproponowana na etapie projektu 

wykonawczego przez GP. Każdy ze zworników wyposażony w obwodowe oświetlenie 

LED w kolorze białym oraz chabrowym. Iluminacja pilastrów to oświetlenie dolne w 

kolorze białym oraz chabrowym." 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie iluminacji budynku 

w zakresach nieokreślonych a wskazanych w PFU 13IE.  

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający informuje, iż: 

• oprawę szerokokątną oświetlającą napis „Politechnika Poznańska” 

• oprawę punktową oświetlającą logo Politechniki Poznańskiej 

• oprawy zalewowe montowane w powierzchni wierzchniej zbiornika, 
oświetlające potencjalną figurę z 4 stron odpowiadających narożnikom 
zbiornika 

zalicza się do iluminacji budynku składającej się z opraw liniowych RGB 

montowanych w gruncie lub nawierzchni wokół budynku w ramach której ujęto 

iluminację pilastrów (oświetlenie dolne w kolorze białym oraz chabrowym). 

Natomiast oświetlenie dekoracyjne (oprawy za zwornikami na zbiegu fug) stanowi 

niezależne oświetlenie w stosunku do iluminacji budynku. 

Oświetlenie w zakresie iluminacji fasad i dekoracyjne fasad zostało w PFI 13IE 

opisane następująco: 

Do oświetlenia iluminacyjnego budynku stosować oprawy liniowe RGB montowane 

w gruncie lub nawierzchni wokół budynku, w obudowach wandaloodpornych (klasy 

KI10), ze źródłem LED. Na elewacji budynku wykonać oświetlenie dekoracyjne 

zgodnie z wytycznymi Architekta. Opisy w zakresie iluminacji fasad i dekoracyjne 

fasad PFU 13IE oraz PFU 06Arch są zbieżne. Dodatkowo w PT 13IE zostały 

pokazane oprawy oświetlenia dolnego (oświetlenie iluminacyjne) oraz wypusty do 

opraw za zwornikami zbiegu fug (oświetlenie dekoracyjne). 

W zakresie iluminacji napisu przed wejściem głównym do budynku należy 

przewidzieć oprawę punktową oświetlającą logo Politechniki Poznańskiej oraz 

oprawę szerokokątna oświetlającą napis „Politechnika Poznańska”. Montaż obu 

opraw wykonać w posadzce w odległości niezbędnej do prawidłowej iluminacji 

napisu. Wygląd iluminacji do akceptacji przez GP i inwestora na etapie realizacji. 
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W zakresie iluminacji figury należy przewidzieć oprawy zalewowe montowane w 

powierzchni wierzchniej zbiornika, oświetlające potencjalną figurę z 4 stron 

odpowiadających narożnikom zbiornika.  

Zamawiający uzupełnia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

4. Pytanie nr 4 

Zgodnie z PFU 13IE należy : 

"Dla zastosowanych odbiorników należy przeanalizować pobór mocy biernej i jej 

charakter dla obu rozdzielnic, a następnie zastosować, jeżeli będzie potrzeba, 

kompensację mocy biernej do cosj≥0,93 (tgj≤0,4). Przeanalizować w PW kompensację 

wyższych harmonicznych i uwzględnić w doborze kompensatorów." 

Proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie należy dobrać kompensacje mocy biernej, 

skoro miejsce podłączenia wskazano rozdzielnice RGnn w budynku WAIWIZ? W jaki 

sposób należy przewidzieć rozgraniczenie pomiędzy dwoma budynkami w zakresie 

kompensacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Obiekty przyłączane do sieci elektroenergetycznej dla mocy biernej pojemnościowej 

muszą uzyskać cos fi≥0,93 (tg fi≤0,4) i niedopuszczalne jest przekompensowanie mocą 

bierną pojemnościową. 

Aby nowy budynek nie wpływał na parametry całego przyłącza, w tym na parametry w 

miejscu przyłączenia w RG budynku WAiWIZ, powinien mieć dobraną kompensację 

mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w sposób zapewniający powyższe 

parametry. 

Pomiar i kompensacja mocy biernej ma odbyć się na poziomie rozdzielni głównej 

budynku stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

5. Pytanie nr 5 

W jaki sposób Zamawiający będzie egzekwował dobór baterii kondensatorów w 

aspekcie jej prawidłowego funkcjonowania? Czy Zamawiający przewidział pomiary w 

aspekcie generowanej mocy biernej? Jakie próbkowanie przyrządów pomiarowych 

przewidział Zamawiający? Zgodnie z jaką normą, przepisami Zamawiający przewiduje 

prawidłowy dobór baterii kondensatorów? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie określił, że należy zastosować baterię kondensatorów do 

kompensacji. W celu kompensacji, zgodnie z formułą zaprojektuj i wybuduj, 

wykonawca powinien zastosować urządzenie kompensujące zapewniające opisane 

wcześniej parametry wynikające z warunków przyłączenia obiektu do sieci Operatora, 

a warunki przyłączenia wynikają z „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej” 

Enea Operator. 

Kompensacja mocy biernej ma być zrealizowana w sposób dynamiczny nadążny, 

uwzględniając konieczność kompensacji mocy biernej indukcyjnej, jak również 

pojemnościowej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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6. Pytanie nr 6 

W kontekście baterii kondensatorów należy przewidzieć filtry aktywne. W jaki sposób 

będzie weryfikowany poprawny dobór filtrów w kontekście połączenia budynku 

WAIWIZ z Rektoratem i przenoszeniu wyższych harmonicznych po niższym napięciu 

wewnętrzną siecią Politechniki Poznańskiej? Czy Zamawiający przewidział podział i w 

jaki sposób należy rozgraniczyć wpływ jednego budynku na drugi? 

Odpowiedź na pytanie nr 6:  

Aby nowy budynek nie wpływał na parametry całego przyłącza, w tym na parametry w 

miejscu przyłączenia w RG budynku WAiWIZ, powinien mieć dobraną kompensację 

mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w sposób zapewniający wcześniej podane 

parametry. 

Kompensacja mocy biernej ma być zrealizowana w sposób dynamiczny nadążny, 

uwzględniając konieczność kompensacji mocy biernej indukcyjnej, jak również 

pojemnościowej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

7. Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający przewiduje wpływ fotowoltaiki zabudowanej na budynku na wartość 

kompensacji mocy biernej w kontekście nagłych zmian parametrów, tzn. nagłe 

zachmurzenie powoduje zmianę charakteru budynku co w kontekście przejścia przez 

"0" powoduje że kompensacja mocy biernej następuje z pewną zwłoką. W tym czasie 

układ kompensacji potrzebuje pewnego czasu na doregulowanie, a w związku z tym 

zwłokę czasową? 

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający ma świadomość wpływu instalacji fotowoltaicznej zabudowanej na 

budynku na wartość kompensacji mocy biernej. W celu kompensacji, zgodnie z formułą 

zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca powinien zaprojektować i zastosować urządzenia 

kompensujące moc bierną indukcyjną i pojemnościową w sposób nadążny 

(dynamiczny), zapewniając opisane wcześniej parametry. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

8. Pytanie nr 8 

Czy ingerencja w istniejące sieci, instalacje, urządzenia, budynki, budowle znajdujące 

się w rejonie prowadzonej inwestycji wiąże się z utratą przez Politechnikę gwarancji 

udzielonej przez inny podmiot? Czy ingerencja będzie jednoznaczna z przejęciem 

gwarancji przez potencjalnego Wykonawcę? W jakim zakresie należy przewidzieć 

udzielenie gwarancji po ingerencji w istniejącą infrastrukturę? 

Odpowiedź na pytanie nr 8:  

Istniejące sieci, urządzenia i budynki są objęte standardowymi gwarancjami 

wynikającymi z zawartych wcześniej umów. W przypadku ingerencji w te elementy 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania stosownych uzgodnień. Zamawiający 

przekaże wszystkie niezbędne kontakty, celem dokonania przez Wykonawcę 

koniecznych uzgodnień. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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9. Pytanie nr 9 

W jaki sposób Zamawiający przewiduje rezerwę miejsce w rozdzielnicach gdy zakres 

prac ulegnie rozszerzeniu a w związku z tym deklarowana rezerwa ulegnie 

zmniejszeniu? Czy Zamawiający bierze pod uwagę również takie warianty? 

Odpowiedź na pytanie nr 9:  

W hipotetycznym przypadku, gdy zakres prac uległby rozszerzeniu, to deklarowana 

rezerwa miejsca w rozdzielnicach ulegnie zmniejszeniu. 

Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

10. Pytanie nr 10 

Jaką moc i przekroje kabli należy przewidzieć w kontekście zachowani dodatkowej 

50%, 30% rezerwy miejsca? Czy Zamawiający może doprecyzować ten zakres tak aby 

przy doborze kabli zasilających jak również aparatury być zgodnym z oczekiwaniami 

Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 10:  

Zamawiający określił w PFU 13IE, że należy zachować  

• 30% rezerwy MIEJSCA w każdej rozdzielnicy głównej: RG i RGR 

• 50% rezerwy MIEJSCA w każdej tablicy rozdzielczej 

• 30% rezerwy MOCY w tablicach piętrowych i tablicach lokalnych oraz w liniach 

zasilających tablice piętrowe i tablice lokalne. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

11. Pytanie nr 11 

W związku z wymaganiami Zamawiającego co do rezerwy 30%, 50% miejsca czy 

należy dodatkowo przewidzieć spadek napięcia do dalszej rozbudowy i w jakim 

zakresie, tak aby dobrać przekroje przewodów do wymagań Zamawiającego by 

zachować spadek napięcia od miejsca przyłączenia (rozdzielnia główna WAIWIZ) do 

końca obwodu na poziomie do 4% zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52:2002 

"Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych- Dobór i montaż wyposażenia- 

Oprzewodowanie"? Czy konieczne są takie założenia? 

Odpowiedź na pytanie nr 11:  

Zamawiający określił w PFU 13IE, że należy zachować  

• 30% rezerwy MOCY w tablicach piętrowych i tablicach lokalnych oraz w liniach 

zasilających tablice piętrowe i tablice lokalne. 

Należy zatem sprawdzić spadek napięcia przy wzroście mocy o 30%. Spadek  napięcia 

od miejsca przyłączenia (rozdzielnia główna WAIWIZ) do końca obwodu na poziomie 

do 6% instalacja oświetleniowa i 8% inne odbiorniki, zgodnie z normą PN-HD 60364-

5-52:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia- 

Oprzewodowanie". 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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12. Pytanie nr 12 

Czy zgodnym i prawidłowym jest aby liczniki energii miały być integrowane z 

istniejącymi w Politechnice Poznańskiej systemem BMS (DESIGO lub SmartStruxture) 

skoro wszystkie liczniki są zarządzane i monitorowane w systemie Sentron-

PowerManager? 

Odpowiedź na pytanie nr 12:  

Liczniki i analizatory energii elektrycznej mają zostać podłączone i zintegrowane do 

istniejącego w Politechnice Poznańskiej nadrzędnego systemu SENTRON-

PowerManager. 

Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

13. Pytanie nr 13 

W jaki sposób Zamawiający przewiduje kwestie licencji istniejących na obiekcie 

oprogramowania? Czy Zamawiający posada nieograniczoną licencję czy należy 

przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane i w jakim zakresie? 

Odpowiedź na pytanie nr 13:  

W zależności od wyboru danego systemu nadrzędnego, Wykonawca musi przewidzieć 

zakup niezbędnych licencji na wszystkie nowo podłączane urządzenia i wszystkie 

punkty I/O. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

14. Pytanie nr 14 

Czy w ramach realizacji zgodnie z PFU 13IE w zakresie oświetlenia zewnętrznego 

należy przewidzieć jeden z zaproponowanych poniżej rozwiązań: 

· automatycznie z katalogu czasowego 

· automatycznie z zastosowaniem przekaźnika zmierzchowego 

· ręcznie indywidualnie dla poszczególnych sekcji.? 

Odpowiedź na pytanie nr 14:  

Oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne musi mieć możliwość sterowania ręcznego 
(załączanie ręczne z poziomu warstwy nadrzędnej/BMS oraz warstwy 
sterowania/rozdzielnie zasilająco-sterujące) oraz automatycznego uwzględniającego w 
algorytmach sterowania: katalogów czasowych, jak również przekaźników 
zmierzchowych i zegara astronomicznego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

15. Pytanie nr 15 

Czy w ramach realizacji Zamawiający przewiduje możliwość łączenia wyłączników 

pomieszczeniowych elektrycznych jako zastosowanie jednego zadajnika z którego 

realizowane są funkcje grzania, wentylacji oraz ewentualnego sterowania 
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oświetleniem? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego zadajnika do 

wszystkich tych funkcji łącznie z oświetleniem? 

Odpowiedź na pytanie nr 15:  

Zamawiający nie przewiduje możliwości łączenia funkcji w tym zakresie i nie wyraża 

zgody na zastosowanie jednego wyłącznika pomieszczeniowego elektrycznego jako 

zadajnika do wszystkich funkcji łącznie z ogrzewaniem, wentylacją i oświetleniem. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

16. Pytanie nr 16 

Czy w ramach zaproponowanych modułów fotowoltaicznych Zamawiający dopuszcza 

inne moduły niż wskazane w PFU 15IN? Obecnie na rynku dostępne są moduły o 

większych rozmiarach niż wskazane w wymaganiach PFU. 

Odpowiedź na pytanie nr 16:  

Na etapie realizacji Projektu Wykonawczego, Wykonawca może zaproponować do 

akceptacji Zamawiającego równoważne panele PV tj. o innych parametrach mocy 

jednostkowej i rzeczywistych wymiarach fizycznych, z zachowaniem funkcjonalności i 

wszystkich pozostałych wymaganych parametrów oraz finalnej mocy szczytowej całej 

instalacji PV. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

17. Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający uwzględnia brak dostępności falowników Huawei na rynku oraz 

bardzo duże opóźnienia związane z ich dostępnością i dostawą? Czy Zamawiający 

dopuszcza innych producentów? 

Odpowiedź na pytanie nr 17:  

Zamawiający w SWZ nie wskazuje producenta inwerterów. Zaproponowane i 

zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie Projektu Wykonawczego inwertery 

muszą spełniać określony standard, funkcjonalność i wszystkie parametry opisane w 

SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

18. Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający uwzględnia w symulacjach związanych z produkcją energii 

elektrycznej przez moduły fotowolaticzne bliskość budynków w tym CDWTCh a przez 

to zacienienia modułów i mniejszej produkcji energii elektrycznej? Wysokość Rektoratu 

względem CWDTCh oraz ukształtowania terenu jest dość znaczna, co z pewnością 

negatywnie wpłynie na produkcję energii elektrycznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 18:  

Zamawiający uwzględnia w symulacjach parametry geometryczne, wysokości i 

odległości między budynkami. Instalację PV należy wykonać zgodnie z SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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19. Pytanie nr 19 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego, o zmianę zapisów pkt. 1.1.2 ppkt. 1) SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„1)         Etap I - zaprojektowanie i wybudowanie budynku - obejmuje prace projektowe, 

opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji, sporządzonej 

przez Wykonawcę, przy udziale osób o którym mowa w punkcie 3.4.7 i dysponujących 

wymaganymi uprawnieniami projektowymi, zgodnie z formą i zakresem określonymi w 

przepisach powszechnie obowiązujących, SWZ z załącznikami, w tym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”), stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, 

oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego 

niemal zero energetycznego - administracja Politechniki Poznańskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem stałym, zgodnie 

z wymaganiami SWZ, PFU i na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy obejmuje także wykonanie i dostarczenie 

rzeczy określonych w SWZ a także przeniesienie własności tych rzeczy na 

Zamawiającego. Przeniesienie własności w/w rzeczy nastąpi z momentem zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia za rzeczy określone w SWZ. Przedmiotem 

niniejszej umowy jest również wykonanie usług wskazanych w SWZ na warunkach 

określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 19:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

20. Pytanie nr 20 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego, o zmianę zapisów pkt. 1.1.2 

ppkt. 2) SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Etap II - testy akceptacyjne - wykazanie poprawności działania systemów 

technicznego wyposażenia budynku przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru podstawowego: weryfikacja poprawności działania układów i 

urządzeń HVAC, AKPiA, BMS, instalacji elektrycznych oraz osiągnięcia wymaganej w 

dokumentacji przetargowej charakterystyki energetycznej budynku (z zastrzeżeniem 

punktu 3.1.7) oraz innych istotnych parametrów eksploatacyjnych.” 

Odpowiedź na pytanie nr 20:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

21. Pytanie nr 21 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego, o zmianę zapisów pkt. 1.1.6 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany 

mu jest sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy 
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oraz jego otoczenie, jak również że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją 

urządzeń oraz ich lokalizacją na planach, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, 

aby mieć pełną wiedzę o nich. Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w 

niniejszej umowie nie budzi jego wątpliwości oraz że nie wnosi zastrzeżeń do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej, a w szczególności projektu 

budowlanego i PFU.” 

Zgodnie z przyjętą doktryną i orzecznictwem, w szczególności w oparciu o art. 651 

Kodeksu cywilnego, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora, jeżeli 

dostarczona przez inwestora dokumentacja czy teren budowy, nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą 

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Bezsprzecznie wskazać należy, iż 

Wykonawca nie jest w stanie zbadać, ani przewidzieć czy w trakcie wykonywania 

Robót nie zajdą podstawy do dokonania zgłoszenia zastrzeżeń, w stosunku także do 

terenu budowy, a zatem brak jest podstaw do podtrzymania zapisów w projekcie 

umowy, dotyczących braku możliwości przez Wykonawcę dochodzenia roszczeń od 

Zamawiającego oraz żądania przesunięcia terminu zakończenia, w przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń co do terenu budowy, po terminie zawarcia Umowy. 

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć na przyszłość ani odpowiadać za 

okoliczności, co do których nie miał możliwości ich przewidzenia przed zawarciem 

umowy lub, które ujawnią się po tym terminie. Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania inwestora o przeszkodach, dopiero gdy na nie natrafi. Nie musi w tym 

celu dokonywać szczegółowego sprawdzenia m.in. dokumentacji czy terenu budowy 

przed przystąpieniem do prac budowlanych (tak: B. Gliniecki [w:] Kodeks cywilny. 

Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX/el. 2023, 

art. 651.). 

Odpowiedź na pytanie nr 21:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

22. Pytanie nr 22 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego, o zmianę zapisów pkt. 1.1.7 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 15 

dni roboczych, informowania Zamawiającego o wadach i brakach w przekazanej przez 

niego dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających realizację przedmiotu 

umowy.” 

Analogicznie jak przy uwagach do pkt. 1.1.6 Wykonawcy, zgodnie z art. 651  Kodeksu 

cywilnego, Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny 

lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Z brzmienia art. 651 k.c. nie 

sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym 

przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego 

ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować 

specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt 

i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, 
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że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na 

podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu 

spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak 

tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji 

nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (wyrok KIO z 1.06.2015 

r., KIO 1011/15, LEX nr 1800065). Obowiązek zawiadomienia o wadliwości projektu 

dotyczy wyłącznie sytuacji, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej 

dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Chodzi tu 

o wady dostarczonej dokumentacji projektowej, które mają charakter oczywisty i mogą 

być dostrzeżone przy dołożeniu zwykłej staranności, jednakże bez potrzeby 

dokonywania specjalistycznych obliczeń i analiz projektu (J.E. Nowicki, Warunki..., s. 

35–41). 

Wykonawca podkreśla, iż nie można wykluczyć sytuacji, w której dopiero na etapie 

sporządzenia przez Wykonawcę projektów wykonawczych, zostaną ujawnione wady i 

braki dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, których nie można 

było przewidzieć wcześniej. Wówczas Wykonawca nie powinien ponosić ujemnych 

konsekwencji, w sytuacji, w której dokonana niezwłocznego zgłoszenia ujawnionych 

wad czy braków dokumentacji Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 22:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

23. Pytanie nr 23 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów pkt. 2.1.4 

SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy w szczególności do: 

2.1.4     uczestniczenia w odbiorach i terminowego dokonywania odbiorów, radach 

budowy i naradach koordynacyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;” 

Odpowiedź na pytanie nr 23:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

24. Pytanie nr 24 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem od Zamawiającego o wyjaśnienie i 

doprecyzowanie zapisów pkt. 2.2.1 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, w 

zakresie zasad współpracy między wykonawcami, z jakimi wykonawcami oraz w 

zakresie jakich branż Zamawiający będzie oczekiwał współpracy, a także na jakich 

dokładnie zasadach miałaby się odbywać współpraca. Czy Wykonawca będzie 

zobligowany do udostępnienia frontów robót innym wykonawcą? Najistotniejsze 

kwestie dla celów złożenia oferty, są niezbędne do sprecyzowania przez 

Zamawiającego, przed złożeniem oferty, celem wyczerpania przesłanki jasnego i 

precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 24:  
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Zasady ewentualnej współpracy pomiędzy wykonawcami zostaną ustalone 

protokolarnie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

25. Pytanie nr 25 

Wnosimy do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 2.2.2 SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy, na następujące: 

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania 

Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy do czasu przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji t.j. co do osób o których 

mowa w punktach 3.4.5-3.4.7 niniejszej umowy kopie uprawnień budowlanych i 

aktualne zaświadczenia o wpisie do izby odpowiedniego samorządu zawodowego - po 

2 egz. w wersji papierowej, do której przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest 

zobowiązany przed rozpoczęciem prac. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiający 

niezwłocznie przekaże Wykonawcy miejsce realizowania przedmiotu umowy i to nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu w/w dokumentów.” 

Wykonawca wskazuje, iż nadmiernym oraz stanowiącymi nadużycie prawa wymogami 

uznać należy na etapie już po weryfikacji ofert oraz spełniania w nich warunków, które 

stanowią warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej, w stosunku do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia w zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami wskazanymi w pkt. 

7.9 SWZ, których Zamawiający wymaga wraz ze sprecyzowaniem kwalifikacji oraz 

doświadczenia, a następnie potwierdzeniem dysponowania tymi osobami na moment 

złożenia oferty, który poprzez złożenie JEDZ jest potwierdzeniem i oświadczeniem 

Wykonawcy o ich seplenieniu, a następnie składane w postaci wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przed 

wyborem najkorzystniejszej oferty na załączniku do 9 do SWZ zgodnie z pkt. 10.1. lit. 

a) ppkt. v. SWZ, co w całości wyczerpuje procedurę weryfikacyjną, a jedynie w 

przypadku wątpliwości Zamawiającego, w stosunku do ww. środków dowodowych 

może on jedynie żądać w tym zakresie przedłożenia dodatkowych wyjaśnień. Również 

wypełnia to dyspozycję par. 9 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

Natomiast etap badania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

przedkładania podmiotowych środków dowodowych jest etapem, który kończy się 

przed zawarciem Umowy, a już na pewno nie może zostać przerzucony na etap 

zawarcia Umowy  i warunkować przekazanie Terenu Budowy, albowiem wszystkie 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich posiadania składane są w tym zakresie 

na etapie postępowania przetargowego. Pomijając fakt abstrakcyjności wymagania 

kopii stron tytułowych projektów w zakresie projektantów, czy stron dzienników budów 

przez kierowników budów, takie działania przechowywania ww. dokumentów, nie są 

powszechne, w szczególności przez kierowników budów, pomijając dopuszczalność 

wykonywania na wszystkich inwestycji przez kierowników budów kopii dzienników 
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budów, nie mówiąc już o realnych możliwościach dysponowania takimi dokumentami i 

ewentualnego ich udostępnienia wprost Zamawiającemu na potrzeby niniejszego 

przetargu. 

Działania weryfikacyjne w zakresie spełniania warunków przez wymagane podmioty 

do realizacji zamówienia, w żadnym wypadku nie mogą po pierwsze odbywać się na 

etapie po zawarciu umowy, z wyjątkiem sytuacji konieczności zmiany (niezależnie od 

powodów) osoby, która została wskazana na etapie postępowania przetargowego, 

albowiem takie działanie jest niezgodne z przepisami art. 124 i następne ustawy Pzp,  a 

po drugie nie może warunkować przekazania terenu budowy. Zatem zasadnym jest 

ograniczenie zapisów w pkt. 2.2.2 jedynie do kopii uprawnień oraz aktualnych 

zaświadczeń o wpisie do izb samorządu. 

Odpowiedź na pytanie nr 25:  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić pkt. 2.2.2 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając mu 

następujące brzmienie: 

„2.2.2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania 

Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy do czasu przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji t.j. co do osób o których 

mowa w punktach 3.4.5-3.4.7 niniejszej umowy:  

1) kopie uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenia o wpisie do izby 

odpowiedniego samorządu zawodowego – po 2 egz. w wersji papierowej,  

2) w przypadku projektantów – kopie stron tytułowych projektów opracowanych przez 

projektanta, potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia wskazanego w 

SWZ,  

3) w przypadku kierownika budowy i kierowników robót – kopie stosownych stron 

dziennika budowy potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia 

wskazanego w SWZ, jeżeli osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników 

robót posiadają takie kopie (w przypadku ich braku – oświadczenie tych osób o 

nieposiadaniu kopii stosownych stron dziennika budowy) 

do której przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem prac. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiający niezwłocznie 

przekaże Wykonawcy miejsce realizowania przedmiotu umowy i to nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu w/w dokumentów.” 

 

26. Pytanie nr 26 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 2.4.4 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Zgodność lub niezgodność z wszelkimi wymogami i wytycznymi Zamawiającego 

przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji stwierdzona zostaje przez WB (w razie 

potrzeby również przez weryfikatorów branż powiązanych) i zatwierdzona przez ZP w 

formie raportu. Raporty uwag będące efektem weryfikacji, przekazywane będą przez 

WB i ZP do Wykonawcy w postaci elektronicznej z wykorzystaniem platformy CDE 

udostępnionej przez Zamawiającego. Obowiązująca skala ocen przy realizacji 

przedmiotu umowy, której implementację w platformie CDE należy uwzględnić w BIM 

BEP, jest następująca: 
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a)           Ocena A - element dokumentacji BEZ UWAG. Dokumentacja zaakceptowana 

przez odpowiednich Weryfikatorów oraz ZP ze strony Zamawiającego do realizacji na 

budowie.  

b)           Ocena B - element dokumentacji Z UWAGAMI. Lista uwag przekazywana w 

postaci raportu branżowego Weryfikatora. Dokumentacja warunkowo zaakceptowana 

przez odpowiednich Weryfikatorów oraz ZP ze strony Zamawiającego. Po usunięciu 

usterek w dokumentacji zgodnie z raportem, Wykonawca przekazuje kolejną rewizję 

danego elementu dokumentacji do ponownej weryfikacji.  

c)           Ocena C - element dokumentacji oceniony NEGATYWNIE Z UWAGAMI wg 

raportu. Dokumentacja w całości niezaakceptowana przez odpowiednich 

Weryfikatorów - konieczność ponownego opracowania z uwzględnieniem uwag z 

raportu branżowego Weryfikatora. Realizacja elementów z oceną C skutkować będzie 

wstrzymaniem budowy przez Zamawiającego.” 

Wskazać należy, iż zgodnie z pkt. 5.3.4) projektowanych postanowień umowy, do 

dokonania odbioru częściowego, niezbędnym jest przekazania dokumentacji 

projektowej kategorii A lub B, ponadto zgodnie z przyjętą doktryną i orzecznictwem 

Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on 

dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku 

zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie 

sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym 

znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z 

uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji (tak: wyrok SN z 12.3.2021 r., sygn. 

akt V CSKP 14/21, Legalis ). Procedura weryfikacji, jest wyprzedająca przed 

dokonaniem odbioru częściowego, w zakresie Etapu I, a zatem ewentualne kwestii 

usuwania uwag do dokumentacji powinna odbywać się w korelacji z zapisami pkt. 7.1 

projektowanych postanowień umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 26:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

27. Pytanie nr 27 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 2.4.6 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Terminy weryfikacji ustalane będą na bieżąco, w każdej z branż odrębnie. Weryfikacja 

następować będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od jej 

dostarczenia przez Wykonawcę.” 

Pojęcie niezwłocznie, jest terminem niedookreślonym, zasadnym jest wskazanie 

granicznego terminu, oraz momentu początkowego, od którego następować będzie 

weryfikacja. 

Odpowiedź na pytanie nr 27:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

28. Pytanie nr 28 
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Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 2.4.9 SWZ 

IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio rozplanować wszelkie terminy, mając na 

uwadze proces weryfikacji opisany w punkcie 2.4.” 

Wskazać należy, iż w procesie weryfikacji mogą wystąpić sytuacje niezależne od 

Wykonawcy, takie za które odpowiedzialności nie ponosi lub leżące bezpośrednio po 

stronie Zamawiającego, a także sytuacje wynikające np. z siły wyższej, a zatem brak 

jest podstaw do uwzględniania, iż proces weryfikacji nie może wpłynąć na terminowość 

realizacji przedmiotu umowy, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie, albowiem 

strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić, a 

będą podstawą do zmiany terminu. 

Odpowiedź na pytanie nr 28:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

29. Pytanie nr 29 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie 

zapisów pkt. 2.4.11 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, co Zamawiający 

rozumie pod pojęciem, iż procedura weryfikacji dokumentacji nie zastępuje 

wymaganych prawem budowlanym czynności i procedur związanych z nadzorem 

inwestorskim? 

Odpowiedź na pytanie nr 29:  

Punkt 2.4.11 oznacza, że dokonanie weryfikacji dokumentacji stosownie do punktu 2.4 

projektu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność 

merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań, a Zamawiającego nie pozbawia 

możliwości weryfikacji przyjętych rozwiązań pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami w ramach nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

30. Pytanie nr 30 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 
3.1.2 ppkt 3) SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 
„3)         Udostępnienia, miejsca wykonywania przedmiotu umowy w celu realizacji 
robót budowlanych, dostaw i usług innym wykonawcom na żądanie Zamawiającego,” 
W sytuacji kiedy Zamawiający nie precyzuje w jakim zakresie, na jaki okres, na jakich 
frontach robót oraz jakim innym wykonawcom, podczas realizacji Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca miałby udostępnić miejsce dla potrzeb robót, dostaw czy usług, brak jest 
możliwości uwzględnienia niedookreślonych warunków i przesłanek w ofercie 
Wykonawcy,  w szczególności wyliczenia jaki to miałby ewentualnie wpływ na wartość 
oferty. Brak jest zatem podstaw zarówno faktycznych, jak i prawnych, aby Zamawiający 
ad hoc żądał od Wykonawcy uwzględnienia takiej sytuacji w wynagrodzeniu, skoro nie 
precyzuje warunków, które umożliwiają dokonanie wyceny takiego obowiązku. 

Odpowiedź na pytanie nr 30:  

Zasady współpracy pomiędzy wykonawcami zostaną ustalone protokolarnie przy 

udziale Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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31. Pytanie nr 31 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 

3.1.2 ppkt 34) oraz 44) SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„34) Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do 

doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, w przypadku 

kiedy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostaną skierowane do 

Zamawiającego roszczenia osób trzecich do oprogramowania. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde 

wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do 

wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich.” 

„44) „W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego 

dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowania o którym mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 

37, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić 

wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do 

doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, w przypadku 

kiedy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostaną skierowane do 

Zamawiającego roszczenia osób trzecich do oprogramowania.” 

Wykonawca podkreśla, iż pierwotne brzmienie zapisu, nakłada na Wykonawcę 

nieograniczoną odpowiedzialność, w tym za ewentualne przypadki, za które nawet nie 

ponosił by odpowiedzialności oraz wymagają zwolnienia Zamawiającego, w przypadku 

wytoczenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowania, a także 

niezależnie od podstaw czy zasadności pokrycia kosztów czy odszkodowań, zapisy 

takie nie mogą zostać uwzględnione i zasadnym jest wykreślenie ich z projektowanych 

postanowień umowy, a także pozostać zmodyfikowane do sytuacji, które będą 

dotyczyły sytuacji leżących po stronie Wykonawcy,. 

Odpowiedź na pytanie nr 31:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

32. Pytanie nr 32 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 3.2.1 SWZ IV – 
Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 
„Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uzasadnione polecenia 
Zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 
umowy”. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 32:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

33. Pytanie nr 33 

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie 

zapisów pkt. 3.4.2 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy o wskazanie 
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katalogu przesłanek, które mogą umożliwić Zamawiającemu złożenie żądania 

usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, ze wskazaniem podstaw prawnych takiego żądania. 

Odpowiedź na pytanie nr 33:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

34. Pytanie nr 34 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę zapisów pkt. 3.9.2 SWZ IV – 
Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 
„Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
na podstawie niniejszej umowy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
pkt 6.1.2 niniejszej umowy.” 

Odpowiedź na pytanie nr 34:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

35. Pytanie nr 35 

Wykonawca wnosi po pkt. 3.9.5 SWZ IV- Projektowane postanowienia umowy, o 

dodanie pkt. 3.9.6, o następującej treści: 

„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

pkt. 6.1.2 niniejszej umowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na 

zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kary 

umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 10 dni od daty otrzymania 

noty obciążeniowej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wezwaniu.” 

Odpowiedź na pytanie nr 35:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

36. Pytanie nr 36 

Wnosimy o modyfikację zapisów pkt. 4.1.1. SWZ IV- Projektowane postanowienia 

umowy oraz pkt. 5 SWZ, i zmianę treści na następująca: 

Pkt .4.1.1. SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy 

„Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do 36 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, w tym: 

1)           Wszystkie prace składające się na Etap I o którym mowa w punkcie 1.1.2 

podpunkt 1 niniejszej umowy związane z projektowaniem, wybudowaniem budynku 

wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny być wykonane 

w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

Za datę zakończenia wykonania prac składających się na Etap I zostanie uznany dzień 

spełnienia przesłanek przez Wykonawcę do dokonania odbioru podstawowego przez 

Zamawiającego. 
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2)           Etap II o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, tj. testy 

akceptacyjne, będzie wykonywany przez 12 miesięcy od dnia wydania prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie.” 

Pkt. 5 SWZ I – instrukcja dla Wykonawców: 

„Termin realizacji zamówienia: do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: 

1) Wszystkie prace składające się na Etap I o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 

1 Projektowanych postanowień umowy stanowiących część IV SWZ związane z 

projektowaniem, wybudowaniem budynku wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie powinny być wykonane w terminie do 24 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy; 

Za datę zakończenia wykonania prac składających się na Etap I zostanie uznany dzień 

spełnienia przesłanek przez Wykonawcę do dokonania odbioru podstawowego przez 

Zamawiającego. 

2) Etap II o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 Projektowanych postanowień 

umowy stanowiących część IV SWZ tj. testy akceptacyjne, będzie wykonywany przez 

12 miesięcy od dnia wydania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

Za datę zakończenia wykonania całości przedmiotu umowy zostanie uznana data 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.” 

Wykonawca podkreśla, iż zgodnie z zasadą ujednolicenia nomenklatury, terminy 

realizacji powinny być liczone od daty zawarcia Umowy, a nie jej podpisania, gdyż 

mogą być to dwie różne daty, zaś w znacznej części Umowy, terminy odnoszą się do 

momentu zawarcia Umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 36:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

37. Pytanie nr 37 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów pkt. 5.6 pkt. 1) SWZ IV- Projektowane 

postanowienia umowy, na następujące: 

„Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram testów akceptacyjnych poszczególnych 

systemów i urządzeń technicznego wyposażenia budynku oraz uszczegółowi zakres i 

procedury testów akceptacyjnych.” 

Odpowiedź na pytanie nr 37:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

38. Pytanie nr 38 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 
5.6. ppkt. 10) SWZ IV- Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 
„Po zakończeniu procedury odbiorowej testów akceptacyjnych i usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich istotnych zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad 
oraz pozytywnym zweryfikowaniu poprawności działania systemów, następuje odbiór 
końcowy potwierdzony protokołem z odbioru końcowego.” 
Zmiana ta jest w korelacji do pkt. 7 SWZ IV- Projektowanych postanowień umowy, 
które rozróżniają kwestię oraz skutki wystąpienia wad. Zgodnie z przyjętą doktryną i 
orzecznictwem Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, 
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gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego 
użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie 
sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym 
znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z 
uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji (tak: wyrok SN z 12.3.2021 r., sygn. 
akt V CSKP 14/21, Legalis ). Brak jest de facto też rozróżnienia na usterki bądź, wady, 
także przepisy prawa nie wskazują na takie różnienie. Zatem należy stosować 
mechanizmy wskazane w pkt. 7 analogicznie w zakresie usterek. 

Odpowiedź na pytanie nr 38:  

Zgodnie z SWZ 1.1.12. „Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie, Zamawiający 

rozumie przez to również usterkę”. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

39. Pytanie nr 39 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o potwierdzenie, iż pod pojęciem kosztów 

konserwacji wskazanych w pkt. 5.6. ppkt. 12) SWZ IV Projektowane postanowienia 

umowy, należy rozumieć poniesienie przez Wykonawcę kosztów przeglądów 

ewentualnej wymiany, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych czy części 

zamiennych lub zużywających się są po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 39:  

W okresie rocznych testów akceptacyjnych Zamawiający będzie ponosił koszty mediów 

i energii, natomiast Wykonawca będzie ponosił wszystkie pozostałe koszty związane z 

użytkowaniem, eksploatacją, serwisowaniem, konserwacją przedmiotu zamówienia i 

utrzymaniem ruchu. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

40. Pytanie nr 40 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o usunięcie pkt. 6.1.5 SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy, jako naruszającego zapisy art. 439 ustawy Pzp. Jednocześnie 

mając na uwadze obecną praktykę rynkową oraz stanowisko UZP w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia, a także zmienność rynku i poziomu cen, zapis ten nie 

pozostaje w zgodności zarówno z przepisami, jak i przyjęta praktyką. 

Odpowiedź na pytanie nr 40:  

Postanowienie pkt 6.1.5 nie jest sprzeczne z art. 439 PZP, ponieważ projekt umowy 

przewiduje postanowienia związane z waloryzacją. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

41. Pytanie nr 41 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów pkt. 6.2.1. oraz 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5. SWZ IV 
– Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 
„6.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty odbywają się na 
podstawie świadectw płatności wystawianych przez Zarządzającego. Zarządzający 
wystawia świadectwo płatności w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu protokołu 
odbioru. 
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6.2.3.    Podstawowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego w 
terminie do 3 dni roboczych po dokonaniu odbioru podstawowego. 
6.2.4.    Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego w 
terminie do 5 dni po dokonaniu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe rozliczenie 
umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
6.2.5.    Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane w terminie do 5 dni po 
zakończeniu okresu rękojmi za wady przez Zamawiającego i stanowi podstawę do 
zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 
Wskazać należy, iż świadectwo płatności de facto warunkuje dokonanie rozliczenia, a 
zatem zasadnym i koniecznym jest uzupełnienie zapisów o terminy graniczne, w jakich 
dokument ten przez Zarządzającego ma zostać wydany, skoro warunkuje on 
możliwość zapłaty wobec Wykonawcy, nie powinien zatem być nieograniczony w 
czasie lub wydłużany przez potrzeby, a jasno i precyzyjnie określony. 

Odpowiedź na pytanie nr 41:  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić pkt. 6.2.1 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając mu 

następujące brzmienie: 

„6.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty odbywają się na 

podstawie świadectw płatności wystawianych przez Zarządzającego. Zarządzający 

wystawia świadectwo płatności bezzwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru, 

stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, objętego odbiorem.” 

 

42. Pytanie nr 42 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu z „7 dni” do „14 dni” w pkt. 7.11 SWZ IV – 

Projektowanych postanowień umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 42:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

43. Pytanie nr 43 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 8.1.2 ppkt. 3) SWZ 

IV – Projektowane postanowienia umowy, na następujące: 

„3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany np. konieczność przesunięcia terminu przekazania 

miejsca realizacji zamówienia, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności 

zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury, 

utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, itp. pod warunkiem, że nie 

zależą od Wykonawcy” 

Wskazać należy, iż nie zawsze wystąpienie przykładowych okoliczności, będzie 

zależne wyłącznie od Zamawiającego, może również wynikać z wystąpienia siły 

wyższej, lub z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, a uzasadnionym będzie 

wówczas dokonanie zmiany na podstawie ww. przesłanki.  

Odpowiedź na pytanie nr 43:  
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

44. Pytanie nr 44 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 8.1.2 ppkt. 12 SWZ 

IV – Projektowanych postanowień umowy, na następujące: 

„12)       Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że: 

a)           waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy licząc od 

daty zawarcia niniejszej umowy, 

b)           waloryzacja wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po dniu złożenia wniosku o waloryzację; 

c)           waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa gdy wskaźnik cen produkcji 

budowlano montażowej - budowy budynków ogłaszany w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

złożono wniosek o waloryzację, w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 

poprzednim) przekroczy 10 % (wzrost cen o minimum 10%), 

d)           strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy 

zmiana cen materiałów lub kosztów ma wpływ na całkowity koszt wykonania 

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

e)           w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę 

wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem jest 

kosztorys sporządzony metodą szczegółową przez stronę umowy składającą wniosek 

przy zastosowaniu baz cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień składania wniosku o 

zmianę wynagrodzenia; 

f)           maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający wynosi do 5,0% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 

g)           przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio 

cen, jak i ich obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie; 

h)           Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-g 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.” 

Wykonawca wnosi o powyższą modyfikację celem doprowadzenia zapisów do 

zgodności z obowiązującym art. 439 ustawy Pzp. 

Odpowiedź na pytanie nr 44:  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić pkt. 8.1.2 ppkt. 12 lit. j SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając 

mu następujące brzmienie: 

„j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-i 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
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zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.” 

 

45. Pytanie nr 45 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 

8.2.2. lit. b) SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy na następujące: 

„gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez 

uzasadnionych przyczyn lub pozostaje w zwłoce dłużej niż 14 z wykonaniem Robót w 

stosunku do terminów Umownych,”. 

Odpowiedź na pytanie nr 45:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

46. Pytanie nr 46 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o usunięcie zapisów pkt. 8.2.5 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowne, albowiem kwestię rozliczeń precyzuje pkt. 8.2.4 

SWZ IV – Projektowane postanowienia umowne. 

Odpowiedź na pytanie nr 46:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

47. Pytanie nr 47 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisów i utworzenie pkt. 8.3 o następującej treści: 

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a)          zwłoki Zamawiającego wynoszącej 14 dni w stosunku do terminów 

przekazania terenu budowy, o których mowa w pkt. 2.2.1Umowy (Wykonawca 

uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia następującego po 

ww. 14-dniowym terminie),  

b)          zwłoki Zamawiającego wynoszącej 14 dni w stosunku do któregokolwiek z 

terminów przystąpienia lub dokonania odbiorów robót , o których mowa w pkt. 5 Umowy 

lub zwłoki w wystawieniu przez Zarządzającego któregokolwiek ze świadectwa 

płatności w stosunku do terminów wskazanych w pkt. 6.2. Umowy lub w przypadku ich 

braku w stosunku do terminu wyznaczonego przez Wykonawcę na ich 

wystawienie  (Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia następującego po ww. 14-dniowym terminie), 

c)           zwłoki Zamawiającego wynoszącej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy 

(Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

następującego po ww. 30-dniowym terminie), 

d)          w przypadku zawieszenia lub wstrzymania prac z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego na łączny okres dłuższy niż 60 dni (Wykonawca uprawniony jest do 
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odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia następującego po ww. 60-dniowym 

terminie).  

Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej od rygorem nieważności 

z pisemnym uzasadnieniem decyzji.” 

Wykonawca uzupełniająco podkreśla, iż zarówno przesłanki ustawowe, jak i umowne 

do odstąpienia przez Zamawiającego, nie stanowią równowagi dla możliwości 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, którego pozycja jest znacznie słabsza we 

wzorze umowy proponowanym przez Zamawiającego, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. Wykonawca zaproponował z punktu widzenia oraz 

ryzyk kontraktowych, kluczowe przesłanki, które uznać należy za zasadne i winny one 

stanowić podstawę do odstąpienia umownego przez Wykonawcę. Zarówno zwłoka 

Zamawiającego z przekazaniem terenu budowy lub czynnościami odbiorowymi, lub 

świadectwami płatności znacząco wpływa na terminy realizacyjne, ponadto na 

harmonogramy, które de facto podlegają akceptacji Zamawiającego, a także 

bezpośrednio na koszty Wykonawcy. Brak zapłaty w terminach wymagalności przez 

Zamawiającego wpływa także na kwestie ekonomiczne i budżet kontraktu Wykonawcy 

i naraża go na szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 47:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

48. Pytanie nr 48 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę zapisów pkt. 10.3 SWZ IV- 

Projektowane postanowienia umowy, na następujące:  

„Termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umowy o podwykonawstwo, lub jej 

zmiany nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy usługi lub 

roboty budowlanej. 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna 

ponadto: 

a)           szczegółowo określać przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem 

miejsca jego realizacji; 

b)           zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spełniać wymagania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, specyfikacji technicznych i dokumentacji 

projektowej; 

c)           termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 

określony w punkcie 4.1.1 

d)           umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy w zależności od otrzymania 

zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego w zakresie wynagrodzenia 

obejmującego roboty wykonane przez podwykonawcę; 

e)           wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wartość robót 

budowlanych wynikających z oferty Wykonawcy.” 

Zapisy te korelują do umów o podwykonawstwo, dotyczących, których przedmiotem są 

roboty budowlane zgodnie z art. 464 ust. 1 – 7 oraz art. 437 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy 

Pzp, w zakresie zaś umów na dostawy czy usługi Zamawiający zawarł już zapisy 
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zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, w pkt. 10.9 oraz pkt. 

10.10 projektu umowy. Zastosowanie do umów dostawy czy usług znajdują przepisy 

art. 463 i art. 464 ust. 2, oraz art. 464 ust. 10 w zw. z art. 464 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albowiem zgodnie z definicją usług: są to wszelkie 

świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami (art. 7 pkt. 28) Pzp).  

Zatem Zamawiający może złożyć Wykonawcy zastrzeżenia do umów o świadczenie 

usług lub dostaw, jedynie w przypadkach, gdy: 

a)           termin zapłaty wynagrodzenia, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy faktury lub rachunku - art. 464 ust. 2 Pzp, art. 464 ust. 10 w zw. z art. 464 

ust. 8 Pzp , 

b)          Umowa ze Zleceniobiorcą zawiera postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą – art. 463 Pzp. 

Odpowiedź na pytanie nr 48:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

49. Pytanie nr 49 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o uzupełnienie zapisów pkt. 10.12 SWZ IV – 
Projektowanych postanowień umowy, celem doprowadzenia ich do zgodności z art. 
465 ust. 5 ustawy Pzp i zmianę na następujące: 
„W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a)           nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b)           złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
c)           dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 49:  

Postanowienia o których mowa w pytaniu znajdują się w punkcie 10.14 SWZ IV – 

Projektowanych postanowień umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

50. Pytanie nr 50 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o osunięcie zapisów pkt. 10.17 SWZ IV – 

Projektowane postanowienia umowy, albowiem zapis zakłada, iż niezależnie od 

okoliczności, w tym nawet niezależnych od Wykonawcy czy podwykonawców, a nawet 

w wypadku okoliczności powstałych na skutek działania siły wyższej, będzie 

traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co prowadziłoby do 

odpowiedzialności absolutnej, czego nie sposób zaakceptować. Zakres 
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odpowiedzialności jest szczegółowo opisany w innych częściach Umowy, w tym w 

zakresie działań i zaniechań podwykonawców w pkt. 10.18 projektu umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 50:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

51. Pytanie nr 51 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie podstaw wskazania w pkt. 11.1 

SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy wymogu w zakresie zatrudnienia 

zgodnie z art. 95 ustawy Pzp kierownika budowy czy kierowników robót, w sytuacji gdy 

osoby te wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, co do których 

Zamawiający wskazał, iż wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie obejmuje to 

właśnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Odpowiedź na pytanie nr 51:  

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z obowiązku zatrudnienia na umowę o 

pracę personelu Wykonawcy sprawującego samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie.  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 
zmienić pkt. 11.1 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając mu 
następujące brzmienie: 

„Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
następujących osób: 

pracowników nadzoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru 
i realizacji robót budowlanych; 

Powyższe dotyczy następujących czynności: 

- kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami i pracownikami.  

Powyższe nie dotyczy pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.” 

 

a w konsekwencji wprowadzić zmianę w Rozdziale 24 pkt 24.2 SWZ I – Instrukcja dla 
Wykonawców nadając mu następujące brzmienie: 

„24.2 Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę:  

pracowników nadzoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru 
i realizacji robót budowlanych; 

Powyższe dotyczy następujących czynności: 

- kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami i pracownikami. 

Powyższe nie dotyczy pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
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Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez 
Zamawiającego w punkcie 24.2. będą przez niego zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, chyba, że przepisy obowiązującego 
prawa stanowią inaczej. 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, ze ww. 
czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę. 

Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy 
sami realizują prace związane z ww. czynnościami” 

 

 

52. Pytanie nr 52 

Prosimy o potwierdzenie , iż w przypadku konieczności pracowania projektu 

budowlanego zamiennego, kwestia jego opracowania, uzgodnienia i wystąpienia do 

organów o zmianę decyzji jest po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 52:  

Zgodnie z 4.4 SWZ „Wszystkie opracowania projektowe muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w wyniku przedkładanych przez Wykonawcę 
projektów wykonawczych, akceptowanych przez Zamawiającego zajdzie konieczność 
dokonania zmian w decyzji pozwolenia na budowę, będącymi zmianami istotnymi w 
rozumieniu art. 36a ustawy prawo budowlane, Projekt budowlany zamienny będzie 
przygotowywany przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej 
przygotowanej i przekazanej przez Wykonawcę”. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

53. Pytanie nr 53 

Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie drzwi do pomieszczeń biurowych wykonać należy 

z naświetlem bocznym? 

Odpowiedź na pytanie nr 53:  

Drzwi z naświetlem należy wykonać zgodnie z rysunkami: 

• RPP-PT 06_AR - RZUTY 2022_08_25-AR02  Rzut poziomu 0 

• RPP-PT 06_AR - RZUTY 2022_08_25-AR03  Rzut poziomu 1 

• RPP-PT 06_AR - RZUTY 2022_08_25-AR04  Rzut poziomu 2 

• RPP-PT 06_AR - RZUTY 2022_08_25-AR05  Rzut poziomu 3 
Jednocześnie zwraca się uwagę na następującą zależność: 

- na poziomach 0, 1, 2 drzwi z przestrzeni korytarzowych do pomieszczeń biurowych 

wykonać jako „z naświetlem”, natomiast drzwi między pomieszczeniami biurowymi jako 

„bez naświetla” 

- na poziomie 3 drzwi z przestrzeni korytarzowych do pomieszczeń biurowych oraz 

drzwi między pomieszczeniami biurowymi wykonać jako „bez naświetla” 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

54. Pytanie nr 54 

Prosimy o wyjaśnienie które drzwi wewnętrzne wykonać w formie witryn szklanych w 

ramie aluminiowej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 54:  

Szczegółowy zakres należy ustalić na etapie projektu wykonawczego. Minimalny 

zakres: w holu wejściowym, wiatrołapach wejść bocznych oraz dzielące korytarze 

wewnętrzne. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

 

55. Pytanie nr 55 

(@Cele BIM Zamawiającego) 

Zamawiający wskazuje w punkcie 2 Wymagań BIM Cele BIM jakie chciałby osiągnąć 

przy realizacji przedmiotowej inwestycji z wykorzystaniem metodyki BIM. Prosimy o 

doprecyzowanie co konkretnie Zamawiający rozumie pod zapisem „Ograniczenie 

ryzyka związanego z realizacją Inwestycji”. Jakiego typu ryzyka Zamawiający ma tutaj 

na myśli? 

Jest to istotne pytanie w kontekście ewentualnego zakupu oprogramowania do 

lepszego zarządzania projektem, śledzenia postępu prac z wykorzystaniem 

harmonogramu 4D oraz wykorzystania modeli BIM do sprawniejszym zarządzaniem 

BHP na budowie. 

Odpowiedź na pytanie nr 55:  

Zamawiający nie określa ograniczenia konkretnego ryzyka dzięki wykorzystaniu 

metodyki BIM podczas realizacji. Jest to cel ogólny. 

Użycie modeli BIM podczas realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy 

użyciu podstawowych narzędzi do projektowania w BIM pozwala na lepsze 

skoordynowanie projektu czym np. redukuje się ilości kolizji,  redukuje się ryzyko 

opóźnień realizacji, redukuje się ilość zamówionego materiału. 

Jeżeli Wykonawca przykładowo wdrożył proces śledzenia postępu prac z 

wykorzystaniem harmonogramu BIM 4D na innych inwestycjach i rozważa użycie tej 

technologii w celu eliminacji ryzyk podczas realizacji to Zamawiający popiera takie 

działania jednak ich nie wymaga. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

56. Pytanie nr 56 

(@kadra BIM Wykonawcy) 

Wykonawca wskazuje na wymóg zapewnienia osoby po stronie Kadry Wykonawcy 

pełniącej funkcję BIM Managera. 

Prosimy o informację czy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenie referencji 

i udokumentowania opracowania przez wskazaną osobę modelu powykonawczego 

BIM na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej. Czy nie ma żadnego 

wymogu dotyczącego przekroczenia minimalnej wartości kontraktu? 

Odpowiedź na pytanie nr 56:  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia referencji w zakresie 

opracowania modelu powykonawczego BIM dla co najmniej jednego budynku 

użyteczności publicznej. 
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Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca, by osoba 

pełniąca funkcję BIM Managera posiadała doświadczenie w opracowaniu  modelu 

powykonawczego BIM na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej. 

 

 

57. Pytanie nr 57 

(@kadra BIM Wykonawcy) 

Wykonawca wskazuje na wymóg zapewnienia osoby po stronie Kadry Wykonawcy 

pełniącej funkcję BIM Managera. 

Prosimy o informację jaki okres trwania realizacji inwestycji musi być świadczona ta 

funkcja po stronie Generalnego Wykonawcy.   

Odpowiedź na pytanie nr 57:  

Wykonawca ustali czas świadczenia funkcji BIM Managera na podstawie specyfiki 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

58. Pytanie nr 58 

(@kadra BIM Wykonawcy) 

W zapisach tego punktu Zamawiający wskazuje na konieczność zapewnienia przez 

Wykonawcę zespołu BIM Modelerów aktualizujących modele BIM do etapu 

powykonawczego. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał 

aktualizacji modelu AIM (w razie wystąpienia jakichś zmian) podczas trwania etapu 

okresu gwarancyjnego i w raz z końcem tego okresu zakończy się wsparcie 

Wykonawcy w tym zakresie? 

Odpowiedź na pytanie nr 58:  

Zamawiający będzie oczekiwał aktualizacji modelu AIM do momentu podpisania 

protokołu odbioru końcowego i wraz z końcem tego okresu zakończy się wsparcie 

Wykonawcy w zakresie aktualizacji modelu AIM. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

59. Pytanie nr 59 

(@kadra BIM Wykonawcy) 
W zapisach tego punktu Zamawiający wskazuje na konieczność zapewnienia przez 
Wykonawcę zespołu BIM Modelerów aktualizujących modele BIM do etapu 
powykonawczego. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 
BIM Modelerów przez Projektantów Branżowych, którzy wraz z Wykonawcą będą 
realizować zadanie inwestycyjne. 
Odpowiedź na pytanie nr 59:  

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji BIM Modelerów przez Projektantów 

Branżowych. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

60. Pytanie nr 60 

(@kadra BIM Wykonawcy) 
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Prosimy o potwierdzenie, że role wymienione w punkcie 4 Wymagań BIM są 

wystarczające żeby spełnić wymagania BIM Zamawiającego i nie jest wymagana 

większa ilość osób związana z zakresem odpowiedzialności w procesie BIM. 

Odpowiedź na pytanie nr 60:  

Zamawiający precyzuje minimalne wymagania, a obowiązkiem Wykonawcy jest 

ustalenie koniecznej liczebności niezbędnej kadry BIM do realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z umową. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

61. Pytanie nr 61 

(@kadra BIM Wykonawcy) 
Prosimy o określenie ile osób powinno wchodzić w skład Zespołu BIM Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 61:  

Zgodnie z PFU BIM Wykonawca ma obowiązek zapewnić minimum jedną osobę w roli 

BIM Managera i zespół (minimum 2 osoby) w roli BIM Modelerów 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

62. Pytanie nr 62 

(@dokumentacja powykonawcza) 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania skaningu laserowego, w celu 

udokumentowania prac ulegających zakryciu i przygotowania modelu 

powykonawczego, a jeżeli tak, to z jaką częstotliwością? 

Odpowiedź na pytanie nr 62:  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania jednokrotnego skaningu laserowego 

opracowanego w momencie, gdy zostaną wykonane wszystkie instalacje w danym 

obszarze objętym skanowaniem, a w sufitach podwieszanych nie będzie 

umieszczonych płyt sufitowych. Skanowanie laserowe ma na celu weryfikacje 

opracowania modelu AIM względem rzeczywistości. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

63. Pytanie nr 63 

(@dokumentacja powykonawcza) 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania zdjęć 360, w celu 

udokumentowania prac ulegających zakryciu i przygotowania modelu 

powykonawczego, a jeżeli tak, to z jaką częstotliwością? 

Odpowiedź na pytanie nr 63:  

Zgodnie z SWZ PFU BIM 11 Wykonawca dostarczy kolorowe zdjęcia w postaci 

panoram 360 rejestrowanych w miejscach wykonywania pomiarów przez skanery 

laserowe. Zdjęcia mają być wykonane w momencie, gdy zostaną wykonane wszystkie 

instalacje w danym obszarze objętym skanowaniem, a w sufitach podwieszanych nie 

będzie umieszczonych płyt sufitowych. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

64. Pytanie nr 64 

(@modele PIM) 
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Prosimy o wskazanie w jakim oprogramowaniu natywnym zostaną przekazane przez 

Zamawiającego modele BIM na etapie projektu technicznego. Jest to istotne dla 

Wykonawcy z punktu widzenia wyceny oprogramowania BIM, w którym będzie 

opracowywał modele BIM dla dalszych etapów. 

Odpowiedź na pytanie nr 64:  

Zamawiający wskazuje, że przekaże modele do Wykonawcy w formacie natywnym .rvt. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

65. Pytanie nr 65 

(@modele AIM) 

Prosimy o informację czy Wykonawca będzie miał możliwość wyboru oprogramowania 

natywnego służące do tworzenia modeli AIM czy będę one musiałaby być dalej 

opracowywane w programach wykorzystanych do opracowania modeli PIM. 

Odpowiedź na pytanie nr 65:  

Wykonawca ma możliwość wyboru oprogramowania BIM służącego do tworzenia 

modeli AIM w wersji natywnej. Modele nie będą musiałyby być dalej opracowywane w 

środowisku natywnym .rvt. Dla Zamawiającego istotne są pliki IFC. Przekazanie modeli 

natywnych w .rvt ma potencjalnie ułatwić proces realizacji zadania dla Wykonawcy by 

nie budował modeli od początku tylko rozwijał dalej te, które otrzyma. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

66. Pytanie nr 66 

(@platforma FM) 
Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy nie jest wymagane dostarczenie i 
utrzymanie platformy do zarządzania obiektem na etapie eksploatacji (Facility 
Management). 
Odpowiedź na pytanie nr 66:  

Zamawiający potwierdza, że w zakresie Wykonawcy nie jest wymagane dostarczenie i 

utrzymanie platformy do zarządzania obiektem na etapie eksploatacji (Facility 

Management). 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

67. Pytanie nr 67 

(@platforma CDE) 
Prosimy o informację na jaki okres zostanie dostarczona przez Zamawiającego 
platforma CDE dla Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 67:  

Platforma CDE dla Wykonawcy zostanie dostarczona przez Zamawiającego na okres 

realizacji Etap I i Etap II (do odbioru końcowego). 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

68. Pytanie nr 68 

(@platforma CDE) 
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Prosimy o informacji ile dostępów do platformy CDE zostanie dostarczonych dla 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 68:  

Zamawiający zapewni dostępy do platformy CDE dla Wykonawcy w liczbie niezbędnej 

do realizacji zamówienia zgodnie z umową, uwzględniając liczbę użytkowników 

zaangażowanych w proces realizacji inwestycji. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

69. Pytanie nr 69 

(@platforma odbiorowa) 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie własnej platformy 
do odbiorów oraz zgłaszania usterek na budowie przez Wykonawcę. 
Odpowiedź na pytanie nr 69:  

Zgodnie z SWZ Zamawiający zapewni platformę CDE, która będzie wykorzystywana w 

procesie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do odbiorów oraz zgłaszania usterek 

na budowie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

70. Pytanie nr 70 

Z uwagi na dużą ilość pytań i konieczność uwzględnienia odpowiedzi na nie – prosimy 

o przedłużenie terminu składania ofert o min. 14 dni. 

Odpowiedź na pytanie nr 70:  

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na dzień 02.06.2023 godz. 

10:00. 

 

71. Pytanie nr 71 

Część IV SWZ - projekt umowy, 3.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zgodnie z art. 452 ust. 8 u Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jeżeli okres, 
na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie gwarancję na okres nie krótszy niż 
5 lat z dołączonym do niej zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
W przypadku wygrania przetargu, może się okazać, że zabezpieczenie będzie w 
postaci dwóch gwarancji (Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie 
zabezpieczenie w postaci dwóch gwarancji):  
- pierwsza na 3,5% wynagrodzenia na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia), 
 - druga na 1,5% wynagrodzenia na okres realizacji + 30 dni (zwrot zabezpieczenia) + 
na częściowy okres rękojmi za wady i gwarancji (cała gwarancja na okres nie krótszy 
niż 5 lat). Do drugiej gwarancji zostanie dołączone zobowiązanie wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  
W sumie obie gwarancje będą składać się na wartość 5% wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź na pytanie 71 
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Zamawiający potwierdza, iż przyjmie zabezpieczenie w postaci dwóch gwarancji.  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 
zmienić pkt. 3.8 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie 
punktu 3.8.8 w następującym brzmieniu: 

„Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.” 

72. Pytanie nr 72 

Część IV SWZ - projekt umowy, 3.6. Ubezpieczenia należące do obowiązków 
Wykonawcy  
Mając na uwadze zapisy umowne, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, 
że Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie przez Wykonawcę rocznych polis 
ubezpieczeniowych. Wykonawca, byłby zobowiązany do przedkładania polis na 
kolejne okresy przed wygaśnięciem polis dotychczasowych, tak by zapewnić ciągłość 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź na pytanie 72 

Zamawiający potwierdza, iż przedstawienie rocznych polis ubezpieczeniowych 

spełniających wymogi opisane we Wzorze Umowy będzie spełnieniem wymogu SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

73. Pytanie nr 73 

Część IV SWZ - projekt umowy, 3.6. Ubezpieczenia należące do obowiązków 
Wykonawcy  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę 
polis ubezpieczeniowych z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 40 000 
złotych. Uprzejmie wyjaśniamy, że ubezpieczyciele nie akceptują wystawiania polis 
bez franszyz.  
Odpowiedź na pytanie 73 

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić punkt 3.6.3 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy nadając mu 

następujące brzmienie: 

3.6.3. Umowy ubezpieczenia mogą zawierać instrumenty ograniczeń 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w postaci: udziałów własnych, franszyz 

integralnych, franszyz redukcyjnych.  

 

74. Pytanie nr 74 

Część IV SWZ - projekt umowy, 6.3. Płatności  
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6.3.5. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy: ……………"  
Prosimy o zmianę :  
Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 
Odpowiedź na pytanie 74 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

75. Pytanie nr 75 

Zgodnie z wymaganiami zapisów SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy, s. 
33-34, p. 5.6 4) i p. 4b), Wykonawca ma w roku testowym (testy akceptacyjne) 
przeprowadzić ciągłe, dynamiczne testy funkcjonalne poszczególnych systemów w 
normalnym trybie użytkowania budynku, w zakresie m.in. pomiarów komfortu i jakości 
środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach. Prosimy o wyjaśnienie czy do ciągłego 
monitoringu mikroklimatu w pomieszczeniach t.j. pomiarów wymienionych w punkcie 
5.6.4.b parametrów eksploatacyjnych budynku wystarczające będzie użycie systemu 
BMS (o dokładności pomiarów wystarczającej dla celów sterowania).  
Odpowiedź na pytanie 75 

Wykorzystanie BMS jest wystarczające do przeprowadzenia standardowych analiz. W 

przypadkach wątpliwych lub spornych może zaistnieć potrzeba zastosowania urządzeń 

pomiarowych wyższej klasy, co Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

76. Pytanie nr 76 

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, których dotyczy wymóg ciągłego monitoringu 
mikroklimatu w zakresie pomiarów wymienionych w punkcie 5.6.4.b SWZ IV – 
Projektowane postanowienia umowy.  

Odpowiedź na pytanie 76 

Wymóg ciągłego monitoringu mikroklimatu dotyczy wszystkich pomieszczeń 

przedmiotu zamówienia, zintegrowanych w systemie BMS. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

77. Pytanie nr 77 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie doświadczenia wymaganego od 
kierownika budowy (KB).  
W SIWZ przewidziano, że KB ma posiadać między innymi doświadczenie w realizacji 
inwestycji dla dwóch budynków charakteryzujących się zapotrzebowaniem na EK nie 
większą niż 50 kWh/(m2 rok) i zmierzoną szczelnością powietrzną n50 nie większą niż 
1.0h -1. Ponieważ ilość kierowników budowy w Polsce którzy spełnialiby ten warunek i 
pozostałe wymogi jest bardzo ograniczona, jednostkowa, co w sposób nieuzasadniony 
ogranicza konkurencję wnioskujemy, żeby inwestor uznał za spełniony warunek wobec 
kierownika budowy jeżeli wykonawca zatrudni dwie osoby przy realizacji inwestycji:  
- osobę mającą doświadczenie przy realizacji inwestycji o parametrach wskazanych 
powyżej, która uczestniczyła przy realizacji inwestycji minimum 12 miesięcy przy 
budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 25.000 m 3 a 
zakres jej obowiązków uwzględniał między innymi: weryfikację projektu pod względem 
wymagań energetycznych, symulację energetyczną dolnego źródła ciepła dla pomp 
ciepła (odwierty pionowe), obliczenia numeryczne liniowych mostków cieplnych, 
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bieżącą koordynację przyjmowanych rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych na 
etapie projektowania i wykonawstwa w zakresie ochrony cieplnej i zapotrzebowania 
energii, udział w naradach projektowych oraz w radach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony cieplnej i zapotrzebowania energii, przeprowadzenie wstępnego, końcowego 
i kontrolnego badania szczelności powietrznej budynku, opracowanie świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla budynku,  
- kierownika budowy spełniającego pozostałe warunki SIWZ. 
Odpowiedź na pytanie 77 

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić rozdział 7 pkt 7.9 ppkt 4 Warunek dotyczący osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, Tabela lp. 10 SWZ I – Instrukcja dla wykonawców 

nadając mu następujące brzmienie: 

10. Kierownik budowy Wymagane uprawnienia 
Wymagane uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie 
budową co najmniej dwóch budynków 
użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie 
mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, z czego co 
najmniej jeden z obliczonym zgodnie z 
metodologią obliczania charakterystyki 
energetycznej zapotrzebowaniem energii 
końcowej EK nie większym niż 50 kWh/(m² rok) 
oraz kierowanie budową co najmniej jednego 
budynku użyteczności publicznej o 
zmierzonym współczynniku szczelności 
powietrznej n50 nie większym niż 1.5h-1. 
W przypadku każdego z dwóch budynków 
użyteczności publicznej o kubaturze brutto nie 
mniejszej niż 15.000,00 m3 każdy, okres 
pełnienia funkcji kierownika budowy powinien 
wynosić co najmniej 12 miesięcy, a budowa 
powinna obejmować wykonanie robót 
konstrukcyjnych; robót ogólnobudowlanych; 
robót elektrycznych i instalacji 
teletechnicznych, robót sanitarnych, w tym: 
wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji. 
 

 

 

78. Pytanie nr 78 

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie Nr. 23 w „Wyjaśnienia treści SWZ – 
28.04.2023r..pdf” prosimy o potwierdzenie, że chodzi o element znajdujący się na 
załączonym zdjęciu. Jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie z jakich elementów 
betonowych wykonane jest ogrodzenie (czy są to prefabrykowane murki oporowe 
zagłębione w gruncie na znaczną głębokość, czy też niski prefabrykowany cokół)?  
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Odpowiedź na pytanie 78 

Zamawiający informuje, iż ogrodzenie wykonane jest z niskiego prefabrykowanego 

cokołu oraz betonowych sześcianów zgodnie z rysunkiem. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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79. Pytanie nr 79 

W uzupełnieniu pytania dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy prosimy 
o rozważenie poniższej propozycji sposobu jej obliczania.  
Według wzoru umowy waloryzacja będzie naliczana według poniższych kryteriów:  
a) waloryzacja będzie możliwa po 12 miesiącach,  
b) jeden raz podczas realizacji umowy,  
c) minimalny wpływ na wartość umowy 1%,  
d) maksymalna wartość waloryzacji 2%,  
e) o wskaźnik zmiany cen dla produkcji budowlano-montażowej publikowany przez 
GUS w miesiącu poprzedzającym wniosek przekroczy 10% w stosunku do 
analogicznego miesiąca w roku poprzednim.  
Prosimy o rozważenie zasadności wprowadzenia następujących zapisów: 
Ad. a) – bez uwag,  
Ad. b) – przeliczanie kwartalne wartości niewykonanych robót o wskaźnik kwartalny 
cen dla produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, do końca realizacji 
Etapu I (tj. 4 razy) – warunek jednorazowej waloryzacji ceny w trakcie 36 miesięcy 
realizacji inwestycji (około 39 miesięcy od ustalenia ceny oferty) przenosi na 
wykonawcę praktycznie całkowite ryzyko zmiany warunków rynkowych, na które 
wykonawca nie ma wpływu, przy aktualnej, kilkunastoprocentowej inflacji rocznej,  
Ad. c) – bez uwag, 
Ad. d) - maksymalna wartość waloryzacji 10% wartości inwestycji,  
Ad. e) – o wskaźnik zmiany cen dla produkcji budowlano-montażowej publikowany 
przez GUS liczony według pkt. b) propozycji zmiany, w stosunku do cen z kwartału w 
którym została złożona oferta – w tym przypadku wykonawca poniesie ryzyko braku 
waloryzacji cen robót które będą wykonane w pierwszym roku, natomiast roboty 
wykonane po tym okresie zostaną racjonalnie zwaloryzowane zarówno wykonawcy jak 
i dalszym podwykonawcom w oparciu o obiektywne, publikowane przez Państwo 
Polskie wskaźniki. Pozwoli to w miarę równomiernie podzielić ryzyko zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej pomiędzy inwestorem, wykonawcą i 
podwykonawcami, jak również wyeliminować spekulacyjne doliczenie ryzyka wzrostu 
cen na etapie składania oferty. 
Odpowiedź na pytanie 79 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

80. Pytanie nr 80 

Część IV SWZ - projektowane postanowienia umowy 1.1.6.  
W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 1.1.6., 
zważywszy, że Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania faktycznego stanu 
terenu budowy przed zawarciem umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
przekazał pełne i wystarczające dane o terenie budowy, warunkach gruntowych oraz 
inwentaryzacje, które są wystarczające do należytej realizacji inwestycji?  
Czy Zamawiający potwierdza, że przekazane dane dot. terenu budowy są prawidłowe?  
Wskazujemy, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego przygotowania 
inwestycji zanim ogłosi przetarg i nie powinien przerzucać w umowie tych obowiązków 
na Wykonawcę formułując oświadczenia jak w punkcie 1.1.6. PWU 
Odpowiedź na pytanie 80 

Zamawiający potwierdza, iż przekazał wszystkie znane mu dane o terenie budowy, 

warunkach gruntowych oraz inwentaryzacje, które zgodnie z jego wiedzą są 

prawidłowe. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 



36 
 

81. Pytanie nr 81 

Część IV SWZ - projektowane postanowienia umowy, 2.4.5.  
W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 2.4.5. 
zwracamy się o wyjaśnienie czy w związku z brzmieniem zdania ostatniego tego punktu 
żadna akceptacja Zamawiającego (status A) nie jest ostateczna? Jak Wykonawca ma 
planować realizację robót, skoro Zamawiający zdaje się zastrzegać możliwość 
dowolnej zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia w każdym czasie? 
Odpowiedź na pytanie 81 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ Akceptacja (ocena A) udzielona przez WB 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i prawną 

przyjętych rozwiązań. W przypadku ujawnienia niezgodności z prawem i 

obowiązującymi przepisami oraz SWZ, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

te nieprawidłowości. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

82. Pytanie nr 82 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 2.4.6. 
zwracamy się o wyjaśnienie co w sytuacji gdy weryfikacja będzie się przeciągać lub 
terminy weryfikacji nie zostaną ustalone lub personel Zamawiającego będzie chciał 
"ustalać" terminy weryfikacji, które wg Wykonawcy doprowadzą do opóźnienia?  
Odpowiedź na pytanie 82 

Zamawiający informuje, iż stosownie do pkt 2.4.6. projektu umowy weryfikacja 

następować będzie niezwłocznie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie 

 

83. Pytanie nr 83 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 2.4.6. 
oraz 2.4.8. zwracamy się o wyjaśnienie jak Wykonawca ma opracować harmonogram, 
skoro nie wiadomo jakie przyjąć terminy weryfikacji? Wskazujemy, że Wykonawca ma 
w umowie wskazany nieprzekraczalny termin, ale Zamawiający nie zastrzegł żadnego 
terminu dla siebie. Weryfikacje mogą się więc przeciągać, a Wykonawca nie będzie 
miał wpływu na terminy.  

Odpowiedź na pytanie 83 

Zamawiający informuje, iż stosownie do pkt 2.4.6. projektu umowy weryfikacja 

następować będzie niezwłocznie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

84. Pytanie nr 84 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 2.4.6. 
oraz 2.4.8. zwracamy się o wyjaśnienie jakie Wykonawca ma przyjąć "odpowiednie 
wyprzedzenie" skoro nie wiadomo ile weryfikacja potrwa, gdyż personel 
Zamawiającego nie jest związany żadnym terminem?  

Odpowiedź na pytanie 84 

Zamawiający informuje, iż stosownie do pkt 2.4.6. projektu umowy weryfikacja 

następować będzie niezwłocznie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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85. Pytanie nr 85 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 3.1.2. 
zwracamy się o wyjaśnienie na jakie zakresy prac, dostaw i usług Zamawiający planuje 
zlecić innym wykonawcom?  

Odpowiedź na pytanie 85 

Zasady współpracy pomiędzy wykonawcami zostaną ustalone protokolarnie przy 

udziale Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

86. Pytanie nr 86 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 3.1.2. 
ppkt 11) zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi o zniszczenia lub uszkodzenia 
powstałe w związku z realizacją robot przez Wykonawcę oraz takie, za jakie odpowiada 
na zasadach ogólnych?  

Odpowiedź na pytanie 86 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku pkt. 3.1.2 ppkt. 11 chodzi o zniszczenia lub 

uszkodzenia powstałe w związku z realizacją robot przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę oraz takie, za jakie odpowiada na zasadach ogólnych. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

87. Pytanie nr 87 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 3.4.2 
zwracamy się o wyjaśnienie czym może być uzasadnione żądanie usunięcia określonej 
osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy?  

Odpowiedź na pytanie 87 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

88. Pytanie nr 88 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 7 
zwracamy się o potwierdzenie, że termin wyznaczony na usunięcie wad będzie zawsze 
rozsądny tj. możliwy do dotrzymania ze względu na charakter wady i uwarunkowania 
techniczne, technologiczne lub atmosferyczne, więc jeżeli Wykonawca zgłosi, iż nie 
będzie możliwe dotrzymanie terminu 7- dniowego, o którym mowa w poszczególnych 
ppktach dot. odbiorów, to Strony ustalą inny, rozsądny termin?  

Odpowiedź na pytanie 88 

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 7 termin usunięcia będzie uzgadniany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wad, technicznych możliwości 

Wykonawcy i zasad dobrego wykonania. Ostateczna decyzja co do terminu usunięcia 

wad będzie należeć do Zamawiającego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

89. Pytanie nr 89 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 7.13 

zwracamy się o potwierdzenie, że wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi czas 
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potrzebny na usunięcie wad dotyczy wyłącznie okresu gwarancji i rękojmi udzielonego 

na naprawiany element zgodnie z zasadami k.c.? 

Odpowiedź na pytanie 89 

Zamawiający informuje, iż zapis pkt 7.13 SWZ dotyczy okresu gwarancji i rękojmi na 

naprawiany element, zgodnie z art. 581 KC 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

90. Pytanie nr 90 

W związku ze sformułowaniem zapisów w Części IV SWZ - projektowane 

postanowienia umowy pkt 8.1.2 zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadkach 

opisanych w ppkt 4 również jest możliwa - na skutek tych zmian - zmiana terminu 

realizacji umowy? 

Odpowiedź na pytanie 90 

W przypadku zaistnienia konieczności zmiany umowy, Zamawiający będzie 

rozpatrywał każdy konkretny przypadek z osobna. Na etapie wyjaśnień treści SWZ nie 

jest możliwe przesądzenie zasadności zmiany terminu realizacji umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

91. Pytanie nr 91 

W związku ze sformułowaniem zapisów w Części IV SWZ - projektowane 
postanowienia umowy pkt 8.1.2 zwracamy się o potwierdzenie, że we wszystkich 
opisanych tam przypadkach, jeżeli zmiana powoduje zwiększenie kosztów wykonania 
zamówienia (np. zmiana dokumentacji czy zmiana sposobu wykonania uzgodniona 
przez Strony) to zmieni się również wynagrodzenie Wykonawcy?  

Odpowiedź na pytanie 91 

W przypadku zaistnienia konieczności zmiany umowy, Zamawiający będzie 

rozpatrywał każdy konkretny przypadek z osobna. Na etapie wyjaśnień treści SWZ nie 

jest możliwe przesądzenie zasadności zmiany wynagrodzenia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

92. Pytanie nr 92 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 8.2.2. lit 
a) zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi tylko o taki nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy, który ma wpływ na możliwość należytego wykonania przez niego 
zamówienia, a nie jakikolwiek (np. na kwotę 200 zł)?  

Odpowiedź na pytanie 92 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

93. Pytanie nr 93 

W związku z niejasną treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 
8.2.2. lit e) zwracamy się o wyjaśnienie naruszenia jakich konkretnie obowiązków 
umownych może skutkować odstąpieniem? Wskazujemy, że tak poważna w skutkach 
oświadczenia jak odstąpienie powinny móc być składane w ściśle określonych 
przypadkach, a ten zapis umowny jest zbyt szeroki i ogólny, by stanowić prawidłowo 
sformułowaną przesłankę odstąpienia.  
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Odpowiedź na pytanie 93 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

94. Pytanie nr 94 

W związku z niejasną treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 
8.2.2. lit e) zwracamy się o potwierdzenie, ze przed odstąpieniem Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do naprawienia uchybień wyznaczając mu odpowiedni termin i wskazując 
na czym polega wg Zamawiającego to uchybienie będące podstawą odstąpienia?  

Odpowiedź na pytanie 94 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

95. Pytanie nr 95 

W związku z niejasną treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 
9.1 zwracamy się o potwierdzenie, ze termin Utwór w rozumieniu umowy miał w 
zamyśle Zamawiającego pokrywać się z terminem utworu określonym w ustawie z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie go modyfikować czy 
rozszerzać?  

Odpowiedź na pytanie 95 

Definicja utworu na gruncie niniejszej umowy wskazana została w pkt 9.1 projektu 

umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

96. Pytanie nr 96 

W związku z treścią Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy pkt 10.3 in 
fine Zwracamy uwagę, że potrącenie wierzytelności jest jednym ze sposobów 
umorzenia roszczenia i Zamawiający nie może zastrzegać, że jego wobec niego nie 
można sie powoływać na skutki czynności prawnych dokonanych zgodnie z 
przepisami. W związku z tym zwracamy się o wyjaśnienie treści i intencji zapisu pkt 
10.3 in fine w Części IV SWZ - projektowane postanowienia umowy - dlaczego 
Wykonawca nie miałby się powoływać na potracenie wierzytelności, jeżeli takiego 
potracenia dokonał?  

Odpowiedź na pytanie 96 

Pytanie niezrozumiałe. W pkt 10.3 projektu umowy Zamawiający nie odnosi się do 

kwestii potrącenia. Jeżeli natomiast wykonawca w swoim pytaniu odnosił się do pkt 

10.13 projektu umowy, Zamawiający wskazuje na treść art. 465 ust. 4 PZP. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

97. Pytanie nr 97 

W związku z licznymi pytaniami do SWZ i przekazanej dokumentacji oraz 
koniecznością szczegółowej analizy prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 
30.06.2023 r. Jednocześnie prosimy o zmianę terminu zadawania pytań na 
16.06.2023r.  

Odpowiedź na pytanie 97 
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Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na dzień 02.06.2023 godz. 

10:00. 

 

98. Pytanie nr 98  

Dotyczy pkt 1.1.6 Projektowanych postanowień Umowy (dalej jako: „Umowa”) 

W pkt 1.1.6 zd. 1 i 2 Umowy Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia 
oświadczenia, „iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest 
sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego 
otoczenie, jak również że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją urządzeń oraz 
ich lokalizacją na planach, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną 
wiedzę o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące terenu budowy 
zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia 
roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu 
zakończenia robót”.  
Wymóg tak szczegółowego rozpoznania wszelkich uwarunkowań faktycznych i 
prawnych przed zawarciem umowy pod określonym przez Zamawiającego rygorem 
pozostaje w sprzeczności z art. 99 PZP i wynikającym z tego przepisu wymogiem 
opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący z 
podaniem wszelkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty oraz z art. 
651 Kodeksu cywilnego (dalej jako: „KC”), zgodnie z którym na etapie wykonywania 
robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest informować inwestora o wystąpieniu 
przeszkód w prawidłowym wykonaniu robót, w tym dotyczących terenu budowy, 
maszyn lub urządzeń.  
W pkt 1.1.6 zd. 3 Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, iż 
„nie wnosi zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej, a 
w szczególności projektu budowlanego i PFU”. Ponownie wskazujemy, że prawidłowe 
opisanie przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. Przy tym w przypadku 
zamówienia wykonywanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedmiot zamówienia 
opisuje się za pomocą PFU (art. 103 ust. 2 PZP). W świetle art. 647 KC obowiązek 
dostarczenia projektu obciąża Inwestora. Powszechnie prezentowane i utrwalone, jako 
właściwe oraz wynikające z powyższych przepisów, jest stanowisko, iż  
1) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może ponosić negatywnych 
konsekwencji za nieprawidłowości dokumentacji przetargowej, wobec czego 
nadużyciem jest wymóg złożenia przez wykonawcę oświadczenia o żądanej w 
niniejszym postępowaniu treści  

2) wykonawca robót budowlanych nie jest zobowiązany do szczegółowej weryfikacji 
projektu budowlanego przed przystąpieniem do robót, gdyż może nawet nie posiadać 
tak specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (tak m.in. SN w wyr. z 25.11.2016 
r., V CSK 138/16); na wykonawcy spoczywa natomiast dopełnienie obowiązku 
informacyjnego względem inwestora, wynikającego z art. 651 KC.  

 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie celu i konsekwencji dla Wykonawcy 
żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń o cyt. wyżej treści lub wykreślenie pkt 
1.1.6 Umowy w całości, co uzasadnione jest również wyrażonym w pkt 3.1.6.1) Umowy 
wymogiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o treści: „Wykonawca oświadcza, 
że zakres prac określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości oraz że znany jest 
mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz wszystkie 
czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące mieć wpływ na jej realizację i 
stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy”.  
Jednocześnie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt. 3.1.6.1) Umowy poprzez 
nadanie mu brzmienia:  
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„Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w niniejszej umowie nie budzi 
wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robót 
budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące mieć 
wpływ na jej realizację i stwierdza, że na dzień podpisania Umowy nie występują żadne 
przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy”.  
Ewentualnie, prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej oraz zmianę pkt 1.1.6 
Umowy na następujące brzmienie: 

„Wykonawca oświadcza, iż znane są mu uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności znany mu jest sposób i warunki 
dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie, jak 
również że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją urządzeń oraz ich lokalizacją 
na planach oraz posiada wiedzę o nich - w zakresie, w jakim to było możliwe na dzień 
podpisania Umowy. Wykonawca oświadcza również, że zakres prac określony w 
niniejszej umowie nie budzi jego wątpliwości”,  
W przypadku zmiany pkt 1.1.6 Umowy na postulowaną prosimy o wykreślenie pkt 
3.1.6.1) Umowy, w celu doprowadzenia do spójności i jednoznaczności tych 
postanowień Umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie 98 

Zamawiający informuje, że celem żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń o 

cytowanej wyżej treści jest zabezpieczenie interesu Zamawiającego. Konsekwencje 

ich złożenia zostały oznaczone w treści cytowanych oświadczeń. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 1.1.6 SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy ani na wykreślenie pkt 3.1.6.1) SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

99. Pytanie nr 99  

W kontekście uwag przekazanych w pyt. 1 dot. art. 651 KC, w szczególności 
wyrażonego w tym przepisie obowiązku wykonawcy informowania inwestora w toku 
wykonywanych robót budowlanych o wystąpieniu przeszkód w prawidłowym ich 
wykonaniu), prosimy o wyjaśnienie, czy określony w pkt. 1.1.7 Umowy termin: „nie 
później niż 15 dni roboczych” na wykonanie przez Wykonawcę obowiązku 
„informowania Zamawiającego o wadach i brakach w przekazanej przez niego 
dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających realizację przedmiotu umowy” 
liczony będzie od dnia wykrycia tych wad i braków.  
Ewentualnie prosimy o doprecyzowanie pkt. 1.1.7. Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia:  
„Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wadach i brakach w przekazanej przez niego dokumentacji, uniemożliwiających lub 
utrudniających realizację przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 15 dni 
roboczych od dnia ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się 
na takie braki lub wady w dokumentacji technicznej w przyszłości, chyba że nie mógł 
ich stwierdzić mimo zachowania należytej staranności”.  
Ponadto prosimy o wyjaśnienie relacji pomiędzy postanowieniami umowy określonymi 
w pkt. 1.1.6-1.1.7 a pkt 3.1.2.26) Umowy lub nadanie im jednoznacznej treści.  
W pkt 3.1.2.26) Umowy również jest mowa o obowiązku informowania przez 
Wykonawcę o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość 
wykonywanych robót albo termin zakończenia wykonania, ale w terminie 3 dni 
roboczych, pod rygorem utraty prawa do podnoszenia powyższego zarzutu wobec 
Zamawiającego, jak i o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót 
zgodnie z PFU. Ww. postanowienia umowy częściowo zazębiają się i stanowią o tym 
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samym, ale z określeniem innych terminów, co utrudnia lub nawet uniemożliwia 
ustalenie obowiązków nałożonych na Wykonawcę oraz terminu na ich wykonanie. 
Odpowiedź na pytanie 99 

Zamawiający informuje, że termin 15 dni roboczych, o którym mowa w pkt 1.1.7. SWZ 

IV - Projektowane postanowienia umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania 

umowy. 

Relacja pomiędzy pkt. 1.1.6-1.1.7 SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy a pkt 

3.1.2.26) SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy jest następująca: 

1) Pkt 1.1.6 – 1.1.7 - SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy - odnoszą się do 

sytuacji kiedy przekazana dokumentacja uniemożliwia lub utrudnia realizację 

przedmiotu umowy. 

2) Pkt 3.1.2.26) - SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy natomiast odnosi się 

do obowiązku informowania Zarządzającego (ZP) o wszelkich zaistniałych 

przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo 

termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.  

Termin zatem na zgłaszanie wad dokumentacji wynosi 15 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy (Pkt 1.1.6 – 1.1.7 SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy), 

natomiast wszelkich innych przeszkód - maksymalnie 3 dni robocze od dnia ich 

zaistnienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 1.1.7. SWZ IV - Projektowane 

postanowienia umowy.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

100. Pytanie nr 100 

Dotyczy pkt. 7.13 Umowy 

Wnosimy o zmianę pkt. 7.13 Umowy i nadanie mu brzmienia:  
„Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

wykonanych robót lub użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń Zamawiający nie 

mógł z nich korzystać. Wydłużenie okresu gwarancji lub wady dotyczy robót lub użytych 

materiałów, instalacji oraz urządzeń dotkniętych wadą i nie wpływa na okres gwarancji 

i rękojmi pozostałych robót lub użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń, chyba że 

wada jest takiego rodzaju, że uniemożliwia korzystanie z budynku. W takim przypadku 

okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad”. 

Powyższa zmiana uzasadniona jest koniecznością zapewnienia możliwości 

Wykonawcom określenia ryzyka wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi za wady, co ma 

niewątpliwie wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 PZP). 

Odpowiedź na pytanie 100 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 7.13 SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

101. Pytanie nr 101 

Dotyczy pkt. 8.2.2a) Umowy 

Wnosimy o zmianę pkt. 8.2.2a) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:  

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub w części 

uzasadniającej ryzyko braku możliwości należytego wykonania umowy”;  

Zasada udzielania zamówienia w celu jego wykonania, z uwzględnieniem zasad 

współdziałania stron przy jego wykonywaniu (wyrażonych w art. 354 KC oraz w art. 
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431 PZP),uniemożliwia rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

błahych powodów lub nie mających znaczenia dla jej należytego wykonania 

zamówienia. Postanowienie pkt. 8.2.2a) Umowy w obecnym brzmieniu nie różnicuje 

stopnia zajęcia majątku Wykonawcy, zatem może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy w sytuacji, w której jej należyte wykonanie nie będzie zagrożone. 

Odpowiedź na pytanie 101 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 8.2.2a) SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

102. Pytanie nr 102 

Dotyczy pkt. 10.1 Umowy 

Wnosimy o zmianę pkt. 10.1. Umowy przez nadanie mu następującego brzmienia:  

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z 

udziałem podwykonawców”.  

Wskazujemy, że wyłączenie możliwości powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, niewskazanym w ofercie jest niezgodne z art. 462 ust. 1 PZP. 

Zgodnie z tym przepisem Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. W ofercie zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani (art. 462 ust. 2 PZP). Zatem brak jest podstaw do 

niedopuszczenia zlecenia podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, nawet 

gdyby w ofercie zaznaczono wykonanie zamówienia wyłącznie siłami własnymi. 

Również treść art. 462 ust. 3 i 5 PZP jednoznacznie wskazuje, że zamawiający ma 

prawo weryfikacji podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy w toku 

realizacji zamówienia, gdy powierzenie podwykonawstwa następuje dopiero na etapie 

realizacji zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 102 

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić pkt. 10.1 SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy. 

 

 

103. Pytanie nr 103 

Dotyczy pkt 11.1 Umowy 

W pkt. 11.1 Umowy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę m.in. kierownika budowy i kierowników 

robót – w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający 

zastrzegł, że obowiązek ten nie dotyczy następujących czynności: - kierowanie, 

koordynacja i nadzór nad pracami i pracownikami (nie dotyczy to samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie). 

Postanowienie to jest wewnętrznie sprzeczne, wobec czego nie można ustalić 

rzeczywistych wymagań Zamawiającego.  

Wskazujemy, że zgodnie z Opinią UZP, pt. „Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp” „Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, 

kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu 

pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi 
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uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, 

że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”.  

Wobec powyższego wnosimy o wyłączenie z obowiązku zatrudnienia na umowę o 

pracę personelu Wykonawcy sprawującego samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. 

Odpowiedź na pytanie 103 

Zamawiający postanowił, stosownie do odpowiedzi na pytanie nr 51 i zgodnie z plikiem 

Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, zmienić pkt. 11.1 SWZ IV – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

104. Pytanie nr 104 

Dotyczy pkt 8.1.2.12 Umowy 

Wnosimy o zmianę pkt Pkt 8.1.2.12 Umowy przez nadanie mu następującego 

brzmienia:  

12) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

(waloryzacja). Zamawiający określa, że:  

a) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie roku 6 miesięcy licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy,  

b) każda ze stron może wystąpić o zmianę wynagrodzenia maksymalnie jeden trzy 

razy w trakcie trwania umowy, nie później jednak niż 2 miesiące przed zakończeniem 

terminu realizacji przedmiotu umowy. Kolejna waloryzacja może nastąpić nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;  

c) waloryzacja wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po dniu złożenia wniosku o waloryzację. W celu ustalenia należnego wynagrodzenia 

podlegającego waloryzacji od łącznej wartości wynagrodzenia umownego odejmuje się 

wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy na dzień złożenia wniosku o 

waloryzację. Pozostała do wypłaty część wynagrodzenia przeliczana jest w oparciu o 

wskaźnik waloryzacji, określony w lit. e;  

d) waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano 

montażowej – budowy budynków ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (informacja sygnalna) (dalej jako Wskaźnik) (w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o waloryzację, w stosunku do 

analogicznego miesiąca w roku poprzednim) przekroczy 10 % (wzrost cen o minimum 

10%),  

e) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana 

cen materiałów lub kosztów ma wpływ na całkowity koszt wykonania zamówienia w 

wysokości nie mniejszej niż 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;  

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę 

wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem jest 

kosztorys sporządzony metodą szczegółową przez stronę umowy składającą wniosek 

przy zastosowaniu baz cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień składania wniosku o 

zmianę wynagrodzenia;  

e) wysokość pierwszej waloryzacji zostanie obliczona jako iloczyn wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres 

(uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został 

Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Wysokość kolejnej waloryzacji 
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zostanie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który 

upłynął od poprzedniej waloryzacji;  

gf)wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;  

hg)maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający wynosi do 210,0% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;  

ih) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, 

jak i ich obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie;  

ji) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-i 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 126 miesięcy.  

Wskazujemy, że zmiana art. 439 PZP, która weszła w życie 7.10.2022 r., wprowadziła 

obowiązek waloryzacji umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (wcześniej 

było to 12 miesięcy). Zatem intencją ustawodawcy jest, by pierwsza waloryzacja 

nastąpiła po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, a nie dopiero po roku. W 

przypadku tej Umowy dokonanie waloryzacji po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy oznacza, że pierwsza waloryzacja nastąpi aż po upływie połowy okresu na 

wykonanie robót budowlanych, co będzie powodowało konieczność wliczenia ryzyka 

wzrostu kosztów ich wykonania w cenę oferty i ponoszenia ich w zwiększonej 

wysokości przez Zamawiającego w tym okresie. Dokonanie pierwszej waloryzacji po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zapewni Zamawiającemu ponoszenie 

rzeczywistych kosztów wykonania przedmiotu umowy. Biorąc to pod uwagę oraz 

okoliczność, że jedna waloryzacja w okresie 24 miesięcy przewidzianych na wykonanie 

robót budowlanych nie jest adekwatna do sytuacji rynkowej, wnosimy również o 

dopuszczenie kolejnej waloryzacji po upływie następnych 6 miesięcy.  

Zwracamy również uwagę, że wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej – 

budowy budynków ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego publikowany jest w odniesieniu do kwartału a nie do miesiąca. 

Miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej – budowy budynków w 

porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, publikowany jest jako 

informacja sygnalna, wobec czego uzasadnione jest dokonanie zmiany postanowienia 

w pkt 8.1.2.12 lit. d Umowy.  

Jednocześnie – uwzględniając, iż poziom zmiany kosztów wykonania zamówienia 

uprawniający do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia został określony w pkt 

8.1.2.12 lit. d Umowy – wnosimy o wykreślenie lit. e Umowy. Zapis zawarty w lit. e 

stanowi dodatkowy, obok warunku określonego w lit. d, niczym nieuzasadniony 

warunek dopuszczalności złożenia wniosku o waloryzację. 

W związku z tym, że Zamawiający nie określił wykazu materiałów lub kosztów, w 

przypadku których zamiana ceny uprawnia do waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z 

art. 439 ust 2 pkt 2 PZP (tzw. koszyk waloryzacyjny), a zatem nie określił sposobu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia, który stanowiłby podstawę matematycznego 

obliczenia zmiany wynagrodzenia, konieczne jest zastąpienie postanowienia pkt 

8.1.2.12 lit. e Umowy postanowieniem pozwalającym na jednoznaczne ustalenie 

sposobu dokonania waloryzacji. Dokonywanie waloryzacji w oparciu o kosztorys 
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szczegółowy nie jest możliwe w sytuacji, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, 

a do oferty nie jest załączany taki kosztorys.  

Jednocześnie, uwzględniając ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz minimalizując 

konieczność dokonania zmian SWZ, prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu 

zmiany wynagrodzenia poprzez użycie odesłania do wskaźnika cen produkcji 

budowlano montażowej – budowy budynków ogłaszanego w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

Wskazujemy również, że dopuszczenie waloryzacji do jedynie 2% w obecnej sytuacji 

rynkowej jest jedynie pozorną waloryzacją i de facto jest niekorzystne dla obu stron 

Umowy, wobec czego prosimy o zwiększenie maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia do 10%. 

Zmiana pkt 8.1.2.12 lit. i Umowy uzasadniona jest obecnym brzmieniem art. 439 ust. 5 

PZP. 

Odpowiedź na pytanie 104 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt 8.1.2 ppkt. 12 lit. d SWZ IV – 
Projektowane postanowienia umowy poprzez doprecyzowanie, że chodzi o informację 
sygnalną.  

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić pkt. 8.1.2 ppkt. 12 lit. d SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienił pkt 8.1.2.12 lit. j SWZ IV – 
Projektowane postanowienia umowy nadając mu następujące brzmienie: 
„j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-i 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy oraz okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.” 

 

105. Pytanie nr 105 

Dotyczy dokumentacji technicznej  

Prosimy i informację, czy Zamawiający przewiduje odwodnienie windy pożarowej? 

Odpowiedź na pytanie 105 

Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji odwodnienia szybów obu wind w 
ramach niniejszego zadania. 
Zamawiający wymaga jednak wykonania niecek - studzienek o zagłębieniu minimum 
20 cm w podłodze obu szybów windowych, celem możliwości zlokalizowania w nich w 
przyszłości pomp odwadniających. 
Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

106. Pytanie nr 106 

Dotyczy dokumentacji technicznej  

Zgodnie z RPP-PFU 10IS-Instalacja HVAC Zamawiający wymaga stabilizacji 

temeperatury w pomieszczeniach technicznych +12/16 w zimie, a jednocześnie w 

pomieszczeniach tych nie przewiduje się ogrzewania. Prosimy o potwierdzenie 

poprawności wymagań. 

Odpowiedź na pytanie 106 

Zamawiający potwierdza wymagania w zakresie wykorzystania instalacji ogrzewania w 
pomieszczeniach zgodnie z tabelą 2.3.1 RPP PFU 10IS. 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

107. Pytanie nr 107 

Dotyczy dokumentacji technicznej  

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga protokołu kalibracji dla każdej 

centrali? 

Odpowiedź na pytanie 107 

Zamawiający wymaga protokołów kalibracji zgodnie z zapisami RPP PFU 10IS. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

108. Pytanie nr 108 

Dotyczy dokumentacji technicznej 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na pilastrach płyt z kamienia naturalnego 

lub innych, wykończonych w kolorze czarnym, polerowanych na wysoki połysk zamiast 

płyt z kamienia synteryzowanego? 

 

Odpowiedź na pytanie 108 

Kamień synteryzowany przyjęty został ze względu na optymalizację wielu aspektów 
poruszonych w projekcie. Zwraca się uwagę na jednorodność materiału w swojej 
strukturze, możliwość uzyskania połysku, jego trwałość i ciężar. Istotnym jest kwestia 
estetyki, uzyskany wzór z małą liczbą dylatacji i jakość wykończenia styków. Istotnym 
czynnikiem jest zachowanie materiału na przestrzeni lat takie jak odbarwienia, 
przebarwienia i inne, a także eksploatacja i możliwie łatwą wymiana płyt. 
Na tym etapie nie zakłada się możliwości zastosowania kamienia naturalnego. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 

109. Pytanie nr 109 

 Dotyczy dokumentacji technicznej 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obudowie zbiornika wód deszczowych 
płyt z kamienia naturalnego lub innych, wykończonych w kolorze czarnym, 
polerowanych na wysoki połysk zamiast płyt z kamienia synteryzowanego? 
 

Odpowiedź na pytanie 109 

Kamień synteryzowany przyjęty został ze względu na optymalizację wielu aspektów 

poruszonych w projekcie. Zwraca się uwagę na jednorodność materiału w swojej 

strukturze, możliwość uzyskania połysku, jego trwałość i ciężar. Istotnym jest kwestia 

estetyki, uzyskany wzór z małą liczbą dylatacji i jakość wykończenia styków. Istotnym 

czynnikiem jest zachowanie materiału na przestrzeni lat takie jak odbarwienia, 

przebarwienia i inne, a także eksploatacja i możliwie łatwa wymiana płyt. 

Na tym etapie nie zakłada się możliwości zastosowania kamienia naturalnego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

110. Pytanie nr 110 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Czy Zamawiający dopuszcza inny system montażu okładzin kamiennych na pilastrach, 

spełniający stosowne normy montażowe? 

Odpowiedź na pytanie 110 

Zamawiający dopuszcza inny system montażu, zwracając jednak uwagę na wszystkie 

aspekty, które są istotne dla projektu, w tym m.in. zachowanie wszelkich wymogów 

estetycznych, określonych w rysunkach, izolacyjność cieplna, możliwość 
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przewietrzania pomieszczeń, zapewnienie konwekcji wewnątrz pilastra, ochrona przed 

zwierzętami itp. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

111. Pytanie nr 111  

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Czy zamawiający wymaga uzyskania dla zamówienia publicznego certyfikatu 
Eurovent? 
Odpowiedź na pytanie 111 

Zamawiający nie wymaga uzyskania dla zamówienia publicznego certyfikatu Eurovent. 

Zamawiający wymaga dostarczenia central wentylacyjnych posiadających certyfikat 

Eurovent lub innej równoważnej instytucji niezależnej od dostawcy i producenta - 

dopuszcza się przedstawienie certyfikatu równoważnego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

112. Pytanie nr 112 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Na rysunku RPP-PT 06AR - RZUTY 2022_08_25-AR03 Rzut poziomu 1 między 
pomieszczeniami 140 i 141 zaznaczono przepierzenie. Prosimy o potwierdzenie, że 
ma być ono objęte wyceną oraz o podanie wymagań dla tego elementu 
Odpowiedź na pytanie 112 

Należy objąć wyceną. Jest to systemowa mobilna ściana akustyczna ze zintegrowaną 

szyną jezdną, gr paneli max 110 mm, rama paneli- aluminium malowanie w kolorze 

RAL wg PW aranżacji wnętrz, wypełnienie - płyta drewnopochodna licowana, reakcja 

na ogień - B, S2, d-0, izolacyjność akustyczna zgodnie z operatem akustycznym - nie 

mniej niż 52dB. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

113. Pytanie nr 113 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Na rysunku RPP-PT 06AR - RZUTY 2022_08_25-AR04 Rzut poziomu 2 między 
pomieszczeniami 240 i 241 zaznaczono przepierzenie. Prosimy o potwierdzenie, że 
ma być ono objęte wyceną oraz o podanie wymagań dla tego elementu 
Odpowiedź na pytanie 113 

Przepierzenie należy objąć wyceną. Jest to systemowa mobilna ściana akustyczna ze 

zintegrowaną szyną jezdną, gr paneli max 110 mm, rama paneli - aluminium malowanie 

w kolorze RAL wg PW aranżacji wnętrz, wypełnienie - płyta drewnopochodna licowana, 

reakcja na ogień - B, S2, d-0, izolacyjność akustyczna zgodnie z operatem 

akustycznym - nie mniej niż 52dB. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

114. Pytanie nr 114 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na pilastrach płyt z kamienia naturalnego 

lub innych, wykończonych w kolorze czarnym, polerowanych na wysoki połysk zamiast 

płyt z kamienia synteryzowanego? 

Odpowiedź na pytanie 114 

Kamień synteryzowany przyjęty został ze względu na optymalizację wielu aspektów 

poruszonych w projekcie. Zwraca się uwagę na jednorodność materiału w swojej 

strukturze, możliwość uzyskania połysku, jego trwałość i ciężar. Istotnym jest kwestia 
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estetyki, uzyskany wzór z małą liczbą dylatacji i jakość wykończenia styków. Istotnym 

czynnikiem jest zachowanie materiału na przestrzeni lat takie jak odbarwienia, 

przebarwienia i inne, a także eksploatacja i możliwie łatwa wymiana płyt. 

Na tym etapie nie zakłada się możliwości zastosowania kamienia naturalnego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

115. Pytanie nr 115 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obudowie zbiornika wód deszczowych 

płyt z kamienia naturalnego lub innych, wykończonych w kolorze czarnym, 

polerowanych na wysoki połysk zamiast płyt z kamienia synteryzowanego? 

Odpowiedź na pytanie 115 

Kamień synteryzowany przyjęty został ze względu na optymalizację wielu aspektów 

poruszonych w projekcie. Zwraca się uwagę na jednorodność materiału w swojej 

strukturze, możliwość uzyskania połysku, jego trwałość i ciężar. Istotnym jest kwestia 

estetyki, uzyskany wzór z małą liczbą dylatacji i jakość wykończenia styków. Istotnym 

czynnikiem jest zachowanie materiału na przestrzeni lat takie jak odbarwienia, 

przebarwienia i inne, a także eksploatacja i możliwie łatwa wymiana płyt. 

Na tym etapie nie zakłada się możliwości zastosowania kamienia naturalnego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

116. Pytanie nr 116 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Czy Zamawiający dopuszcza inny w stosunku do zapisów PFU, system montażu 

okładzin kamiennych na pilastrach, spełniający stosowne normy montażowe? 

Odpowiedź na pytanie 116 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, zwracając jednocześnie uwagę na wszystkie 

aspekty, które są istotne dla projektu, w tym m.in. zachowanie wszelkich wymogów 

estetycznych, określonych w rysunkach, izolacyjność cieplna, możliwość 

przewietrzania pomieszczeń, zapewnienie konwekcji wewnątrz pilastra, ochrona przed 

zwierzętami itp. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

117. Pytanie nr 117 

Dotyczy dokumentacji technicznej 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z RPP-PFU 10IS-Instalacja HVAC od jednego 
producenta mają pochodzić poniższe urządzenia:  
• belki grzewczo-chłodzące  
• regulatory zmiennego przepływu VAV  
• centrale wentylacyjne  
• system automatyki integrujący pracę central wentylacyjnych, belek chłodzących i 
regulatorów zmiennego przepływu VAV. 
Odpowiedź na pytanie 117 

Zamawiający potwierdza wymaganie.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

118. Pytanie nr 118 

Dotyczy dokumentacji technicznej 
Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnice TL3.1.1 oraz TL3.2.1 pokazane na rys. RPP-
PT 13IE.11 RPP Gniazda i odbiorniki P3 są tożsame z rozdzielnicami TP3.1 oraz TP3.2 
pokazane na rys. RPP-PT 13IE. 20 RPP Schemat zasilania. 



50 
 

Odpowiedź na pytanie 118 

Na rysunku „RPP-PT 13IE. 20 RPP Schemat zasilania” wystąpił błąd rysunkowy i 

tablica lokalna zasilana z TP3.1 powinna zostać opisana jako TL3.1.1, a tablica lokalna 

zasilana z TP3.2 powinna zostać opisana jako TL3.2.1. 

Tym samym Zamawiający potwierdza, że w/w tablice lokalne to TL3.1.1 oraz TL3.2.1 

pokazane na rys. „RPP-PT  13IE.11 RPP Gniazda i odbiorniki P3”. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

119. Pytanie nr 119 

Dotyczy dokumentacji technicznej  
Prosimy o potwierdzenie, że w ścianach działowych z płyt gk szpachlowanie jest 
wymagane tylko w miejscach łączeń płyt. 
Odpowiedź na pytanie 119 

Zamawiający potwierdza wymóg szpachlowania w miejscach połączeń płyt.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

120. Pytanie nr 120 

Dotyczy SWZ 7.9.4) a) – warunek udziału w postępowaniu  
W pkt 7.9.4) a) SWZ Zamawiający określił jako warunek udziału w postępowaniu 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, co 
najmniej dwóch robót budowlanych, z których każda miała wartość co najmniej 60 000 
000,00 zł netto, obejmowała wykonanie budynku użyteczności publicznej o kubaturze 
nie mniejszej niż 25.000,00 m3 oraz powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5.000,00 
m2 wraz z robotami instalacyjnymi: instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewania wraz ze źródłem ciepła i chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, 
instalacji automatyki budynkowej (AKPiA i BMS), instalacji systemu sygnalizacji 
pożarowej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji telekomunikacyjnej. 
Czy Zamawiający zgodziłby się na zmianę warunku udziału w postępowaniu na taki, 
który by dopuszczał do udziału wykonawców, którzy wykonali co najmniej dwie roboty 
budowlane o ww. minimalnej wartości i parametrach (kubatura, powierzchnia 
użytkowa, instalacje), z czego co najmniej jeden był budynkiem użyteczności 
publicznej a drugi budynkiem użyteczności publicznej lub budynkiem zamieszkania 
zbiorowego w rozumieniu §5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1225) (dalej „Rozporządzenie”)?  
Wyżej zaproponowana zmiana nie wpłynęłaby na obniżenie poziomu pożądanego 
minimalnego doświadczenia wykonawcy w zakresie parametrów budynków oraz 
instalacji, a jednocześnie poszerzyłaby spektrum potencjalnych wykonawców 
mogących wziąć udział w niniejszym postępowaniu, tym samym zwiększając 
konkurencję, co leży wszak w interesie zamawiającego publicznego i jest zgodne z 
zasadą konkurencyjności wyrażoną w art. 16 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej „PZP”), oraz zasadą określania warunków udziału w postępowaniu 
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz umożliwiający ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je poprzez tzw. „minimalne poziomy zdolności”, o których mowa 
w art. 112 ust. 1 PZP.  
Jak słusznie wskazała KIO w wyroku z dnia 5 marca 2021 r. KIO 418/21:  
Zachowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w 
postępowaniu oznacza, że warunki udziału w postępowaniu opisane przez 
zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do konkretnych warunków 
danego zamówienia, w tym w szczególności - wartości zamówienia, charakterystyki i 
specyfiki przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, stopnia jego złożoności oraz 
warunków realizacji. Warunki udziału w postępowaniu powinny być określone na 
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minimalnym poziomie, tj. nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia 
wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą 
być określane ponad poziom niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest 
wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny prawidłowo zrealizować zamówienie, tj. w 
sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.  
Zwracamy jednocześnie uwagę, ze warunki techniczne dla budynków użyteczności 
publicznej jak i budynków zamieszkania zbiorowego określone w ww. Rozporządzeniu 
są w wielu przypadkach tożsame, o czym świadczy fakt jednoczesnego wymienienia 
ich w wielu jednostkach redakcyjnych Rozporządzania (np. wymogi bezpieczeństwa w 
zakresie ogrodzeń (§ 42), wymogi odnośnie miejsca gromadzenia odpadów stałych (§ 
23), wymogi dotyczące dojść i dojazdów (§ 16), warunki dot. usytuowania budynku (§ 
12 ust. 8), wymogi dotyczące dźwigów osobowych (§ 54 ust. 1), wymóg dotyczący 
dostępu na wszystkie kondygnacje dla osób niepełnosprawnych (§ 54 ust. 2), wymogi 
w zakresie instalacji telekomunikacyjnej (§ 56), wymogi dot. wymiarów schodów (§ 68). 
Różnice w wymaganiach dotyczące obu grup budynków wg. podziału zawartego w 
Rozporządzeniu są znane doskonale wykonawcom, którzy wybudowali zarówno 
budynek użyteczności publicznej jak i budynek zamieszkania zbiorowego. Nie 
powinien mieć Zamawiający wątpliwości co do tego, że doświadczenie takich 
wykonawców daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie 120 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zamianę pkt 7.9.4) a) SWZ I – Instrukcja dla 

Wykonawców.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

121. Pytanie nr 121 

Automatyka pomieszczeniowa - co należy przewidzieć dla pomieszczeń bez podanych 
ilości użytkowników (archiwa, pom. Socjalne, poczekalnia itp.), czujnik obecności, czy 
czujnik CO2?  
Odpowiedź na pytanie 121 

Zamawiający informuje, iż w takich przypadkach należy zastosować czujniki obecności. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

122. Pytanie nr 122 
Automatyka pomieszczeniowa - czy dla pomieszczeń z liczbą powyżej 3 osób 
należy poza czujnikiem CO2, przewidzieć także czujnik obecności?  
Odpowiedź na pytanie 122 

Zamawiający informuje, iż w takich przypadkach, poza czujnikiem CO2, należy 

zastosować także czujniki obecności. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 
123. Pytanie nr 123 

Automatyka pomieszczeniowa - czy w każdym pomieszczeniu z zadajnikiem ma 
być mierzona wilgotność? 
Odpowiedź na pytanie 123 

Zamawiający potwierdza, iż w każdym pomieszczeniu z zadajnikiem ma być mierzona 

wilgotność. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 
124. Pytanie nr 124 
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W budynku są trzy otwieralne okna na korytarzach, czy BMS ma także dla nich 
przewidzieć monitoring za pomocą kontaktronów?  
Odpowiedź na pytanie 124 

Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować monitoring otwarcia okien na 

korytarzach z wykorzystaniem kontaktronów. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
125. Pytanie nr 125 

Automatyka zbiorników ZB1 i ZB3 instalacja podlewania wodą deszczową – czy w 
zakresie BMS jest całość sterowania tym systemem (poziomy w zbiorniku wody, 
sterowanie pompami, sterowanie zaworami)?  
Odpowiedź na pytanie 125 

Zamawiający potwierdza, iż należy zrealizować automatykę i sterowanie parametrami 

pracy zbiorników ZB1 i ZB3 - instalacja podlewania wodą deszczową w ramach 

systemu BMS 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
126. Pytanie nr 126 

Sterowanie i monitoring oświetlenia - w opisach dla branży elektrycznej oraz BMS 
są rozbieżności, proszę o odpowiedź, czy poniższe założenia są słuszne :  

 

• oświetlenie w ciągach komunikacyjnych - w BMS tylko monitoring stanu 
załączenia obwodów  

• oświetlenie klatki schodowe - w BMS tylko monitoring stanu załączenia 
obwodów  

• oświetlenie garażu - w BMS tylko monitoring stanu załączenia obwodów 
(Uwaga: w opisie technicznych branża elektryczna: 2. RPP-PT 13IE OPIS 
TECHNICZNY - nie przewidziano integracji obwodów oświetlenia z branżą 
BMS)  

• oświetlenie w sanitariatach - w BMS tylko monitoring stanu załączenia 
obwodów  

• sale posiedzeń, sale konferencyjne - w BMS monitoring stanu załączenia 
obwodów oraz sterowanie  

• gabinety Rektora, Prorektorów , Kanclerza, v-Kanclerzy - w BMS monitoring 
stanu załączenia obwodów oraz sterowanie  

• pomieszczenia biurowe - w BMS monitoring stanu załączenia obwodów 
oraz sterowanie  

• oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne - w BMS monitoring stanu załączenia 
obwodów oraz sterowanie  

• oprawy w pomieszczeniach technicznych, magazynach – w BMS nie ma 
monitoringu i sterowania  

• oprawy w szachtach instalacji sanitarnych – w BMS nie ma monitoringu i 
sterowania  

Odpowiedź na pytanie 126 

• oświetlenie w ciągach komunikacyjnych - w BMS tylko monitoring stanu 
załączenia obwodów  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…oświetlenie w ciągach komunikacyjnych 
na każdej kondygnacji: centralnie z funkcją oświetlenia nocnego oraz lokalnie 
poprzez wykorzystanie czujników obecności i natężenia światłem dziennym; 
załączanie/wyłączanie aktywowane jest obecnością osób w danej (możliwie 
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małej strefie) – integracja w nadrzędnym systemie BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS 

• oświetlenie klatki schodowe - w BMS tylko monitoring stanu załączenia 
obwodów  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…oświetlenie w klatkach schodowych: 
centralnie z funkcją oświetlenia nocnego oraz lokalnie poprzez wykorzystanie 
czujników obecności; załączanie/wyłączanie aktywowane jest obecnością osób 
w danej (możliwie małej strefie) – integracja w nadrzędnym systemie BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS 

• oświetlenie garażu - w BMS tylko monitoring stanu załączenia obwodów 
(Uwaga: w opisie technicznych branża elektryczna: 2. RPP-PT 13IE OPIS 
TECHNICZNY - nie przewidziano integracji obwodów oświetlenia z branżą 
BMS)  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…oświetlenie w garażu lokalnie czujnikami 
obecności, podział na sekcje oświetlenia (załączanie/wyłączanie aktywowane 
zgodnie z przemieszczaniem się osób) – integracja w systemie BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS 

• oświetlenie w sanitariatach - w BMS tylko monitoring stanu załączenia 
obwodów  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…oświetlenie w sanitariatach i 
pomieszczeniach socjalnych: lokalnie czujnikami obecności, 
załączanie/wyłączanie aktywowane zgodnie z przemieszczaniem się osób – 
integracja w systemie BMS…”, 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS 

• sale posiedzeń, sale konferencyjne - w BMS monitoring stanu załączenia 
obwodów oraz sterowanie  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…sale posiedzeń, sale konferencyjne: 
lokalnie, w poszczególnych sekcjach oświetlenia (min. 3 sekcje na salę); 
centralnie nadzór i sterowanie załączaniem i wyłączaniem obwodów ze strony 
BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS oraz sterowanie z poziomu systemu BMS 

• gabinety Rektora, Prorektorów , Kanclerza, v-Kanclerzy - w BMS monitoring 
stanu załączenia obwodów oraz sterowanie  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…gabinety Rektora, Prorektorów , 
Kanclerza, v-Kanclerzy: lokalnie, w poszczególnych sekcjach oświetlenia stref 
pomieszczenia (wielkość strefy nie większa niż 10m2); centralnie nadzór i 
sterowanie załączaniem i wyłączaniem obwodów ze strony BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS oraz sterowanie z poziomu systemu BMS 

• pomieszczenia biurowe - w BMS monitoring stanu załączenia obwodów 
oraz sterowanie  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU 14IE-AKPiA-BMS „…pomieszczenia biurowe: lokalnie, w 
poszczególnych sekcjach oświetlenia stref pomieszczenia (wielkość strefy nie 
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większa niż 10m2); centralnie nadzór i sterowanie załączaniem i wyłączaniem 
obwodów ze strony BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS oraz sterowanie z poziomu systemu BMS 

• oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne - w BMS monitoring stanu załączenia 
obwodów oraz sterowanie 
Odpowiedź Zamawiającego 
„…oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne z wykorzystaniem zegara 
zmierzchowego i astronomicznego oraz centralnie z BMS…” 
Zamawiający potwierdza - należy zrealizować monitoring na synoptykach 
systemu BMS oraz sterowanie z poziomu systemu BMS 

• oprawy w pomieszczeniach technicznych, magazynach – w BMS nie ma 
monitoringu i sterowania 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza – w tych przypadkach nie ma monitoringu i sterowania 
z poziomu systemu BMS 

• oprawy w szachtach instalacji sanitarnych – w BMS nie ma monitoringu i 
sterowania  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza – w tych przypadkach nie ma monitoringu i sterowania 
z poziomu systemu BMS 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
127. Pytanie nr 127 

W związku z odpowiedzią na pyt. 13 z dnia 28.04.23 r. prosimy o informację, czy w 
ofercie należy uwzględnić malowanie ścian z izolacją termiczną w garażu?  
Odpowiedź na pytanie 127 

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić w ofercie malowanie ścian z izolacją 

termiczną w garażu. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 
128. Pytanie nr 128 

Prosimy o przekazanie wzorów form do wykonania odlewów płyt mosiężnych nad 
windami oraz na elewacji.  
Odpowiedź na pytanie 128 

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wzory form zostaną przekazane na etapie 

wykonawczym. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 
129. Pytanie nr 129 

Z uwagi na rozbieżności prosimy o wskazanie jaka jest minimalna liczba cykli 
bramy zewnętrznej. W opisie RPP-PT 06AR-Architektura Opis-20221005 
wskazano 25 000, a w odp. od Zamawiającego z dn. 28.04.2023 r. wskazano 200 
000. 
Odpowiedź na pytanie 129 

Zamawiający informuje, iż minimalna liczba cykli bramy zewnętrznej wynosi 25000. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
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130. Pytanie nr 130 

Z uwagi na brak informacji w dokumentacji, prosimy o informację z jakiego 
materiału zakłada się wykonanie cokołu przy wejściach głównym i tylnych.  
Odpowiedź na pytanie 130 

Zamawiający informuje, iż cokoły zewnętrzne w podcieniach wejść należy wykonać z 

materiału analogicznego do wykończenia pilastrów. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 
131. Pytanie nr 131 

W udostępnionym pliku „RPP-PFU 06AR-Architektura” widnieje zapis w pkt. 4.13 
Wyjście na dach „Wyłaz dachowy otwiera się do 70°… Wyłaz wyposażony w 
siłownik hydrauliczny napęd otwierający całe skrzydło” co wskazuje na chęć 
zastosowania wyłazu w formie klapy z zawiasami na dłuższej krawędzi elementu. 
Natomiast wrysowane na rzucie dachu prowadnice oraz skrajnie wskazują na 
zastosowanie wyłazu z klapą przesuwną. Prosimy o wskazanie typu wyłazu do 
wyceny.  
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 131 

Zamawiający informuje, iż należy zastosować wyłaz z klapą przesuwną. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 

 

132. Pytanie nr 132 

Dotyczy listwy przypodłogowej z profilowanej blachy aluminiowej w kolorze 
czarnym – Tego typu listwy nie występują w stałej sprzedaży, producenci profili 
aluminiowych mają pytania dotyczące narożników – Czy listwa ma być docinana 
pod kątem 45 stopni i czy posiada elementy uzupełniające? 
Odpowiedź na pytanie 132 
Listwa powinna być docinana pod kątem 45 stopni, a elementy uzupełniające zostaną 

opracowane na etapie PW. 

Zamawiający uszczegóławia zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
133. Pytanie nr 133 
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Prosimy o potwierdzenie, że po stronie GW jest wyposażenie sanitarne – umywalki, 
miski ustępowe - w łazienkach; natomiast wyposażenie kuchni, pomieszczeń 
gospodarczych, pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych oraz części 
wspólnych jest wyłączone z zakresu GW. 
Odpowiedź na pytanie 133 
W zakresie wyposażenia sanitarnego, Zamawiający przewiduje: 

• wyposażenie łazienek - po stronie GW 

• wyposażenie pozostałych pomieszczeń - po stronie GW, w zakresie 

niezbędnym do otrzymania odbioru budynku (np. zlewozmywaki z szafką) 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

134. Pytanie nr 134 

Zgodnie z dokumentacją – rozwiązanie systemowe akustycznej ściany mobilnej w 
sali konferencyjnej węzła rektorskiego będzie akceptowane na etapie realizacji – 
Czy Zamawiający dopuszcza ścianki sterowne zarówno ręcznie jak i 
automatycznie? 
Odpowiedź na pytanie 134 
Należy przewidzieć rozwiązanie wyposażone w system automatyczny, dopuszczający 

sterowanie ręczne w przypadku zaniku prądu. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

135. Pytanie nr 135 

Prosimy o wyjaśnienie czy przestrzenie nadsufitowe  powinny być malowane na 
jednolity kolor? 
Odpowiedź na pytanie 135 
Przestrzenie nadsufitowe nie powinny być malowane na jednolity kolor. Powinny 

pozostać niewykończone. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

136. Pytanie nr 136 

Prosimy o wyjaśnienie czy instalacje przechodzące pomiędzy pomieszczeniami 
wymagają dodatkowego doszczelnienia pod względem akustyki? 
Odpowiedź na pytanie 136 
Tak, instalacje przechodzące między pomieszczeniami należy wykonać jako 

doszczelnione akustycznie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

137. Pytanie nr 137 

(@wymagania dla przekazywanych plików) 

Zamawiający w punkcie 10 Wymagań BIM określa wymagania dla 
oprogramowania BIM na etapie tworzenia modelu AIM poprzez zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest do korzystania w trakcie realizacji inwestycji z 
dowolnego oprogramowania dostępnego na rynku umożliwiającego tworzenie i 
edycję modeli BIM. Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo umożliwiać eksport i 
import modeli w standardzie pliku IFC 2x3.” 
Natomiast w dokumencie SWZ widnieje zapis w punkcie 4.6: „(…) Zakres 
modelowania: 
- Formaty plików - plik główny IFC ewentualnie rvt, i rfa 
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- Każdorazowo do karty materiałowej przekazywanej do uzgodnienia z 
Zamawiającym należy dołączyć plik w formacie ifc lub rfa” 
Oraz w punkcie 4.7: „1) Podstawowe obowiązujące formaty plików: 
Zamawiający dopuszcza przekazywanie plików w innych formatach, niż wyżej 
określone pod warunkiem, ich kompatybilności z oprogramowaniem będącym w 
posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający informuję, iż w zakresie BIM dysponuje 
oprogramowaniem Autodesk Revit i na tym oprogramowaniu dokonywać będzie 
weryfikacji i poprawności przekazywanych plików ifc” 
Z interpretacji powyższych zapisów można dojść do wniosków, iż Zamawiający 
wymaga dostarczania modeli BIM na wszystkich etapach powstałych w 
oprogramowania Autodesk Revit. Czy Zamawiający potwierdza powyższą 
interpretację? Prosimy o wyjaśnienie. Jest to istotne z punktu widzenia wyceny 
przez Wykonawcę oprogramowania do modelowania.  
Odpowiedź na pytanie 137 
Zamawiający nie potwierdza powyższej interpretacji. Zamawiający wymaga 

dostarczania modeli BIM przy użyciu dowolnego oprogramowania dostępnego na 

rynku umożliwiającego tworzenie i edycję modeli BIM. Wybrane oprogramowanie ma 

dodatkowo umożliwiać eksport i import modeli w standardzie pliku IFC 2x3. 

Zamawiający w punkcie 10 Wymagań BIM określił wymagania dla oprogramowania 

BIM na etapie tworzenia modelu AIM poprzez zapis, którego nie zmienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania w trakcie realizacji inwestycji z  

dowolnego oprogramowania dostępnego na rynku umożliwiającego tworzenie i edycję 

modeli BIM. Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo umożliwiać eksport i import 

modeli w standardzie pliku IFC 2x3. 

Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić Rozdział 4 punkt 4.6 SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców by były one jednolite 

z Wymaganiami BIM i kolejno: 

w punkcie 4.6: „(…) Zakres modelowania: 

- Formaty plików – pliki w formacie IFC 2x3 oraz w formacie natywnym, 

- Każdorazowo do karty materiałowej przekazywanej do uzgodnienia z Zamawiającym 

należy dołączyć plik w formacie IFC 2x3 i format natywny”, 

w punkcie 4.7: „1) Podstawowe obowiązujące formaty plików: 

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy pliki w formacie IFC 2x3 i w formacie natywnym”. 

 
 

138. Pytanie nr 138 

(@modele PIM) 

Zamawiający w punkcie 8 Wymagań BIM dot. Projektowego Modelu 
Informacyjnego PIM reprezentującego zamierzenie projektowe na etapie projektu 
technicznego zawarł następujący zapis: „Modele BIM zostaną przekazane 
Wykonawcy w formacie natywnym oraz IFC 2x3”. 
W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej znajdują się 
tylko modele branżowe w formacie IFC oraz model złożeniowy w formacie NWD. 
Czy Zamawiający udostępni również modele w formacie natywnym? 
Odpowiedź na pytanie 138 
Tak, Zamawiający udostępni Wykonawcy modele w formacie natywnym. Modele 

zostały opracowane w oprogramowaniu Revit z rozszerzeniem pliku .rvt. Zamawiający 

nie wymaga od Wykonawcy pracy w oprogramowaniu Revit.  

Zamawiający wymaga dostarczania modeli BIM przy użyciu dowolnego 

oprogramowania dostępnego na rynku umożliwiającego tworzenie i edycję modeli BIM. 
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Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo umożliwiać eksport i import modeli w 

standardzie pliku IFC 2x3. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

139. Pytanie nr 139 

(@modele AIM) 
W przypadku kiedy Zamawiający udostępni modele PIM w formacie natywnym 
prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
Wykonawcę tych modeli na cele dalszej edycji i sporządzania na ich podstawie 
modeli AIM. 
Odpowiedź na pytanie 139 
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez wykonawcę tych modeli na cele 
dalszej edycji i sporządzania na ich podstawie modeli AIM. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

140. Pytanie nr 140 

(@stacja robocza) 
Zamawiający w punkcie 14 Wymagań BIM dot. wymagań dla serwera BIM i stacji 
roboczej zawarł następujący zapis: „(…)Serwer BIM ze stacją roboczą zostanie 
przekazany Zamawiającemu po zakończeniu kompletnego skanowania i budowy”. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie Zamawiającemu stacji roboczej 
uprzednio wykorzystanej przy realizacji tej inwestycji przez inżyniera budowy ds. 
BIM z kadry Wykonawcy? 
Jest to istotne z punktu widzenia wyceny przez Wykonawcę sprzętu niezbędnego 
do zakupienia na cele realizacji kontraktu. 
Odpowiedź na pytanie 140 
Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie Zamawiającemu stacji roboczej uprzednio 
wykorzystanej przy realizacji tej inwestycji przez inżyniera budowy ds. BIM z kadry 
Wykonawcy z zastrzeżeniem, że stacja robocza i komponenty, z której się ona składa, 
zostaną dostarczone jako fabrycznie nowe, wyłącznie do celu realizacji niniejszego 
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 
 

141. Pytanie nr 141 

(@stacja robocza) 
Prosimy o potwierdzenie iż nie jest wymagane dostarczenie mobilnej stacji 
roboczej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 141 
Zamawiający potwierdza, że nie jest wymagane dostarczenie mobilnej stacji roboczej 
dla Zamawiającego. Może być to stacja robocza stacjonarna. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

142. Pytanie nr 142 

(@stopień szczegółowości modeli) 
Zamawiający w punkcie 9 Wymagań BIM określa wymagania dotyczące poziomów 
dokładności geometrycznej modeli AIM, które mają zostać przekazane do 
Zamawiającego po odbiorach końcowych: „Wykonawca dostarczy AIM z 
dokładnością geometryczną na poziomie minimum LOD 3 wg BIM STANDARD PL 
(…).  
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Natomiast w dokumencie SWZ widnieje zapis w punkcie 4.6: „(…) Zakres 
modelowania: 
- Stopień szczegółowości modelu – LOD200” 
Zapis w SWZ wskazuje na odniesienie się do specyfikacji BIM Forum. 
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie wg której klasyfikacji 
Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji poprawności geometrycznej 
przekazywanych modeli. 
Odpowiedź na pytanie 142 
Zamawiający w punkcie 9 Wymagań BIM określił wymagania dotyczące poziomów 
dokładności geometrycznej modeli AIM, które mają zostać przekazane do 
Zamawiającego po odbiorach końcowych: „Wykonawca dostarczy AIM z dokładnością 
geometryczną na poziomie minimum LOD 3 wg BIM STANDARD PL (…). 
Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić Rozdział 4 punkt 4.6 SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców w następujący 

sposób:(…) Zakres modelowania: z - Stopień szczegółowości modelu – LOD200 na - 

Stopień szczegółowości modelu – LOD 3 wg BIM STANDARD PL. 

 
143. Pytanie nr 143 

(modele AIM - chmury punktów) 
Czy w ramach weryfikacji modeli AIM wymagane jest dostarczenie chmur punktów 
obejmujących zakres poza wznoszonym obiektem budowlanym, a zawartym w 
przekazanym przez Zamawiającego PIM na etapie projektu technicznego, tj. 
elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu? 
Odpowiedź na pytanie 143 
W ramach weryfikacji modeli AIM nie jest wymagane dostarczenie chmur punktów 
obejmujących zakres poza wznoszonym obiektem budowlanym, a zawartym w 
przekazanym przez Zamawiającego PIM na etapie projektu technicznego, tj. elementy 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 

 
 

144. Pytanie nr 144 

(modele AIM - parametry) 

Czy poza listą wymaganych parametrów w komponentach powykonawczego 
modelu BIM Zamawiający ma jeszcze inne wymagania dotyczące plików w 
formacie IFC, np. użycie odpowiednich klas IfcEntity, struktura parametrów itp.? 
Odpowiedź na pytanie 144 
Poza listą wymaganych parametrów w komponentach powykonawczego modelu BIM 
Zamawiający nie ma innych wymagań dotyczących plików w formacie IFC, np. użycie 
odpowiednich klas IfcEntity, struktura parametrów itp. Dla Zamawiającego istotne jest 
to, by wymagane parametry w komponentach powykonawczego modelu BIM znalazły 
się nie tylko w modelach natywnych ale również w plikach IFC 2x3. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie. 
 
 

145. Pytanie nr 145 

(modele AIM – weryfikacja) 

Zapis w punkcie 4.7 SWZ: „Zamawiający informuję, iż w zakresie BIM dysponuje 
oprogramowaniem Autodesk Revit i na tym oprogramowaniu dokonywać będzie 
weryfikacji i poprawności przekazywanych plików ifc”. Prosimy o doprecyzowanie 
w jaki sposób Zamawiający zamierza dokonywać sprawdzenia poprawności plików 
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IFC w oprogramowaniu Autodesk Revit. Przy podczycie plików IFC do w/w 
programu istnieje ryzyko utraty informacji. 
Odpowiedź na pytanie 145 
Zamawiający postanowił, zgodnie z plikiem Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf, 

zmienić Rozdział 4 punkt 4.6 i 4.7 SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców by były one 

jednolite z Wymaganiami BIM i kolejno: 

w punkcie 4.6: „(…) Zakres modelowania: 
- Formaty plików – pliki w formacie IFC 2x3 oraz w formacie natywnym, 
- Każdorazowo do karty materiałowej przekazywanej do uzgodnienia z Zamawiającym 
należy dołączyć plik w formacie IFC 2x3 i format natywny”, 
w punkcie 4.7: „1) Podstawowe obowiązujące formaty plików: 
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy pliki w formacie IFC 2x3 i w formacie natywnym”. 

 
Zamawiający po otrzymaniu plików natywnych i plików w formacie IFC 2x3 będzie je 

weryfikował pod kątem wymaganej dokładności geometrycznej (LOD 3 wg BIM 

STANDARD PL) oraz wprowadzonych wymaganych parametrów w komponentach 

powykonawczego modelu BIM. Zamawiający będzie przeglądał modele otrzymywane 

od Wykonawcy w ogólnodostępnych na rynku przeglądarkach BIM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

Załączniki: 

1) Zmiana treści SWZ – 17.05.2023 r.pdf 


