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UMOWA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

………………………………………………… 

(nr/rok zawarcia) 

niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia (dzień, miesiąc, rok): _______________ 

pomiędzy: 

Politechniką Poznańska z siedzibą 60-965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, NIP: 

7770003699 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,  

a 

……………………………………… 

reprezentowaną przez 

…………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony, 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną.  

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego nr AN/ZP/15/23, zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w ramach 

procedury przetargu nieograniczonego, Strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

 

1. PRZEDMIOT ORAZ ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 

1.1 Postanowienia ogólne 

1.1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Realizacja budynku 

biurowego niemal zero energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

1.1.2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w wyodrębnionych Etapach, zgodnie z 

układem określonym poniżej: 

1) Etap I – zaprojektowanie i wybudowanie budynku – obejmuje prace projektowe, 

opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji, sporządzonej przez 

Wykonawcę, przy udziale osób o którym mowa w punkcie 3.4.7 i dysponujących 
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wymaganymi uprawnieniami projektowymi, zgodnie z formą i zakresem określonymi w 

przepisach powszechnie obowiązujących, SWZ z załącznikami, w tym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”), stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, oraz 

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego niemal zero 

energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem stałym, zgodnie z wymaganiami 

SWZ, PFU i na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Przedmiot umowy obejmuje także wykonanie i dostarczenie rzeczy określonych w SWZ a 

także przeniesienie własności tych rzeczy na Zamawiającego. Przeniesienie własności 

w/w rzeczy nastąpi z momentem przeniesienia ich posiadania. Przedmiotem niniejszej 

umowy jest również wykonanie usług wskazanych w SWZ na warunkach określonych w 

SWZ oraz w niniejszej umowie. 

2) Etap II – testy akceptacyjne - wykazanie poprawności działania systemów technicznego 

wyposażenia budynku przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

podstawowego: weryfikacja poprawności działania układów i urządzeń HVAC, AKPiA, 

BMS, instalacji elektrycznych oraz osiągnięcia wymaganej w dokumentacji przetargowej 

charakterystyki energetycznej budynku (z zastrzeżeniem punktu 3.1.7) oraz innych 

istotnych parametrów eksploatacyjnych. 

1.1.3. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

1.1.4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną 

wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, 

że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz że zobowiązuje się do 

wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z uzgodnioną 

dokumentacją projektową oraz należytą starannością. Wykonawca oświadcza także, że posiada 

uprawnienia wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki 

obowiązek. 

1.1.5. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa, nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju  

i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń w 

toku realizacji przedmiotu umowy oraz poniesienie związanych z tym kosztów należy do 

obowiązków Wykonawcy.  
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1.1.6. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest 

sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie, 

jak również że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją urządzeń oraz ich lokalizacją na 

planach, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. Wszelkie 

zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie 

mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. Wykonawca oświadcza, że zakres prac 

określony w niniejszej umowie nie budzi jego wątpliwości oraz że nie wnosi zastrzeżeń do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji przetargowej, a w szczególności projektu 

budowlanego i PFU.  

1.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 15 dni 

roboczych,  informowania Zamawiającego o wadach i brakach w przekazanej przez niego 

dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających realizację przedmiotu umowy chyba, że nie 

mógł ich stwierdzić mimo zachowania należytej staranności, pod rygorem utraty uprawnienia do 

powoływania się na takie braki lub wady w dokumentacji technicznej w przyszłości. 

1.1.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

wykaz rozwiązań równoważnych z jego wyczerpującym opisem. Rozwiązania równoważne 

wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem 

Wykonawcy do realizacji zadania.  

1.1.9. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu umowy z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu wspomagania zarządzania inwestycją. Zamawiający przekaże 

nieodpłatnie Wykonawcy dostęp do platformy Common Data Environment (dalej jako „platforma 

CDE”). Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z platformy CDE podczas realizacji 

inwestycji. Wszelkie ustalenia i zawiadomienia w ramach realizacji przedmiotu umowy, które 

mogą być przekazywane w postaci elektronicznej należy przekazywać poprzez platformę CDE, 

natomiast pozostałe muszą mieć formę pisemną (w szczególności: dziennik budowy, protokoły 

odbioru, wykaz robót wykonanych częściowo, Świadectwa płatności, dokumentacja projektowa 

(ostateczna rewizja z oceną A), dokumentacja powykonawcza, informacja o zaistniałych 

przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin 

zakończenia wykonania niniejszej umowy, zawiadomienie o gotowości do przystąpienia do 

odbioru podstawowego, zawiadomienie o gotowości do przystąpienia odbioru końcowego). 

1.1.10. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o formie pisemnej Zamawiający rozumie przez to 

formę pisemną w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego. 
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1.1.11. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o postaci elektronicznej, Zamawiający rozumie 

przez to przekazywanie dokumentu lub zawiadomienia poprzez platformę CDE bez konieczności 

składania podpisu własnoręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający 

dopuszcza przekazywanie dokumentu lub zawiadomienia w formie wiadomości e-mail, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

1.1.12. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie, Zamawiający rozumie przez to również 

usterkę.  

 

1.2 Współpraca w miejscu realizacji zamówienia 

1.2.1. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w radach budowy – regularnych 

cotygodniowych centralnych spotkaniach wielobranżowych dotyczących zagadnień 

administracyjnych, formalnych, branżowych itd., w których uczestniczyć będą przedstawiciele 

Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy robót, projektanci poszczególnych branż na etapie 

projektowania), Zarządzający projektem, Weryfikatorzy Branżowi, Inspektorzy Nadzoru 

inwestorskiego, projektanci pełniący nadzór autorski. Terminy rad budowy będzie ustalał 

Zarządzający projektem, z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamiając o nich Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnictwo w radach budowy osoby prawidłowo 

umocowanej do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań będących wynikiem ustaleń 

poczynionych na radzie budowy. 

1.2.2. Wykonawca ma obowiązek organizowania i zwoływania w razie zapotrzebowania 

naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

projektów oraz robót. 

  

2. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy w szczególności do: 

2.1.1 przekazania terenu budowy w terminie określonym niniejszą umową; 

2.1.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego (prawa i obowiązki – art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej ustawą p.b.) i wyznaczenie koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 ustawy p.b.); 

2.1.4 uczestniczenia w odbiorach, radach budowy i naradach koordynacyjnych zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy; 

2.1.5 zapłaty wynagrodzenia; 
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2.1.6 podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych przez Wykonawcę zmian rozwiązań 

projektowych w zakresie określonym w art. 23 ustawy p.b.. 

2.1.7 uzgadniania proponowanych przez projektantów rozwiązań na etapie sporządzania 

projektów wykonawczych i realizacji inwestycji; 

2.1.8 zatwierdzenia projektów wykonawczych. 

 

2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż 7 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 2.2.2. Miejscem realizacji przedmiotu 

umowy jest teren budowy. Zasady współpracy między wykonawcami określone zostaną 

protokolarnie przy udziale Zamawiającego. 

2.2.2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania 

Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę niezbędnej dokumentacji t.j. co do osób o których mowa w punktach 3.4.5-3.4.7 

niniejszej umowy: 

1) kopie uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenia o wpisie do izby odpowiedniego 

samorządu zawodowego – po 2 egz. w wersji papierowej,  

2) w przypadku projektantów – kopie stron tytułowych projektów opracowanych przez 

projektanta, potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia wskazanego w 

SWZ, 

3) w przypadku kierownika budowy i kierowników robót – kopie stosownych stron 

dziennika budowy, potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia 

wskazanego w SWZ, 

do której przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem 

prac. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy 

miejsce realizowania przedmiotu umowy i to nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 

daty otrzymania kompletu w/w dokumentów. 

 

2.3 Personel Zamawiającego 

2.3.1. W skład personelu Zamawiającego wchodzą: 

1) Kierownik Zamawiającego (KZ) 

2) Zarządzający Projektem (ZP) 

3) Projektanci pełniący nadzór autorski (PA) 

4) Weryfikatorzy Branżowi (WB) 

5) Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IK),  

6) Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (IB) 
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2.3.2. Kierownik Zamawiającego (KZ) jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw 

związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2.3.3. Do obowiązków Kierownika Zamawiającego (KZ) należy ustanowienie zarządzającego 

projektem (dalej jako ZP lub Zarządzający lub Zarządzający projektem), zespołu Weryfikatorów 

Branżowych (WB) i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB i IK). 

2.3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Zarządzającego projektem (ZP) wynika z niniejszej 

umowy i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków 

Zarządzającego projektem należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót przez Wykonawcę i prac personelu 

Zamawiającego, 

2) administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, w tym 

weryfikacja realizacji zapisów umowy przez Wykonawcę, 

3) koordynowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB, 

IK) oraz Projektantów pełniących nadzór autorski (PA), jak również Weryfikatorów 

Branżowych (WB), 

4) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

5) w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymania lub opóźnienia 

jakichkolwiek czynności w ramach wykonywanych robót, 

6) zwoływania i prowadzenie rad budowy, spotkań roboczych oraz narad (przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego), 

2.3.5. Do obowiązków Weryfikatorów Branżowych (WB) należy: 

1) Weryfikacja wszystkich elementów składowych dokumentacji projektowej wykonawczej 

oraz powykonawczej, opracowywanej przez Wykonawcę pod względem zgodności z 

dokumentacją przetargową oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) Opracowywanie uwag i wymagań Zamawiającego dla Wykonawcy w postaci raportów 

dotyczących realizacji prac projektowych w ramach danej branży, 

3) Sprawdzanie jakości projektowanych i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności weryfikacja stosowanych wyrobów budowlanych – karty zatwierdzenia 

materiałów, 

4) Potwierdzanie stopnia zaawansowania dokumentacji projektowej jako podstawy do 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 

5) Sprawdzanie dokumentacji pod względem kompletności i wymagań formalnych, 

6) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 

7) Współpraca z personelem Zamawiającego i Wykonawcy, 
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8) Korzystanie z narzędzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym 

przeprowadzania procedury weryfikacyjnej (zgłaszanie raportów weryfikacyjnych, 

weryfikacja kart zatwierdzenia materiałów) za pomocą platformy CDE wskazanej przez 

Zamawiającego. 

2.3.6. Do obowiązków Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IK) należy 

koordynowanie i nadzorowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także: 

1) Kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych pod względem technicznym, 

zgodności z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, zgodnie z obowiązkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającymi z prawa budowlanego, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych częściowych oraz 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) Weryfikacja poprawności działania instalacji i urządzeń w ramach procedury testów 

akceptacyjnych (roku testowego) i końcowego odbioru robót, 

5) Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia wad i usterek w ramach procedury odbiorowej, 

6) Weryfikacja i potwierdzanie faktycznych obmiarów robót jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy, 

7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod względem kompletności i 

wymagań formalnych oraz pod względem pełnej zgodności ze stanem faktycznym w 

zakresie zrealizowanych robót,  

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 

9) Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, 

10) Koordynacja i nadzór prac branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego (IB), 

11) Uczestnictwo we wszystkich odbiorach, weryfikacja wszystkich protokołów odbiorów, 

12) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji prac 

wykonawczych, na jakość i zakres wykonywanych robót oraz rozliczenie finansowe 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

13) Korzystanie z narzędzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym 

przeprowadzania procedury odbiorowej (zgłaszanie usterek oraz uwag do realizacji 

przedmiotu umowy) za pomocą platformy CDE wskazanej przez Zamawiającego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobqgy4dcltqmfyc4nbzgq4dcmzqg4
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2.3.7. Do obowiązków Branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego (IB) należy: 

1) Kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych pod względem technicznym, 

zgodności z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, zgodnie z obowiązkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającymi z prawa budowlanego, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych częściowych oraz 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) Weryfikacja poprawności działania instalacji i urządzeń w ramach procedury testów 

akceptacyjnych (roku testowego) i końcowego odbioru robót, 

5) Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia wad i usterek w ramach procedury odbiorowej, 

6) Weryfikacja i potwierdzanie faktycznych obmiarów robót jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy, 

7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod względem kompletności i 

wymagań formalnych oraz pod względem pełnej zgodności ze stanem faktycznym w 

zakresie zrealizowanych robót,  

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 

9) Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, 

10) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wspływ na wydłużenie terminu realizacji prac 

wykonawczych, na jakość i zakres wykonywanych robót oraz rozliczenie finansowe 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

11) Korzystanie z narzędzi do elektronicznego obiegu dokumentacji budowy, w tym 

przeprowadzania procedury odbiorowej (zgłaszanie usterek oraz uwag do realizacji 

inwestycji) za pomocą platformy CDE wskazanej przez Zamawiającego. 

2.4. Weryfikacja dokumentacji. 

2.4.1. Przedmiot umowy podczas trwania całej Inwestycji na wszystkich etapach wymagać 

będzie weryfikacji branżowej ze strony Zamawiającego.  

2.4.2. Weryfikacji technicznej ze strony ZP, WB, IK, IB podlega cały proces realizacji przedmiotu 

umowy, w tym przede wszystkim opracowywanie dokumentacji, wykonawstwo i uzyskiwanie 

pozwoleń.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobqgy4dcltqmfyc4nbzgq4dcmzqg4
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2.4.3. Każdy element składowy dokumentacji przedmiotu umowy opracowywany przez 

Wykonawcę (projekt wykonawczy, projekt powykonawczy jak również operaty, opinie, analizy, 

raporty z badań i pomiarów, karty zatwierdzeń materiałowych, harmonogramy, kosztorysy, 

dokumenty formalne itp.) podlega procedurze weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez WB i ZP. 

2.4.4. Zgodność lub niezgodność z wszelkimi wymogami i wytycznymi Zamawiającego 

przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji stwierdzona zostaje przez WB (w razie potrzeby 

również przez weryfikatorów branż powiązanych) i zatwierdzona przez ZP w formie raportu. 

Raporty uwag będące efektem weryfikacji, przekazywane będą przez WB i ZP do Wykonawcy w 

postaci elektronicznej z wykorzystaniem platformy CDE udostępnionej przez Zamawiającego. 

Obowiązująca skala ocen przy realizacji przedmiotu umowy, której implementację w platformie 

CDE należy uwzględnić w BIM BEP, jest następująca: 

a) Ocena A - element dokumentacji BEZ UWAG. Dokumentacja zaakceptowana przez 

odpowiednich Weryfikatorów oraz ZP ze strony Zamawiającego do realizacji na 

budowie. Finalnie wszystkie elementy dokumentacji przedmiotu zamówienia muszą 

uzyskać ocenę A, ażeby możliwe było zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Ocena B - element dokumentacji Z UWAGAMI. Lista uwag przekazywana w postaci 

raportu branżowego Weryfikatora. Dokumentacja warunkowo zaakceptowana przez 

odpowiednich Weryfikatorów oraz ZP ze strony Zamawiającego – realizowane mogą 

być wyłącznie elementy nie objęte uwagami w raporcie i posiadające ocenę A. Po 

usunięciu usterek w dokumentacji zgodnie z raportem, Wykonawca przekazuje 

kolejną rewizję danego elementu dokumentacji do ponownej weryfikacji w celu 

uzyskania oceny A. Realizacja elementów z oceną B skutkować będzie wstrzymaniem 

budowy przez Zamawiającego. 

c) Ocena C - element dokumentacji oceniony NEGATYWNIE Z UWAGAMI wg raportu. 

Dokumentacja w całości niezaakceptowana przez odpowiednich Weryfikatorów – 

konieczność ponownego opracowania z uwzględnieniem uwag z raportu branżowego 

Weryfikatora. Realizacja elementów z oceną C skutkować będzie wstrzymaniem 

budowy przez Zamawiającego. 

2.4.5. Każda uwaga dotycząca elementu dokumentacji z oceną inną niż A wymaga zajęcia 

stanowiska przez Wykonawcę. Wyjaśnienia i odpowiedzi na uwagi WB, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie  10 dni roboczych do WB i ZP poprzez 

platformę CDE  wykorzystywaną w trakcie realizacji przedmiotu umowy i omówić na radzie 

budowy. Wystawienie oceny A dla określonego elementu dokumentacji nie uniemożliwia WB i ZP 

zgłaszania w terminie późniejszym kolejnych uwag do tej dokumentacji.  

2.4.6. Terminy weryfikacji ustalane będą na bieżąco, w każdej z branż odrębnie. Weryfikacja 

następować będzie niezwłocznie. 
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2.4.7. Dokumentacja dotycząca danej branży podlega w pierwszej kolejności weryfikacji i ocenie 

ze strony WB. W przypadku pozytywnej oceny (A) wystawionej przez WB, oznaczającej 

zatwierdzenie bez uwag, dokumentacja przedstawiona zostaje do ostatecznego zaakceptowania 

przez ZP. Pozytywna ocena ZP (A) zwalnia dany element dokumentacji do realizacji. 

Dokumentację taką następnie Wykonawca zobowiązany jest wydrukować (poza kartami 

zatwierdzeń materiałów) i dostarczyć do podpisu na najbliższą radę budowy. 

2.4.8. Przekazanie elementu dokumentacji odpowiednim Weryfikatorom branżowym musi 

nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia realizacji prac 

objętych niniejszą dokumentacją. Termin rozpoczęcia realizacji danych prac wynika z 

harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Negatywna ocena dokumentacji (C) lub uwagi do części dokumentacji (ocena B) mogą 

spowodować wydłużenie procesu opracowywania dokumentacji i ewentualne wstrzymanie prac, 

co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy opracowywaniu harmonogramu. 

2.4.9. W żadnym przypadku jednak sytuacja ta nie może wpłynąć na terminowość realizacji 

przedmiotu umowy, w tym przede wszystkim na określony w umowie termin uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio rozplanować wszelkie 

terminy, mając na uwadze proces weryfikacji opisany w punkcie 2.4. 

2.4.10. W celu skrócenia procesu weryfikacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest na 

bieżąco informować Zamawiającego o postępie prac, przyjmowanych założeniach i rozwiązaniach 

technicznych itp. Wymagane jest regularne cotygodniowe przeprowadzanie rad budowy, w 

których uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego (ZP, WB, IB, IK). 

Ponadto wymagane jest również przeprowadzanie narad koordynacyjnych, zwoływanych 

doraźnie, w ramach zapotrzebowania, dotyczących konkretnych etapów i elementów realizacji 

przedmiotu umowy, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i właściwi 

przedstawiciele Zamawiającego. 

2.4.11. Procedura opisana w punkcie 2.4 nie zastępuje wymaganych prawem budowlanym 

czynności i procedur związanych z nadzorem inwestorskim. 

2.4.12. Akceptacja (ocena A) udzielona przez WB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

poprawność merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań. W przypadku ujawnienia 

niezgodności z prawem i obowiązującymi przepisami Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za te nieprawidłowości. 

2.4.13. Wykonawca ma obowiązek informować z wyprzedzeniem odpowiednich WB o 

planowanych odbiorach, badaniach, rozruchach i testach. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

WB możliwość obecności w odbiorach. W przypadku braku informacji WB ma prawo domagać się 

powtórzenia w/w czynności w jego obecności. 
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2.4.14. Wszelkie ustalenia w ramach procesu, które mogą być przekazywane w postaci 

elektronicznej należy przekazywać poprzez platformę CDE, natomiast pozostałe muszą mieć 

formę pisemną. 

2.4.15. Wszystkie materiały do weryfikacji przez WB należy przekazywać w postaci 

elektronicznej wraz ze stosownym poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich WB. Formę 

elektroniczną (edytowalna - np. *.doc, *.xls, *.dwg) Wykonawca przekazuje wraz z raportem z 

postępu prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji 

inwestycji. Wszelkie elementy dokumentacji w formie pisemnej Wykonawca przekazuje np. 

podczas cotygodniowych rad budowy. Niezależenie od przekazania dokumentów do WB, 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić je niezwłocznie na platformie CDE lub serwerze 

przeznaczonym do archiwizacji kompletu dokumentacji i poinformować WB i ZP drogą 

elektroniczną o tym fakcie. Dostęp do dokumentacji na platformie CDE lub serwerze będzie mieć 

ZP, WB, IK, IB, PA i wybrani przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy robót, 

projektanci). 

2.4.16. Wszelkie zmiany w kolejnych rewizjach dokumentacji projektowej wykonawczej 

Wykonawca zobowiązany jest oznaczać w jednoznaczny i czytelny sposób, w celu usprawnienia 

procesu weryfikacji dokumentacji. Analogicznie, różnice dokumentacji powykonawczej w 

stosunku do ostatniej wersji dokumentacji wykonawczej zaakceptowanej z oceną A, Wykonawca 

zobowiązany jest oznaczyć w taki sam sposób. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w zakresie sposobu wersjonowania dokumentacji (np. „red correct”, chmurki 

wersji, opis zmian w legendzie rysunku) zostaną dokonane po podpisaniu niniejszej umowy w 

ramach rad budowy. 

 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

3.1. Obowiązki Wykonawcy 

3.1.1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 

zamówienia publicznego zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zaakceptowaną 

przez Zarządzającego projektem, dokumentacją projektową Wykonawcy oraz obowiązującymi 

przepisami, jak też zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie 

określonym w umowie. 

3.1.2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robót 

określonych niniejszą umową oraz projektu organizacji prac instalacyjnych oraz projektu 

organizacji zaplecza technicznego, projektu organizacji ruchu w tym na czas prowadzenia 

robót i ewentualnych objazdów tymczasowych na czas budowy, operatu ochrony 

przeciwpożarowej budynku, symulacji CFD, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze 
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scenariuszem pożarowym i matrycą wysterowań oraz innych dokumentów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, 

2) Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem 

budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy, 

3) Udostępnienia, w ramach wynagrodzenia umownego, miejsca wykonywania przedmiotu 

umowy w celu realizacji robót budowlanych, dostaw i usług innym wykonawcom na żądanie 

Zamawiającego, 

4) Terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami, 

harmonogramem, ustaleniami z Zamawiającym, 

5) Terminowego uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

6) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, której zakres określono w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

7) Zgłoszenia robót do odbiorów zgodnie z niniejszą umową, 

8) Informowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego, 

b)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia 

do stanu poprzedniego. 

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w miejscu realizacji zamówienia, na 

zasadach ogólnych oraz określonych w niniejszej umowie, od chwili przekazania miejsca 

realizacji zamówienia, 

10) Niezwłocznego informowania ZP i IK o zaistniałych w miejscu realizacji zamówienia 

kontrolach i wypadkach, 

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest w toku realizacji 

przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń budowlanych 

znajdujących się na terenie budowy, bądź ich części, do naprawienia ich i doprowadzenia do 

stanu pierwotnego, 

12) Współpracy ze służbami Zamawiającego,  

13) Powołania kierownika budowy oraz kierowników robót oraz zespołu projektantów, 

14) Zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

15) Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z 

podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

16) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż, 
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17) Zapewnienia sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania norm technicznych, 

18) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, 

(niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę ani przez 

podwykonawców materiałów, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie). 

19) Na każde żądanie Zarządzającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, 

atesty, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną, 

20) Zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych 

do zbadania, na żądanie Zarządzającego, jakości robót wykonywanych z zakresu Umowy, a 

także materiałów, z których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a które znajdują się 

w miejscu realizacji zamówienia. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt, 

21) Utrzymania porządku w miejscu realizacji przedmiotu umowy w czasie realizacji oraz 

ponoszenia kosztów wywozu odpadów. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z 

realizacją niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren 

budowy oraz zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, 

działania i obowiązki związane z  usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym 

gospodarowaniem tymi odpadami. 

22) Uporządkowania miejsca realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu robót i przekazania 

go Zamawiającemu w dniu odbioru robót, 

23) Zgłoszenia robót do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych 

wad, 

24) Znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją 

niniejszej Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie 

robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa pracy, 

25) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

26) Niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, informowania w formie 

pisemnej i w postaci elektronicznej Zarządzającego (ZP) o zaistniałych przeszkodach i 

trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin zakończenia 

wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego; w 

razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z PFU w 
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zakresie materiałów czy też stosowanych technologii, niezależnie od tego czy ma to 

charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu o 

tym wiedzy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, pisemnie zawiadomić o tym 

Zamawiającego i bez jego zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od wskazanej 

dokumentacji przetargowej,  

27) Uzgadniania z Zamawiającym (odpowiednio: IK, IB, WB, PA, ZP, KZ) wszelkich, 

proponowanych na etapie wykonywania projektów wykonawczych i realizacji inwestycji, 

zmian w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej, 

28) zapewnienia ochrony własnych materiałów w miejscu realizacji zamówienia,  

29) przeprowadzenia w porozumieniu z Zarządzającym projektem szkolenia z zakresu BHP, p. 

poż. i technologii, wraz z obsługą wszystkich urządzeń i instalacji technicznego wyposażenia 

budynku dla wskazanych przez Zarządzającego projektem użytkowników obiektu, za 

pisemnym potwierdzeniem przez danych użytkowników odbycia szkolenia, 

30) Wykonawca zobowiązuje się, że wraz z dostarczonym sprzętem, będącym przedmiotem 

niniejszej umowy, do którego prawidłowego korzystania i używania niezbędne jest 

odpowiednie oprogramowanie, Zamawiającemu zostaną udzielone licencje na niniejsze 

oprogramowanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania i używania 

dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

31) Licencje, o których mowa pkt. 3.1.2 ppkt 30, udzielone Zamawiającemu będą licencjami 

niewyłącznymi, bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegającymi 

przeniesieniu, bez prawa do udzielenia sublicencji, uprawniającymi Zamawiającego do 

używania oprogramowania na standardowych warunkach producentów oprogramowania. 

32) Licencje, o których mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 obejmować mają następujące pola 

eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego, 

a) wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie 

oprogramowania, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania  

i używania oprogramowania przez Zamawiającego, 

b) tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 

d) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu  

i transmisji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania  

i używania oprogramowania przez Zamawiającego, 

e) uruchamianie oprogramowania, 



15/61 

f) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych, 

g) zwielokrotnianie kodu źródłowego, 

33) Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które 

została udzielona licencja, o której mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 nie narusza praw autorskich, 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również jakichkolwiek innych praw 

osób trzecich. 

34) Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do 

oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W 

przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia 

zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku 

wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego z tym związane oraz zapłacić 

zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

35) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które została udzielona licencja, o której 

mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30 w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw 

do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

36) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6.1.2. niniejszej umowy obejmuje udzielenie licencji, 

o której mowa w pkt. 3.1.2 ppkt 30. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne 

wynagrodzenie.  

37) Wykonawca w ramach i na podstawie niniejszej umowy, po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego, przeniesie na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do 

oprogramowania, jeżeli takie oprogramowanie zostało stworzone wyłącznie w ramach 

realizacji niniejszej umowy na potrzeby Zamawiającego, niezbędnego do prawidłowego 

korzystania i używania z dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia (w tym kodów źródłowych) dostarczonych przez Wykonawcę oraz autorskie 

prawa majątkowe do konfiguracji, sekwencji kodów lub programu, który mógłby zostać 

uznany za utwór w świetle prawa autorskiego oraz do wszelkiej dokumentacji powstałej w 

związku z realizacją oprogramowania oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania zmian 

kodu źródłowego. 

38) Wykonawca udziela zgody na rozporządzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw 

zależnych, w szczególności prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji 
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oprogramowania o którym mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, jego kodów źródłowych i zmiany 

oprogramowania koniecznych do wykonania i wykorzystania istniejącego lub nowego 

oprogramowania lub ich zmian w ramach systemu jako całości oraz jego części.  

39) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w mowa pkt. 3.1.2 ppkt 37 

obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

b) wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie 

oprogramowania, 

c) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany,  

d) tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania.  

e) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 

f) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami 

przekazu i transmisji, 

g) uruchamianie oprogramowania, 

h) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych, 

i) zwielokrotnianie kodu źródłowego, 

40) Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, 

przeróbek, itp. oprogramowania. Utwory po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w 

tym m. in. modyfikacji, podlegają tym samym możliwym polom eksploatacyjnym 

wynikającym z przejścia autorskich praw majątkowych do oprogramowania na 

Zamawiającego.  

41) Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych przeniesie na 

Zamawiającego prawo własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników 

i dokumentacji oprogramowania (w tym kodów źródłowych) o którym mowa w pkt. 3.1.2. 

ppkt 37, co nastąpi na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu bez 

konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności 

oraz bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Dokumentacja zawierać będzie w 

szczególności wszelkie informacje pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie 

dalszych zmian programów komputerowych przez Zamawiającego. 

42) Wynagrodzenie, o którym mowa pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, obejmuje przeniesienie praw 

autorskich i praw pokrewnych wraz z prawami zależnymi do oprogramowania, o którym 

mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, w tym do wykonywania zmian i modyfikacji w całości lub w 

części. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.  
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43) Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy 

i zostały przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

44) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego 

dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowania o którym mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, 

Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie 

posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto 

Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty 

zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasadzone odszkodowanie lub koszty 

polubownego załatwienia sprawy oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 

Zamawiającego z tym związane. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań 

niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich do oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

45) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 3.1.2. ppkt 37, w tym w szczególności praw do 

patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic 

handlowych. 

46) Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót.  

47) Wszystkie aspekty formalnoprawne w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i 

uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy. Na 

każdym etapie realizacji uzyskania niezbędnych dokumentów Wykonawca powinien 

dokonywać konsultacji z Zamawiającym oraz sukcesywnie przedstawiać, a docelowo 

przekazać Zamawiającemu całą prowadzoną dokumentację prowadzonych postępowań 

administracyjnych. 

48) Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do brania udziału w 

przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia usterek stwierdzonych podczas tych 

przeglądów, 

49) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania 

rejestracji urządzeń w UDT, dokonanie rejestracji urządzeń w UDT i poniesienie związanych 

z tym kosztów (dotyczy urządzeń, które tego wymagają), 

50) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą, ponad niezbędną konieczność, powodować 

utrudnień w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą 
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powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z 

zakresu i technologii prowadzonych robót, 

51) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządzającego o 

konieczności opracowania Projektu budowlanego zamiennego. 

3.1.3 Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2240). 

3.1.4 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w pkt 3.1.3 oraz 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także innych przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

3.1.5 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem 

uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w pkt 

3.1.3. 

3.1.6 Wykonawca oświadcza, że: 

1) zakres prac określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości oraz że znany jest mu 

aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz wszystkie czynniki 

znane na dzień podpisania umowy mogące mieć wpływ na jej realizację i stwierdza, że nie 

występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy, 

2) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co 

pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w 

niniejszej umowie, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za projektowanie, wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i 

instalacyjnych) posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 

inwestycji będącej jej przedmiotem, 

4) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 

negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej 

umowie, 
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5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani lub naprawcze 

oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować 

wszczęcie takich postępowań, 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

7) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także 

po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw,  

8) przeanalizował specyfikację warunków zamówienia jak też, że zapewni i zrobi wszystko, 

co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy.  

 

 

3.1.7 Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego: 

Wskaźnik efektywności energetycznej Deklarowana wartość 

Szczelność powietrzna osłony termicznej 

budynku (współczynnik q50), wyrażona w 

m3/(h·m2) przy Δp = 50 Pa 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię 

końcową (EK) budynku wraz z 

technicznym wyposażeniem wyrażona w 

kWh/(m²·rok) (na cele ogrzewania, 

wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody 

użytkowej, urządzeń pomocniczych i 

oświetlenia wbudowanego) 

 

Roczna emisja dwutlenku węgla (ECO2) z 

budynku wraz z technicznym 

wyposażeniem, wyrażona w kg 

CO2/(m²·rok) (na cele ogrzewania, 

wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody 

użytkowej, urządzeń pomocniczych i 

oświetlenia wbudowanego wraz z 

uwzględnieniem instalacji PV) 

 

Zamawiający określa Efektywność energetyczną budynku, o której mowa powyżej na podstawie 

(w oparciu o) złożoną przez Wykonawcę ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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W pierwszym roku eksploatacji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru podstawowego, 

przy odbiorze końcowym Zamawiający dopuszcza odchylenia wskaźników energetycznych do 

maksymalnie + 20% w odniesieniu do wartości zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy. W 

kolejnych latach eksploatacji, niniejsze wskaźniki muszą osiągać wartości zadeklarowane w 

ofercie Wykonawcy. 

 

 

3.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

3.2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zarządzającego 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

3.3. Podwykonawcy 

3.3.1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców musi odbywać się za zgodą 

Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

3.4. Personel Wykonawcy 

3.4.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

personel zaaprobowany przez Zarządzającego. Każde proponowane zastąpienie podstawowego 

personelu Zarządzający zaaprobuje jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 

proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie, 

przedstawionym na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zarządzający 

podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie w terminie 5 dni od dnia przedstawienia 

Zarządzającemu przez Wykonawcę nowej osoby. Wraz z przedstawieniem nowej osoby 

Wykonawca winien przedstawić dokumenty dotyczące jej kwalifikacji, zdolności i doświadczenia. 

Po zaaprobowaniu nowego personelu przez Zarządzającego, Wykonawca i Zamawiający podpiszą 

aneks do umowy w tym zakresie. 

3.4.2. Jeżeli Zarządzający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 

która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 

Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści miejsce realizacji przedmiotu 

umowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 

wykonywaniem umowy. 

3.4.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że używany przez Wykonawcę lub podwykonawców na 

terenie budowy sprzęt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, jest niezgodny z zasadami 

BHP lub stanowi zagrożenie dla środowiska lub mienia znajdującego się na terenie budowy, 

zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia tego sprzętu przedstawiając uzasadnienie. W 

takim przypadku Wykonawca zapewni niezwłoczne usunięcie sprzętu z terenu budowy.  

3.4.4. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie: ___________________ 



21/61 

3.4.5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: _______________________________________ 

3.4.6. Kierownikiem/ami robót branżowych z ramienia Wykonawcy będzie/będą: 

1) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie 

__________________________ 

2) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będzie 

__________________________ 

3) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie __________________________ 

4) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie kierować robotami w zakresie 

instalacji fotowoltaicznej będzie __________________________ 

5) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej będzie __________________________ 

6) Kierownikiem robót w specjalności drogowej będzie __________________________ 

 

3.4.7 Projektantem/tami branżowymi będzie/będą: 

1) Projektantem w specjalności architektonicznej będzie _________________________________ 

2) Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie ____________________________ 

3) Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiedzialny za wykonanie 

projektu posadowienia budynku będzie __________________________________ 

4) Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie ______________________________ 

5) Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie ______________________________ 

6) Projektantem w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie ______________________________ 

7) Projektantem instalacji fotowoltaicznej będzie ______________________________ 

8) Projektantem w specjalności telekomunikacyjnej będzie________________________ 

9) Projektantem w specjalności drogowej będzie_________________________________ 

 

3.5. Dokumentacja budowy 

3.5.1. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową 

Wykonawcy i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty w formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami oraz spójną z wymaganiami Zamawiającego w zakresie platform BIM i CDE: 

1) dokumentację wykonawczą, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia; 
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2) protokoły odbiorów robót i inne wymagane prawem dokumenty formalne; 

3) dokumentację powykonawczą tj., dokumentację prac budowlanych i instalacyjnych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; protokoły odbiorów 

częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, protokół odbioru 

podstawowego i protokół odbioru końcowego; rysunki i opisy służące realizacji obiektu; 

książka obmiarów; instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji wewnątrzbudynkowych i 

urządzeń związanych z obiektem; 

3.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie Zarządzającemu 

następujących dokumentów: 

1) dokumentacji projektowej Wykonawcy,  

2) planu BIOZ, 

3) wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, tj. wykaz czynności sporządzony przez 

Wykonawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

4) dokumentów wskazanych w punkcie 5.4  ppkt 5 i punkcie 5.7  ppkt 4 niniejszej umowy, 

5) dokumentacji powykonawczej, 

6) harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

7) innych niż wymienione w ppkt 1-6 wymaganych umową lub  SWZ. 

 

3.6. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

3.6.1. Strony ustalają, że w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż w dniu 

przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca złoży 

Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia wraz 

z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, potwierdzających 

zawarcie umów ubezpieczenia z zachowaniem następujących warunków: 

1) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy: 

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu 

(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do 

specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową 

wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu 

własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia 

będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu 

otaczającym stanowiących własność Zamawiającego, 

b) suma ubezpieczenia: stanowiąca pełną wartość kontraktu, odpowiadającą 

wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej 

umowy.  
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c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 

przekazania obiektu przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołem zdawczo-

odbiorczym z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi, na warunkach 

klauzuli 004 (w tzw. standardzie monachijskim) na okres 36 miesięcy od 

zakończenia robót i na warunkach klauzuli 003 na okres kolejnych 24 miesięcy 

z dopuszczeniem zastosowania limitu odpowiedzialności dla okresu 

obowiązywania klauzuli 003. 

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu 

przedmiotu niniejszej umowy: 

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu 

prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody 

wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz 

powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

wraz z odpowiednimi klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres 

ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji w tym zapewniającymi objęcie 

ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców, 

odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, a 

także klauzulą tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie 

minimum 20 % sumy gwarancyjnej  

b) suma gwarancyjna: 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów 

złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

c) okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 

odbioru końcowego, 

d) Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w  ppkt 2, na warunkach 

określonych powyżej przez okres na jaki została zawarta niniejsza umowa oraz 

będzie każdorazowo składać Zamawiającemu potwierdzenia terminowej 

zapłaty składki lub raty składki wraz z kopią aneksu do polisy lub nową polisą. 

3.6.2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

3.6.3. Umowy ubezpieczenia nie będą zawierać instrumentów ograniczeń odpowiedzialności 

ubezpieczyciela w postaci: udziałów własnych, franszyz integralnych, franszyz 

redukcyjnych.  

3.6.4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z polis potwierdzających zawarcie 

żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający 

będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, 
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które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze 

się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na 

zapłatę składek. 

3.6.5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

3.6.6. Wykonawca będzie przestrzegał warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

 

3.7. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

3.7.1.  Od daty protokolarnego przejęcia miejsca realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili 

odbioru prac Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz umownych za 

wszelkie szkody wynikłe w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

 

3.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

3.8.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości łącznie 5 

% (słownie: pięć) ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi łącznie …………. zł 

(słownie: …………………..), w formie: ………………….. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3.8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysokości zabezpieczenia w 

terminie 30 dni od dnia wykonania robót i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego), z zastrzeżeniem punktu 3.8.7. 

2) 30 % (trzydzieści procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysokości zabezpieczenia nie później 

niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. 

3.8.3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

z form określonych w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP. 

3.8.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3.8.5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w 

stosunku do terminu przedstawionego w punkcie 4.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

3.8.6. Stosownie do art. 449 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji jakości 

po zawarciu umowy, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru podstawowego. W takim 
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przypadku wniesienie zabezpieczenia na okres gwarancji jakości będzie warunkowało 

przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru podstawowego.  

3.8.7. Stosownie do art. 453 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

przed podpisaniem umowy. W przypadku skorzystania z tej możliwości Zamawiający zwróci 

Wykonawcy 40 % (czterdzieści procent) wskazanej w pkt 3.8.1 wysokości zabezpieczenia w 

terminie 30 dni od dnia wykonania Etapu I uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

(podpisania protokołu odbioru podstawowego). 

 

3.9. Kary umowne wobec Wykonawcy 

3.9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do któregokolwiek terminu o 

których mowa w pkt 4.1.1 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

4) za zwłokę w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w uporządkowaniu miejsca realizacji przedmiotu umowy po odstąpieniu 

Wykonawcy od umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

6) w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji 

projektowej lub robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym będzie 

przekraczała 30 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki licząc od 31 dnia zwłoki; 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót lub 

projektanta, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w wykazie złożonym na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, albo nie zaakceptowana przez Zamawiającego – 
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karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy; 

8) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek, 

9) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za każdy taki 

przypadek, 

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek, 

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z pkt 

10.10 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej 

umowy za każdy taki przypadek. 

12) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.2  

ppkt 12 lit. j niniejszej umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za każdy taki przypadek 

13) nieosiągnięcia przez budynek któregokolwiek ze wskaźników efektywności 

energetycznej budynku i wyposażenia technicznego wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej 

umowy, z uwzględnieniem dopuszczonego odchylenia w pierwszym roku eksploatacji, 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, 

za każdy taki przypadek osobno, przy czym łączna kara za nieosiągnięcie przez budynek 

wskaźników efektywności energetycznej budynku i wyposażenia technicznego 

wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej umowy nie będzie wyższa niż 2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy 

14) za nieprzedłużenie terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo niewniesienie nowego zabezpieczenia w sytuacji, o której mowa 

w punkcie 3.8.5 i 3.8.6 niniejszej umowy, pomimo pisemnej informacji ze strony 

Zamawiającego o konieczności przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo wniesienia nowego zabezpieczenia przynajmniej na 30 dni 

przed upływem terminu na jaki zabezpieczenie zostało wniesione – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy 

15) za nieprzestrzeganie postanowień niniejszej umowy w zakresie posiadania 

ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia terminowej zapłaty 



27/61 

składki lub raty składki wraz z kopią aneksu do polisy lub nową polisą lub za brak 

utrzymywania ciągłości ubezpieczenia, pomimo pisemnej informacji ze strony 

Zamawiającego o zbliżającym się upływie okresu ubezpieczenia przynajmniej na 30 dni 

przed upływem okresu ubezpieczenia, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za każdy taki przypadek. 

16) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad wskazanych w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego planie naprawy, o którym mowa w punkcie 5.6 podpunkcie 7 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3.9.2. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 6.1.2 

niniejszej umowy. 

3.9.3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych Kodeksu 

cywilnego.  

3.9.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych nie pokrywa 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3.9.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

3.10. Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

3.10.1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zarządzającego, tak wcześnie jak to 

możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć 

na jakość prac projektowych i robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie w realizacji umowy. 

Zarządzający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i 

okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia prac projektowych i robót. Szacunkowy 

wzrost ceny umownej będzie określony i dostarczony przez Wykonawcę bezzwłocznie 

Zarządzającemu. 

3.10.2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac 

projektowych i robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Zarządzającego 

wydanych w związku z zaistnieniem takich zdarzeń lub okoliczności, mających na celu uniknięcie 



28/61 

lub zmniejszenie wpływu owego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac projektowych i 

robót. 

3.10.3. Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści 

umowy jedynie w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

 

4. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY  

4.1. Terminy umowne 

4.1.1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do 36 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, w tym: 

1) Wszystkie prace składające się na Etap I o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 

1 niniejszej umowy związane z projektowaniem, wybudowaniem budynku wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny być wykonane 

w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

Za datę zakończenia wykonania prac składających się na Etap I zostanie uznana 

data podpisania protokołu odbioru podstawowego. 

2) Etap II o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, tj. testy 

akceptacyjne, będzie wykonywany przez  12 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru podstawowego. 

Za datę zakończenia wykonania całości przedmiotu umowy zostanie uznana data 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4.1.2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, opracowanym i przedłożonym 

przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy. Poziom 

szczegółowości harmonogramu rzeczowo – finansowego musi być wyższy niż tabeli elementów 

scalonych złożonej wraz z ofertą, przy czym harmonogram rzeczowo – finansowy musi 

obejmować wszystkie czynności związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie, że wynagrodzenie za wykonanie 

projektu wykonawczego nie może przekraczać 3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy. 

4.1.3. Wykonawca wykonuje dokumentację projektową etapami umożliwiającymi realizację 

robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią. 

4.1.4. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na 

dzień każdego odbioru częściowego, na każdorazowe żądanie Zamawiającego oraz w miarę 

potrzeb i postępu robót. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zarządzającego.  
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4.1.5. Aktualizacja powołanego w punkcie 4.1.4 dokumentu nie może mieć wpływu na 

wydłużenie umownego terminu zakończenia prac projektowych i robót, z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w umowie. 

 

5.  ODBIORY ROBÓT 

5.1. Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków personelu Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) na Etapie I, o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, 

c) odbiór podstawowy, 

2) na Etapie II, o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy: 

a) testy akceptacyjne, 

b) odbiór końcowy, 

3) coroczne przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji, 

4) odbiór po okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

5) odbiór ostateczny. 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

1) Wykonawca zawiadomi za pośrednictwem platformy CDE Zarządzającego (ZP), 

odpowiednich Weryfikatorów (WB) i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB) oraz IK o 

wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 

tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie ZP, WB, IK lub IB odkryć elementy lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt 

elementy do stanu poprzedniego. 

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje koordynator inspektorów 

nadzoru inwestorskiego (IK) i upoważniony branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego 

(IB) na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.  

3) IK i IB przystąpią do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia i dokonają odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystąpienia 

do czynności odbiorowych. 

5.3. Odbiór częściowy 
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1) Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń, 

nie częściej niż raz w miesiącu w trakcie Etapu I realizacji przedmiotu umowy. Odbioru 

częściowego dokonuje upoważniony Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (IB) 

wraz z Koordynującym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (IK) na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Wykaz ten 

sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym 

wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy. Suma kwot z 

„Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być zgodna z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. „Wykaz robót wykonanych częściowo” wraz z kompletem protokołów 

odbioru częściowego stosownych branż podpisane przez odpowiednich IB oraz IK, 

przekazywane są do akceptacji ZP. 

2) Wykonawca zawiadomi za pośrednictwem platformy CDE Zarządzającego (ZP), 

odpowiednich Weryfikatorów (WB) i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB) oraz IK o 

gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego. Roboty budowlane i montażowe, a 

także prace projektowe dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca 

każdorazowo zgłosi także wpisem do Dziennika Budowy przy kontrasygnacie IK. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IK) i 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży (IB), z możliwym udziałem 

Zarządzającego i/lub Weryfikatorów Branżowych. 

4) Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorom Nadzoru 

Inwestorskiego (IK i IB) niezbędne dokumenty, w szczególności dokumentację 

projektową wykonawczą z oceną A lub B, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa 

wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót, ilościowo-

wartościowy wykaz urządzeń i wyposażenia. 

5) IK i IB (z możliwym udziałem Zarządzającego i/lub Weryfikatorów Branżowych) 

przystąpią do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia i dokonają odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty przystąpienia 

do czynności odbiorowych. 

5.4. Odbiór podstawowy 

1) Odbiór podstawowy przeprowadza się po zakończeniu realizacji Etapu I, o którym mowa 

w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy, to jest po całkowitym zakończeniu 

wszystkich prac projektowych, robót składających się na przedmiot umowy oraz szkoleń, 

na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych 
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przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zarządzającego.  

2) Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz za pośrednictwem platformy CDE Zarządzającego 

(ZP), odpowiednich Weryfikatorów (WB) i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB) 

oraz IK o gotowości do przystąpienia do odbioru podstawowego. Wykonawca zgłosi 

gotowość do odbioru podstawowego także wpisem do Dziennika Budowy przy 

kontrasygnacie IK. 

3) Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego (IK) i upoważniony Branżowy 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego IB (z możliwym udziałem ZP i/lub WB) przystąpią do 

czynności odbiorowych w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonają 

odbioru w terminie do 21 dni roboczych od daty przystąpienia do czynności odbiorowych. 

4) W czynnościach odbioru podstawowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną 

zawiadomieni przez Wykonawcę. 

5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru podstawowego Wykonawca przedłoży 

Zarządzającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy), w 

tym przede wszystkim: 

a) Kompletną wielobranżową dokumentację projektową wykonawczą i 

powykonawczą. Do odbioru podstawowego dopuszcza się wyłącznie roboty 

zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej z oceną A, 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że przedmiot umowy został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem (zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych), 

e) instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, 

f) instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń w obiekcie oraz protokoły z 

przeprowadzonych szkoleń, 
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g) pozytywną opinię właściwych organów dot. sprawdzenia prawidłowości 

wykonania obiektu, 

h) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów, 

i) dziennik budowy, 

j) zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram testów akceptacyjnych, 

zgodnie z punktem 5.6 ppkt 1 niniejszej umowy. 

k) decyzję pozwolenia na użytkowanie; decyzja pozwolenia na użytkowanie w 

momencie zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru podstawowego nie musi być 

prawomocna. Decyzja pozwolenia na użytkowanie musi być prawomocna w 

dniu podpisania protokołu odbioru podstawowego 

l) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w 

związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wskazanym w 

punkcie 7.8 ppkt 1 niniejszej umowy. 

5.5. Z każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, z każdego odbioru 

częściowego oraz z odbioru podstawowego zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem 

w Dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego IK i IB. Załącznikiem do 

protokołu odbioru częściowego lub podstawowego jest przygotowany przez Wykonawcę 

ilościowo-wartościowy wykaz urządzeń i wyposażenia. 

5.6. Procedura odbiorowa w roku testowym – Testy Akceptacyjne: 

1) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram testów akceptacyjnych poszczególnych 

systemów i urządzeń technicznego wyposażenia budynku oraz uszczegółowi zakres i 

procedury testów akceptacyjnych. 

2) Wykonawca zapewni rejestrację wszystkich zmiennych i parametrów w systemie BMS z 

odpowiednim ustalonym krokiem czasowym, w całym okresie trwania procedury 

odbiorowej roku testowego oraz przez okres minimum 5 lat po odbiorze końcowym. 

Wykonawca musi zapewnić techniczną możliwość gromadzenia i analizy dużej ilości 

danych w trybie ciągłym (zapewnienie odpowiedniej pojemności archiwum zmiennych i 

narzędzia do ich sprawnego analizowania). Wykonawca dwukrotnie przedstawi 

Zamawiającemu w postaci odpowiedniego raportu potwierdzenie, że wskazane dane i 

wielkości są gromadzone poprawnie – na początku i na końcu roku testowego. 

3) W ramach procedury testów akceptacyjnych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym 

przeprowadzi minimum jeden raz podczas roku testowego następujące statyczne badania, 

testy i pomiary (według wymaganych przepisów i norm):  

a) pomiar natężenia promieniowania oświetlenia na stanowiskach pracy,  
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b) badanie termograficzne obudowy budynku kamerą termowizyjną – w oparciu o 

PN-EN 13187,  

c) pomiary szczelności central wentylacyjnych (weryfikacja wartości określonej 

przez producenta wg EN 1886:2002),  

d) badanie izolacyjności cieplnej pięciu głównych typów przegród budowlanych – 

pomiar współczynników U [W/(m2K)], 

e) badanie szczelności powietrznej budynku metodą ciśnieniową w oparciu o PN EN 

13829 – niezależnie od badań szczelności wynikających z PFU w etapie I realizacji 

inwestycji,  

f) pomiary akustyczne, w tym poziom natężenia dźwięku, izolacyjności akustycznej 

przegród i czasu pogłosu itp.. Poziomy natężenia dźwięku we wskazanych przez 

Zamawiającego strefach budynku należy wykonać minimum dwukrotnie w etapie 

II. Wszystkie badania akustyczne mają na celu wykazanie dotrzymania 

wymaganych prawem, stosownymi normami i dokumentacją przetargową oraz 

projektową poziomów określonych parametrów, 

4) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi ciągłe, dynamiczne testy 

funkcjonalne poszczególnych systemów w normalnym trybie użytkowania budynku, 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w zakresie: 

a) Systemy HVAC i IS:  

- weryfikacja jakości regulacji wszystkich instalacji i obiegów wodnych oraz 

powietrznych,  

- weryfikacja dotrzymywania wymaganych nastaw – uchyby wszystkich pętli 

regulacji w systemach HVAC i IS, 

- dotrzymanie założeń projektowych w zakresie funkcjonowania i załączania 

poszczególnych instalacji, obiegów i urządzeń, mocy, strumieni wentylacyjnych i 

innych istotnych parametrów pracy roboczych, 

- dotrzymanie założeń projektowych dotyczących jakości środowiska 

wewnętrznego – temperatury wewnętrzne, stężenie CO2, wilgotność względna, 

prędkości powietrza, 

– weryfikacja poprawności przełączania i stabilności trybów pracy źródła ciepła i 

chłodu dla zmiennych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, 

– weryfikacja poprawności pracy systemów HVAC w różnych porach roku, 

- weryfikacja wartości zadanych oraz wartości rzeczywistych temperatur i 

strumieni w poszczególnych obiegach i instalacjach, 
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- weryfikacja rzeczywistych mocy elektrycznych i energii pobieranej przez 

urządzenia (pompy obiegowe, pompy ciepła, wentylatory, itp.) – SFP, moce 

jednostkowe itp. 

- weryfikacja rzeczywistych przepływów instalacji wodnych oraz powietrznych – 

potwierdzenie poprawności regulacji hydraulicznej wszystkich obiegów w 

różnych stanach pracy, 

- weryfikacja sezonowych oraz nominalnych wartości współczynników COP i EER 

dla pomp ciepła we wszystkich trybach pracy, 

b) Pomiary komfortu i jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach (w 

odniesieniu do wartości projektowych): 

- temperatury wewnętrzne,  

- strumienie powietrza wentylacyjnego,  

- stężenia CO2 w pomieszczeniach i/lub obecność, 

- wilgotności względne,  

- położenia zaworów regulacyjnych i regulatorów VAV,  

- wyznaczenie wskaźników PMV i PPD, 

c) Weryfikacja rzeczywistej charakterystyki energetycznej budynku – 

przedstawienie liczbowe oraz za pomocą wykresów na synoptykach systemu BMS, 

generowanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych: 

- monitoring, wizualizacja i archiwizacja oraz raportowanie wielkości składowych 

charakterystyki energetycznej budynku i technicznego wyposażenia, w tym 

przede wszystkim następujące wartości energii użytkowej, końcowej i pierwotnej: 

- do ogrzewania (H) 

- do przygotowania CWU (W) 

- do chłodzenia (C) 

- do wentylacji (V) 

- do oświetlenia wbudowanego (L) 

- dla urządzeń pomocniczych (AUX) 

- dla odbiorników gniazdkowych niezwiązanych na stałe z budynkiem (P) 

- dla urządzeń technologicznych (T). 

Ponadto należy również zestawiać i analizować 

- produkcję energii elektrycznej z PV,  

- wskaźniki E_CO2 i U_OZE w podziale na systemy. 

- strumienie powietrza wentylacyjnego chwilowy, średni okresowy oraz 

współczynnik beta dla poszczególnych linii i całej instalacji wentylacji, 
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- dane dot. natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury i wilgotności 

powietrza zewnętrznego, 

- wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń oraz systemów w budynku 

(sprawności). 

 

Uwaga! 

Wszystkie wielkości występujące w charakterystyce energetycznej należy 

przedstawiać jako: 

- rzeczywiste (wynikające z pomiarów i niezbędnych przeliczeń na podstawie 

danych pomiarowych),  

- rzeczywiste ustandaryzowane (przeliczone na dane odniesienia - temperatury 

zewnętrzne i natężenia promieniowania słonecznego wg danych Ministerialnych), 

- obliczeniowe – wg obowiązującej metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej. 

Dane rzeczywiste i rzeczywiste ustandaryzowane podawać należy narastająco od 

początku bieżącego okresu bilansowego (roku), miesięczne, kwartalne, sezonowe 

i roczne. Dotyczy to również danych historycznych z zakończonych okresów 

bilansowych (archiwalne). 

Dane obliczeniowe stanowią poziom odniesienia dla danych rzeczywistych i 

przedstawiane są jako wartości miesięczne, kwartalne, sezonowe i roczne. 

Wszystkie w/w dane przedstawiane będą w postaci liczbowej (tablice) oraz 

graficznej (wykresy). 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania i archiwizacji w systemie 

BMS sposobu użytkowania budynku, w celu bieżącego prowadzenia analiz i 

walidacji charakterystyki energetycznej. 

 

d) AKPiA i BMS:  

 sprawdzenie możliwości wprowadzania zmian oraz wymuszeń z poziomu 

BMS i reakcji poszczególnych systemów na wprowadzone zmiany, 

 weryfikacja jakości sterowania,  

 weryfikacja poprawności działania algorytmów w stosunku do wymagań 

dokumentacji przetargowej i projektowej, 

 weryfikacja poprawności podłączenia poszczególnych elementów 

warstwy fizycznej, 

 weryfikacja poprawności działania czujników (temperatury, ciśnienia, 

stężenia CO2, obecności itp.) – porównanie wartości mierzonych 
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specjalistycznymi urządzeniami z pomiarami wyświetlanymi i zbieranymi 

w BMS, 

 weryfikacja poprawności obliczeń, prezentacji i archiwizacji wyników 

rzeczywistej charakterystyki energetycznej w systemie BMS, 

e) Instalacje elektryczne: 

 weryfikacja natężenia zainstalowanego oświetlenia,  

 weryfikacja pomiarów elektrycznych – rezystancja izolacji i ochrony 

przeciwporażeniowej 

 badanie kompensacji mocy biernej, 

 weryfikacja poprawności sczytywania w systemie BMS sygnałów o stanie 

wyłączników głównych, 

 weryfikacja poprawności sczytywania w Power Menagerze danych z 

liczników energii i analizatorów parametrów sieci, 

 weryfikacja poprawności sczytywania danych o oświetleniu awaryjnym z 

centrali monitoringu, 

 kontrola poprawności odczytu danych, 

 badanie IR wszystkich istotnych elementów instalacji elektrycznych (w 

tym przede wszystkim rozdzielni) - minimum dwukrotnie przy pełnym 

obciążeniu. 

f) Instalacja PV: 

 Weryfikacja dynamicznej analizy produkcji energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznej, w zakresie między innymi: 

i. odczytów chwilowej mocy instalacji PV, 

ii. odczytów i archiwizacji danych o rocznej, miesięcznej, dziennej 

produkcji energii, 

iii. informacji o błędach i statusie pracy instalacji. 

 Weryfikacja poprawności integracji falowników w jednym z istniejących w 

PP systemów BMS (wizualizacja pracy instalacji PV wraz z możliwością 

archiwizacji wybranych zmiennych pomiarowych) 

 Weryfikacja wskaźników efektywności pracy instalacji PV. 

g) Model BIM: 

 Weryfikacja kompletności i poprawności modelu powykonawczego BIM, 

 Weryfikacja dokładności geometrycznej LOD wg BIM STANDARD PL, 

 Weryfikacja kompletności i poprawności modelu powykonawczego BIM, 

 Weryfikacja parametryzacji technicznego wyposażenia budynku w 

modelu powykonawczym BIM, 
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 Weryfikacja funkcjonalności modelu, niezbędnych do prowadzenia 

eksploatacji. 

 Weryfikacja kompletności i poprawności plików wynikających z PFU-BIM. 

h) Weryfikacja poprawności sporządzonych instrukcji obsługi technicznego 

wyposażenia budynku oraz jakości przeprowadzonych szkoleń personelu 

Zamawiającego dotyczących użytkowania systemów w budynku, 

5) Wykonawca przy współudziale Zamawiającego przeprowadza testy funkcjonalne 

poszczególnych systemów dla wymuszonych nastaw oraz normalnych warunków 

eksploatacji obiektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6) Minimum 1 raz w miesiącu odbywać się będą spotkania przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy, na których Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe raporty z 

przeprowadzonych testów akceptacyjnych oraz postępy w zakresie usuwania 

zidentyfikowanych usterek i wad przedmiotu zamówienia. Niezależnie od działań 

Wykonawcy, Zamawiający sporządza raport usterkowy, zawierający wszystkie wykryte w 

okresie przeprowadzania testu usterki i przekazuje go Wykonawcy. Raport może być 

sporządzony przez Zamawiającego na każdym etapie trwania procedury odbiorowej w 

okresie trwania roku testowego oraz w okresie gwarancji. 

7) Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego raportu usterkowego 

przedstawi Zamawiającemu plan naprawy obejmujący identyfikację konkretnego 

elementu systemu lub urządzenia, którego usterka lub wada dotyczy, wskazanie metod 

usunięcia usterki lub wady oraz czasu w jakim dana usterka lub wada zostanie usunięta. 

Plan napraw podlega weryfikacji i akceptacji Zamawiającego. 

8) Zamawiający weryfikuje poprawność usunięcia usterki lub wady i ponownie weryfikuje 

poprawność działania systemów, których usterka lub wada dotyczyła. 

9) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę o co najmniej 30 dni terminu wskazanego 

w zaakceptowanym przez Zamawiającego planie napraw na usunięcie usterek lub wad, 

wady te usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu do wykonania czynności na koszt Wykonawcy 

i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10) Po zakończeniu procedury odbiorowej testów akceptacyjnych i usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego usterek oraz pozytywnym 

zweryfikowaniu poprawności działania systemów, następuje odbiór końcowy 

potwierdzony protokołem z odbioru końcowego. 

11) W okresie rocznych testów akceptacyjnych Wykonawca oddeleguje do kierowania 

wszystkimi pracami oraz do spotkań z przedstawicielami Zamawiającego personel 
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kierowniczy (kierownik budowy i kierownicy robót wszystkich branż), który brał udział 

w realizacji Etapu I przedmiotu umowy. Zmiana tych osób jest możliwa w trybie opisanym 

w punkcie 3.4.1 niniejszej umowy.  

12) W okresie rocznych testów akceptacyjnych Zamawiający będzie ponosił koszty mediów 

związane z użytkowaniem budynku, natomiast Wykonawca będzie ponosił koszty obsługi 

serwisowej wszystkich urządzeń i instalacji, koszty konserwacyjne, koszty związane z 

utrzymaniem ruchu.  

13) Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

normalnego użytkowania budynku w trakcie Etapu II – testów akceptacyjnych. 

5.7. Odbiór końcowy  

1) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu realizacji Etapu II, o którym mowa w 

punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, tj. po przeprowadzeniu testów 

akceptacyjnych 

2) Wykonawca zawiadomi pisemnie i za pośrednictwem platformy CDE Zarządzającego, WB 

i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do przystąpienia do odbioru 

końcowego.  

3) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zarządzającego, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

oraz w obecności Wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona 

protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz po 

potwierdzeniu zakończenia robót i gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty ich 

rozpoczęcia. 

4) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zarządzającemu: 

a) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w 

związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wskazanym w 

punkcie 7.8 ppkt 2 niniejszej umowy (gwarancje urządzeń oraz gwarancje na 

wykonane sieci i instalacje), 

b) protokoły z testów akceptacyjnych.  

5) Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

5.8. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie przeprowadzał coroczne 

przeglądy gwarancyjne. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do brania 
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udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia usterek stwierdzonych podczas 

tych przeglądów. 

5.9. Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi za wady jest dokonywany przez Zamawiającego z 

udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 

5.10. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 

umowy, dotyczących usuwania wad. 

5.11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  

 

6. WYNAGRODZENIE 

6.1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

6.1.1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

6.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości:  

netto : ________________ zł. 

(słownie: ________________________________________ zł. netto), 

plus podatek VAT: ________________ zł, co daje razem kwotę: 

brutto: _______________________ zł.  

(słownie: _________________________________________ zł. brutto). 

6.1.3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

robót. 

6.1.4. W przypadku zmiany wysokości podatków lub opłat wysokość wynagrodzenia umownego 

brutto nie ulega automatycznej zmianie. 

6.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszej umowy.  

6.1.6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

6.1.7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy 

wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji 

jakości. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje także udzielenie licencji lub przeniesienie 
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majątkowych praw autorskich i praw do wykonywania praw zależnych do Utworów i 

Oprogramowania wskazanych w niniejszej umowie. 

6.1.8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 6.1.2. 

6.1.9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

6.2. Rozliczenia 

6.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty odbywają się na podstawie 

świadectw płatności wystawianych przez Zarządzającego. Zarządzający wystawia świadectwo 

płatności po podpisaniu protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, 

objętego odbiorem.  

6.2.2. Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego w celach 

bieżących rozliczeń wykonanych prac projektowych i robót po dokonaniu odbioru częściowego i 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego oraz na podstawie „Wykazu robót wykonanych 

częściowo” w trybie określonym w p. 5.3 ppkt 1.  

6.2.3. Podstawowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego po dokonaniu 

odbioru podstawowego oraz podpisaniu protokołu odbioru podstawowego.  

6.2.4. Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego po dokonaniu 

odbioru końcowego oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe 

rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej 

części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.2.5. Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady 

przez Zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

6.3. Płatności 

6.3.1. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych 

zgodnie z p. 6.2. z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez Zarządzającego. 

6.3.2. Płatności będą dokonywane w następujący sposób: 

1) Rozliczenie częściowe za wykonanie Etapu I o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 

niniejszej umowy nie może przekroczyć 96 % wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 

6.1.2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że: 

a) wynagrodzenie za wykonanie projektu wykonawczego nie może przekroczyć 3% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy; 
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b) na podstawie przejściowych świadectw płatności, o których mowa w punkcie 6.2.2 

niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż 85% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy; 

c) na podstawie podstawowego świadectwa płatności, o którym mowa w punkcie 

6.2.3 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż 11% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy; 

2) Rozliczenie końcowe za wykonanie Etapu II o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 

niniejszej umowy obejmować będzie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie, nie mniej niż 4 

% wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 6.1.2 niniejszej umowy.  

6.3.3. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

6.3.4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6.3.5. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy: …………………………………………………………...  

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji płatności z 

tytułu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i 

wymienionym w rejestrze podatników VAT Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

płatność po terminie określonym w punkcie 6.3.3 spowodowaną brakiem rachunku 

rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z 

dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. biała lista, umożliwiającego 

dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

6.3.6. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

6.3.7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w 

pkt 6.3.6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.  

6.3.8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w pkt 6.3.7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 
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6.3.9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

(wraz z protokołem odbioru i świadectwem płatności) powinna być doręczona na adres: Dział 

Inwestycji, Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.  

6.3.10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 

w art. 464 ust. 1 ustawy PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Za 

dowody zapłaty Zamawiający uznaje w szczególności: 

1) kserokopię faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług. 

6.3.11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę któregokolwiek z dowodów zapłaty, 

o których mowa w 6.3.10. wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

W przypadku uzupełnienia dowodów zapłaty później niż na 7 dni przed terminem płatności, o 

którym mowa w punkcie 6.3.3, płatność wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo w 

terminie 7 dni od dnia uzupełnienia dowodów zapłaty. 

 

7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

7.1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu lub odbioru częściowego istnienia: 

1) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót dokonuje on 

odbioru z zastrzeżeniem wad i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie 

krótszy niż 7 dni, termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w 

protokołach pousterkowych.  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie. 

2) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on 

odmówić odbioru i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i 

podpisanie protokołu odbioru od usunięcia tych wad 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić w 

całości lub w części lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobqgm
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7.2. Jeżeli w trakcie odbioru podstawowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru 

podstawowego robót i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie 

krótszy niż 7 dni, termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach 

pousterkowych.  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie 

protokołu od usunięcia tych wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

7.3. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru 

końcowego robót i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na 

ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych.  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie 

protokołu od usunięcia tych wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub naliczyć karę umowną 

o której mowa w punkcie 3.9.1  ppkt 13 niniejszej umowy, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

7.4. Za wady istotne Zamawiający uznaje w szczególności 
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1) w przypadku odbioru końcowego - nieosiągnięcie przez budynek efektywności 

energetycznej budynku i wyposażenia technicznego wskazanych w pkt 3.1.7 niniejszej 

umowy, z uwzględnieniem odchylenia wskaźników energetycznych do maksymalnie + 

20% w odniesieniu do wartości zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy, 

2) wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, 

3) wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem budowlanym, PFU, dokumentacją 

wykonawczą lub zasadami wiedzy technicznej.  

7.5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia za pośrednictwem platformy CDE 

Zarządzającego (ZP), odpowiednich Weryfikatorów (WB) i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

(IB) oraz IK o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

poprzednio robót jako wadliwych. 

7.6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

7.7. W przypadku przekroczenia o co najmniej 30 dni terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad istotnych lub nieistotnych przez Wykonawcę, Zamawiający 

może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do 

wykonania czynności na koszt Wykonawcy) i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w 

związku z tym wydatków i kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

7.8. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu  

1) po wykonaniu Etapu I o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 1 niniejszej umowy, 

gwarancji jakości o długości 72 miesiące i 21 dni licząc od dnia odbioru podstawowego, 

na wykonany przedmiot umowy, z wyłączeniem elementów o których mowa w punkcie 2 

poniżej, 

2) po wykonaniu Etapu II o którym mowa w punkcie 1.1.2 podpunkt 2 niniejszej umowy, 60- 

miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego, na następujące elementy 

przedmiotu umowy: instalacje HVAC, instalacje wod-kan wewnętrzne, instalacje 

elektryczne, zasilanie budynku i oświetlenie zewnętrzne, instalacje AKPIA/BMS, instalacja 

PV, 

chyba że dokumentacja przetargowa lub projektowa Wykonawcy przewiduje dłuższy okres 

gwarancji jakości i rękojmi dla określonych elementów budynku, instalacji, wyposażenia bądź 

urządzeń. 
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7.9. W przypadku gdy producent udziela gwarancji jakości na elementy wchodzące w skład 

instalacji, wyposażenia bądź urządzeń na okres dłuższy, niż okresy, o których mowa w pkt 7.8 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancję udzieloną przez producenta. 

7.10. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 

względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez podwykonawców, którymi się 

posłużył przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości 

wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość 

przedmiotu umowy. 

7.11. Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi 

w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia w formie pisemnej przez Zamawiającego. W 

przypadkach, w których ze względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w 

powyższym terminie, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inny termin ich usunięcia mając na 

uwadze rodzaj wad, techniczne możliwości Wykonawcy i zasady dobrego wykonania. Ostateczna 

decyzja co do terminu usunięcia wad należy do Zamawiającego. 

7.12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

7.13. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7.14. Usunięcie wad zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

7.15. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę o co najmniej 30 dni terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w okresie gwarancji, wady te usunie 

Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę bez konieczności uzyskania 

upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy i jest uprawniony do 

potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

7.16. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi. 

7.17. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, z uwzględnieniem pkt 7.8 oraz 7.9 niniejszej 

umowy. 

7.18. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 

dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy. 
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7.19. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przez Zamawiającego następujących prac w okresie 

trwania gwarancji: 

1) prace remontowe nie ingerujące w konstrukcję oraz nie powodujące przerwania ciągłości 

izolacji termicznej i przeciwwodnej, 

2) montaż elementów nie wpływający na konstrukcję oraz nie powodujący przerwania 

ciągłości izolacji termicznej i przeciwwodnej, 

3) łączenie/dzielenie pomieszczeń w budynku, zmiany ścian działowych, 

4) dodanie punktów kamerowych w systemie CCTV, 

5) montaż dodatkowych okuć elektronicznych na drzwiach, 

6) dobudowa w tablicach rozdzielczych i rozdzielnicach obwodów elektrycznych w ramach 

wymaganej w zleceniu rezerwy mocy i miejsca, 

7) ułożenia w trasach kablowych nowych przewodów i kabli w ramach wykorzystania 

wymaganej w zleceniu rezerwy miejsca, 

8) rozbudowy obwodów elektrycznych (np. oświetlenia, gniazd, innych odbiorników) w 

ramach dopuszczalnej rezerwy w zabezpieczeniu danego obwodu 

9) układania poza wykonanymi trasami kablowymi nowych obwodów elektrycznych i 

nowych tras kablowych. 

10) zmian nastaw urządzeń i armatury HVAC, IS, AKPiA i BMS, 

11) zmian harmonogramów pracy instalacji HVAC, IS, 

12) zmian, modyfikacji, uzupełnień, remontów itp. nie mających wpływu na trwałość 

przedmiotu zamówienia, 

może nastąpić bez wcześniejszej zgody Wykonawcy i nie spowoduje utraty przez Zamawiającego 

gwarancji na przedmiot umowy. 

 

8. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

8.1. Zmiany umowy 

8.1.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

8.1.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących 

wypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 
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3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego np. konieczność 

przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie zamówień 

dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 

podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje 

z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, itp. pod 

warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 

4) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania 

przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w 

miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania 

przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp. 

5) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła 

konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (na przykład z uwagi 

na chorobę, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał 

będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 

6) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej (pod warunkiem, że nie leżą one po stronie 

Wykonawcy), a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w dokumentacji przetargowej, 

7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały 

konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności wykonania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane 

w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

8) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 
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Zamawiającego inwestycjami, lub jeżeli w wyniku równolegle realizowanych robót 

budowlanych, dostaw i usług na terenie budowy, dochodzi do opóźnienia w wykonania 

zamówienia podstawowego, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub o czas, który równolegle realizowane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi na terenie budowy, wpłynęły na opóźnienie w 

wykonania zamówienia podstawowego 

9) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację 

przedmiotu umowy, to jest w szczególności: 

a) zamarznięcie gruntu uniemożliwiające prace ziemne, 

b) wiatr przekraczający prędkość 10 m/s, w przypadku gdy budynek jest  stanie 

surowym otwartym, 

c) mróz poniżej -15°C, w przypadku gdy budynek jest  stanie surowym otwartym, 

d) gęsta mgła w przypadku gdy budynek jest  stanie surowym otwartym, 

e) silne opady deszczu lub śniegu lub gradobicie w przypadku gdy budynek jest  stanie 

surowym otwartym. 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności uniemożliwiających lub znacznie 

utrudniających realizację przedmiotu umowy, a przede wszystkim prawidłowe wykonanie 

robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 

umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków, 

możliwe jest przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania jednej 

lub kilku ww. przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

10) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania przedmiotu umowy jeżeli w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w 

szczególności konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

11) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do 
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części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, 

po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług lub podatku akcyzowego, oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub 

podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się.  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 

których mowa powyżej na kalkulację wynagrodzenia.  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
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kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

 Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą 

odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszt 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca 

wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony 

dokonają stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu zawartego pod 

rygorem nieważności.  

12)  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). 

Zamawiający określa, że:  

a) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie roku licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy, 

b) każda ze stron może wystąpić o zmianę wynagrodzenia jeden raz w trakcie 

trwania umowy, nie później jednak niż 2 miesiące przed zakończeniem terminu 

realizacji przedmiotu umowy;  

c) waloryzacja wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po dniu złożenia wniosku o waloryzację; 

d) waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa gdy wskaźnik cen produkcji 

budowlano montażowej – budowy budynków ogłaszany w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym złożono wniosek o waloryzację, w stosunku do  

analogicznego miesiąca w roku poprzednim) przekroczy 10 % (wzrost cen o 

minimum 10%), 

e) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy 

zmiana cen materiałów lub kosztów ma wpływ na całkowity koszt wykonania 

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy;  

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę 

wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego 

załącznikiem jest kosztorys sporządzony metodą szczegółową przez stronę 

umowy składającą wniosek przy zastosowaniu baz cenotwórczych wskazanych 

w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 

aktualnych na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia;  
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g) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;  

h) maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający wynosi do 2,0% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;  

i) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio 

cen, jak i ich obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie;  

j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-i 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:  

przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

8.1.3. Robotami dodatkowymi są roboty które nie zostały przewidziane w PFU. Roboty 

dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie 

aneksu do umowy, w oparciu o protokół konieczności ich wykonania sporządzony przy udziale 

ZP i IK i rozliczy je na zasadach opisanych w punkcie 8.1.4.  

8.1.4. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez ZP i IK 

kosztorysu, opracowanego w następujący sposób: 

1) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen i czynników cenotwórczych nie wyższych 

od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w ostatnim dostępnym w 

chwili sporządzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD) oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót 

niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów. Wykonawca 

powinien dokonać wyliczeń cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia 

za roboty oraz przedstawić te wyliczenia Zamawiającemu do akceptacji. 

8.1.5. Zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 8.1.4, z zastrzeżeniem punktu 8.1.2  ppkt 

11 i 12, będzie dokonywana każda zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

8.2. Odstąpienie od umowy 

8.2.1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 

obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych 

przypadkach. 

8.2.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

b) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na 

piśmie;  

c) gdy Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w wykazie przedłożonym Zamawiającemu na etapie procedury 

przetargowej; 

d) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa 

dłużej niż 14 dni; 

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi 

w niniejszej umowie; 

f) gdy zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 

technicznych, po uprzednim pisemnym wezwaniu złożonym przez Zamawiającego, 

g) w przypadkach wskazanych w punkcie 7 niniejszej umowy; 

h) w przypadku nieubezpieczenia robót budowlano-montażowych lub braku ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z punktem 3.6 

niniejszej Umowy. 

8.2.3. oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym rozdziale. Oświadczenie o 

odstąpieniu może zostać złożone przez cały okres wykonywania umowy. 

8.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

b) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

c) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego. 
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d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz 

wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

e) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru prawidłowo wykonanych robót, wg stanu 

na dzień odstąpienia, 

f) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zarządzający wystawia świadectwo płatności 

obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas dokumentacji projektowej 

oraz wartości wykonanych robót. W zależności od decyzji Zamawiającego, świadectwo 

płatności może obejmować także wartość wszystkich lub niektórych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, wskazanych w literze c.  

g) Świadectwo płatności, o którym mowa w lit. f, stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

h) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni miejsce realizacji zamówienia 

uporządkuje oraz usunie z miejsca realizacji zamówienia materiały, konstrukcje lub 

urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych w lit. f. 

8.2.5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty oraz prace projektowe, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w lit. f. 

 

9. PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

9.1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów i wyników prac 

stanowiących dokumentację wykonawczą i powykonawczą powstałą w wyniku realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, opracowania dodatkowe o których mowa w SWZ, oraz inne 

dokumenty powstałe w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej Utworami. 

9.2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów o których mowa w pkt. 9.1 

niniejszej umowy nastąpi w chwili przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego przez WB 

Utworu i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za dany Utwór, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

9.3. Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i 

zostały przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

9.4. Strony uznają, że Utwór, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, jest przedmiotem praw autorskich.  
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9.5. Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy oryginałów powstałych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na nośniku 

elektronicznym oraz następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu.  

9.6. Zamawiający ma prawo wykorzystywania Utworu przez czas nieokreślony w kraju i za 

granicą, w szczególności prawo do korzystania z niego na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką w 

dowolnej skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczególności: techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w szczególności poprzez: zbywanie, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,  

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w 

oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz innych podobnie działających 

urządzeń, 

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub 

teleinformatycznych,  

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony 

WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe 

h) używania we wszystkich formach reklamy,  

i) umieszczanie na towarach lub opakowaniach, 

j) umieszczania na środkach trwałych, wyposażeniu, dokumentach, pismach, 

k) swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez 

Zamawiającego, jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, 

personalnych i gospodarczych,  

9.7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów, i zezwala na korzystanie przez Zamawiającego z 

zależnych praw autorskich, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, 

przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, 

podlega tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym z przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego.  

9.8. Prawa określone w punktach 9.6. i 9.7. Zamawiający może wykonywać bez ograniczeń. 
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9.9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu zezwolenia na 

korzystanie z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy. 

Wykonawca może odmówić udzielenia zezwolenia tylko z ważnych powodów. 

9.10. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem praw autorskich do Utworu. 

9.11. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego 

dotyczącymi naruszenia ich praw do utworu o którym mowa w pkt. 9.1 niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie 

posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto 

Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa 

procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego 

załatwienia sprawy. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do 

zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do 

oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. 

9.12. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 9.1. niniejszej umowy, w tym w szczególności praw 

do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic 

handlowych. 

 

10. PODWYKONAWCY 

10.1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ 

sam, za wyjątkiem następującego zakresu: …………………………. który zostanie wykonany przy 

udziale podwykonawców. 

10.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca 

obowiązany jest dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do projektu 

zmian tej umowy. 

10.3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej. 

Umowa o podwykonawstwo powinna ponadto: 

a) szczegółowo określać przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem 

miejsca jego realizacji; 
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b) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spełniać wymagania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, specyfikacji technicznych i dokumentacji 

projektowej; 

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 

określony w punkcie 4.1.1  

d) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy w zależności od 

otrzymania zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego w zakresie 

wynagrodzenia obejmującego roboty wykonane przez podwykonawcę; 

e) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wartość robót 

budowlanych, dostaw lub usług wynikających z oferty Wykonawcy. 

10.4. W terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym 

mowa w pkt 10.2 lub projektu jej zmian, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych 

zastrzeżeń w zakresie niezgodności co do wymagań określonych w pkt 10.3, a także jeżeli projekt 

umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt 10.4, uważa się za akceptację 

projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 

10.2 lub zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10.7. Zamawiający w terminie 10 dni jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do 

umowy, o której mowa w pkt 10.6 lub jej zmian, w przypadku, o którym mowa w pkt 10.3. 

10.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt 10.7, uważa się za akceptację 

umowy lub jej zmian przez Zamawiającego. 

10.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 

umowy.  

10.10. W przypadku umowy o której mowa w pkt 10.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt 10.3 Zamawiający informuje o tym pisemnie Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.11. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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umowę, o której mowa w pkt 10.2 i 10.9 w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10.12. Zapisy pkt 10.11 mają zastosowanie wyłącznie w stosunku do należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w pkt 10.2 oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu umowy o której mowa w pkt 10.9 a bezpośrednia wypłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek.  

10.13. Przed dokonaniem zapłaty w trybie pkt 10.11 Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

10.14. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

10.15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty w trybie określonym powyżej, 

Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.16. W przypadku zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podwykonawcy będącego 

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio. 

10.17. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w pkt. 4.1. Umowy a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryge
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10.18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 

11. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

11.1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób: 

pracowników nadzoru technicznego np. kierownik budowy, kierownicy robót, mistrzów, 

brygadzistów – w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych; 

Powyższe dotyczy następujących czynności: 

- kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami i pracownikami (nie dotyczy to samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie). 

11.2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa 

w ust. 1 były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, w okresie, w którym dana czynność ma być 

wykonywana. 

11.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11.1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b)  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

11.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11.1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

1000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt 11.1. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 11.1 czynności.  
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11.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

12. Weryfikacja parametrów budynku 

12.1. Począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, na 

koniec każdego roku eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie dokonywał 

weryfikacji parametrów budynku obejmującej weryfikację wskaźników efektywności 

energetycznej budynku EK i ECO2. 

12.2. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 12.1 będzie wykonywana corocznie, przez okres 

gwarancji jakości. 

12.3. Weryfikacja o której mowa w pkt. 12.1 będzie wykonywana w celu potwierdzenia 

spełniania przez budynek wskaźników efektywności energetycznej, zadeklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie, stanowiących Kryterium oceny ofert. 

12.4. Pomiary będą dokonywane w oparciu o założenia tzw. typowego roku meteorologicznego 

mierzonego dla stacji TPM Poznań Ławica. Sprawdzenie będzie opierać się na analizie 

porównawczej rzeczywistych danych pomiarowych (budynkowe stacje meteo Politechniki 

Poznańskiej) oraz typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej Poznań Ławica 

w zakresie porównania temperatur termometru suchego oraz promieniowania słonecznego. 

12.5. W przypadku nieuzyskania wskaźników zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie,  

stanowiących Kryterium oceny ofert, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie 

z pkt 3.9.1  ppkt 13 umowy. 

12.6. Weryfikacja o której mowa w pkt. 12.1 będzie dokonywana przez Komisję powoływaną 

przez Zamawiającego oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona protokolarnej weryfikacji wskaźników 

efektywności energetycznej budynku. Rozpoczęcie czynności nastąpi w terminie 21 dni licząc od 

końca roku w którym dokonywana będzie Weryfikacja energetyczna. Zakończenie Weryfikacji 

energetycznej budynku winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty ich rozpoczęcia. 

 

13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż: 
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1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii 

Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który 

nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. 

Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: 

iod@put.poznan.pl., 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:  

a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla 

potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej 

realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów 

roboczych, 

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności 

wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku 

archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w 

szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług 

badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki, 

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z 

tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora, 

4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona 

umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe 

reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne 

dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: 

imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko 

i miejsce pracy. 

5) Odbiorcami danych mogą być: 

a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką 

Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest 

Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora 

obsługę informatyczną, 

6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do 

udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z 
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podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z 

przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, 

przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji 

umowy, 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

14.1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych 

przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

14.2. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 893). 

14.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

14.4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 

wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się 

rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

14.5. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

______________________ ______________________ 

Zamawiający Wykonawca 

 


